
 
 
GH-Klima s.r.o. 
Jiří Heres 
Litvínovice 262 
370 01 Litvínovice 
 
 
Požadavek na přerušení prací dle smlouvy o dílo uzavřené dne 04. 08. 2020 
 
Vážený pane, 
 
Žádáme tímto o přerušení prací dle smlouvy o dílo uzavřené dne 04. 08. 2020. Vzhledem k faktu, že 
z naší strany bylo rozhodnuto o provedení dílčích stavebních prací v laboratoři č. 319 a následně i 
v laboratoři č. 325, je nutné přerušit Vaše práce dle výše uvedené Smlouvy. O možnosti obnovení 
prací budete v předstihu informováni. Na základě těchto skutečností bude uzavřen dodatek ke 
Smlouvě reflektující posun termínu dokončení. 
 
 
 
V Českých Budějovicích dne 15. 09. 2020      
 
 
 
Za objednavatele:   
………………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx     
 
 
 
 
Za zhotovitele přijal:    
……………………………………………. 
Jiří Heres                  


