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                                                                                                           č. j.:  NPU – 430/88053/2020

 DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3029H1200057
uzavřené dne  14.9. 2020
       


Národní památkový ústav	
státní příspěvková organizace 
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“)

a

KOLOVRAT, ČM s.r.o.
IČO: 47252561,  DIČ: CZ47252561
Se sídlem: Sportovní 219, 391 55 Chýnov
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, výkonným ředitelem
Bankovní spojení: ČSOB č. Účtu: 1536480
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 2213

Doručovací adresa:
Sportovní 219, 391 55 Chýnov
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	 XXXXXXXXXXXXXXXX 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento 

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 




Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2020 smlouvu o dílo, č. smlouvy 3029H1200057, č.j. NPÚ- 430/71260/2020,  kterou se zhotovitel zavázal  provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve výrobě,  dodání a instalaci rolet a zastínění oken v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného cíle 3.1 pod reg. č. CZ.06.3.33/0.0/15_015/0000350 NKP SZ Vimperk - Výroba, dodání, instalace rolet a zastínění oken“    
2. Smluvní strany se dohodly v čl. IV. odst. 1 na provedení díla v následujících termínech: 
A. zahájení prací: den následující po obdržení vyrozumění o účinnosti smlouvy
B. Dokončení a předání předmětu díla: do 15. 11. 2020


Článek II.
Předmět dodatku – Doba provádění díla 

1. Objednatel stanovil podmínku před zahájením vlastní výroby materiálu pro výrobu předmětu díla, kterou je předchozí schválení vyvzorovaného materiálu. Zhotovitel předložil vzorky materiálu ke schválení dne 14.9.2020 při podpisu smlouvy, ze strany objednatele obdržel souhlas  se zahájením výroby až 12.10.2020. Do této doby nemohl dodavatel zhotovitel  zahájit provádění díla.  
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kterým mění v souvislosti s překážkami v realizaci zakázky, termín pro dokončení a předání předmětu díla, a to tak, že nově čl. IV. odst. 1 část B zní takto: 
B. Termín pro dokončení a předání předmětu díla se prodlužuje o tolik dní, kolik dní trvalo přerušení díla prodlením v součinnosti zhotovitele. Dokončení a předání předmětu díla se prodlužuje : do 11. 12. 2020

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních tohoto dodatku. 
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.


4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 


     V Českých Budějovicích dne 10. 11. 2020 	 V Chýnově dne 13. 11. 2020
 


      ………………………………………………………………...	 ………………………………………………………………..                                                         			
[bookmark: _GoBack]        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	     XXXXXXXXXXXXXX
        ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích                                      jednatel společnosti Kolovrat, ČM s.r.o.       









Přílohy: 2x technický list vyvzorkovaného materiálu
              3x rozpis dle vzorkování
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