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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 

 

Název zakázky (akce):   „Oprava výhybek v Bruntál“ 
  

     

Číslo veřejné zakázky*:  63520125    
 

 

Pořadové číslo změnového listu: č. 1 

 

 
Zdůvodnění a popis změny:   
 
Z důvodu změny technologie zřízení bezstykové koleje. 

 

SO 01 – Oprava výhybek č. 21, 22, 23 v žst. Bruntál 

  

- Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 

 
 

 
Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:   ANO                     NE        X       
 

* uvedené v registru VZ 

 

 
Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 
 
 

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací) Vícepráce [Kč] Méněpráce 
[Kč] 

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. 

S49 

 11 000,- 

Celkem 
  11 000,- 

 

Cena dle SOD Kč 9 979 647,67 

Cena díla včetně předchozích Dodatků Kč 9 979 647,67  

Cena díla po změně dle Dodatku č. 1 Kč 9 968 647,67 

 
 

Celková hodnota změny           0,11 % 

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)       0 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD  - 0,11 % 
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1/ Návrh změny vypracoval*:   ,               VPI, OŘ Ostrava, ST Ostrava 
 

             Datum:  31. 10. 2020 Podpis:    ……………… 

 
 
2/ Stanovisko TDS:           Doporučuji    X           Nedoporučuji 
 
 
Jméno:                                  Datum:  31. 10. 2020  Podpis:    ……………… 

 

 

 

 

 

 
3/ Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji    X          Nedoporučuji 
 
 
Jméno:                                          Datum:   31. 10. 2020 Podpis:    ……………… 

 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:                         
         
        Schvaluji     X Neschvaluji 
 
 
Jméno:                                                  Datum:   31. 10. 2020  Podpis: ……………… 

  
         
 
5/ Stanovisko ředitele OŘ:                             Schvaluji      X          Neschvaluji 
 
 
 
Jméno:                                               Datum:   31. 10. 2020 Podpis: ……………… 

 
         (razítko)  

 

 

Příloha změnového listu:  Položkový rozpočet stavby 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1225564

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70332513-c277-45f0-9034-c1666489b1c2

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.11.2020 14:53:00
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