

č.j.: NPU-430/83544/2020

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouvy zhotovitelem evidované pod č. 85/2018)
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:
Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka









XXXXXXXXXXXXX, kastelán
2) Zhotovitel: 

LARENO s.r.o.

IČ:26447002    DIČ:CZ26447002

se sídlem U jabloně 358, 281 67 Stříbrná Skalice

zastoupený XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Doručovací adresa:  Vlkovec 77, 257 24 Chocerady

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXX








XXXXXXXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek č. 4
 smlouvy o dílo
II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II. a VI.  odst. 6.1.  smlouvy o dílo ev.č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (smlouvy evidované zhotovitelem pod č. 85/2018)  na akci (dále jen „smlouva“):

„NPÚ, Klášter Kladruby – Obnova krovů, střech a fasád staré prelatury a starého konventu, obnova tarasní zdi“
III.

1) Předmět smlouvy – určení díla (č. II. smlouvy o dílo) : 

Předmět díla se mění ve smyslu změnového listu č. 14. Předmětem změny je úprava objemu opravovaných tesařských konstrukcí oproti původní PD z důvodu nových nálezových situací po sejmutí střešního pláště havarijního stavu krovů.
2) Cena díla  (čl. VI.  smlouvy o dílo ) :

2.1. Smluvní strany se ve smyslu změnového listu č. 14 dohodly na změně rozsahu prací a změně ceny prací. Celková cena díla se tímto dodatkem mění následovně:
Cena dle SoD a dodatků č. 1, 2 a 3:        
27 225 948,01,- Kč bez DPH  + 5 717 449,08,- Kč DPH 21%  = 32 943 397,09,- Kč včetně DPH
(slovy: třicetdvamilionůdevětsetčtyřicettřitisíctřistadevadesátsedm korun českých devět haléřů)
Méněpráce dle ZL č. 14: 

821 256,49,- Kč bez DPH + 172 463,86,- DPH 21% =  993 720,35,- vč. DPH
Vícepráce dle ZL č. 14: 

821 255,89,- bez DPH +  172 463,74,- Kč DPH 21% = 993 719,62,- vč. DPH

Celková cena dle SoD a dodatků 1 – 4: 
27 225 947,41,- Kč bez DPH + 5 717 448,96,- Kč DPH 21% = 32 943 396,37,- vč. DPH
(slovy: třicetdvamilionůdevětsetčtyřicettřitisíctřistadevadesátšest korun českých  třicetsedm haléřů)
IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o třech stranách v jazyce českém, který je pro    

         výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4.3.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“

Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3021H1180018 ze dne 10.10.2018 (evidované zhotovitelem pod č. 85/2018)  zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 18. 11. 2020

 Ve Vlkovci  dne 12. 11. 2020
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





          XXXXXXXXXXXXXX        

       ředitel

  


 
       
    jednatelka
2

