V2020-236/ORI

DOHODA O NAROVNÁNÍ


I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Nový Jičín
se sídlem:	Masarykovo nám. 1/1
	741 01 Nový Jičín
IČO:	00298212
bankovní spojení:	326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru   rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

 (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	PPS Kania s.r.o.	
se sídlem: 	Nivnická 665/10
	709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO:	 26821940	
DIČ:	 CZ26821940
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 25838	
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	86-5277760267/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Jan Kania, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“) tohoto znění:

I.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 8. 1. 2020 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. V 2020-004/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zpracování díla „Zastavovací studie Výstavba RD Pod Skalkou – III. etapa“, a to dvou alternativních zastavovacích studií řešících III. etapu výstavby rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou v Novém Jičíně (dále jen „zastavovací studie“). 

2. V ust. čl. IV. odst. 2 Smlouvy si smluvní strany sjednaly konečný termín pro předání díla, a to  do 2 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tedy do  8. 3. 2020. 



II.

1. Během projekčních prací vyvstala potřeba prověřit hydrogeologickým průzkumem možnost zasakování srážkových vod a dále potřeba prověřit možnost odkupu pozemků od soukromého vlastníka. Tyto úkony nebyly předmětem plnění smlouvy, proto je zajistil objednatel. Zhotovitel obdržel od objednatele tyto podklady potřebné pro zpracování studií až dne 17. 4. 2020. Následně dne 5.5.2020 zhotovitel předložil objednateli několik variant dopravního řešení lokality k rozhodnutí o výběru nejvhodnější z nich. Objednatel po konzultacích s Policíí ČR sdělil zhotoviteli rozhodnutí o výběru varianty až dne 8.10.2020. 

2. Objednatel tímto prohlašuje, že si je vědom, že nedodržení lhůty k plnění nebylo způsobeno z důvodů na straně Zhotovitele a uznává tímto nárok Zhotovitele na prodloužení doby provádění díla o dobu, po kterou nemohl provádět práce na díle a která bude potřebná pro zpracování úprav zastavovací studie v návaznosti na podklady poskytnuté Objednatelem.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujícím:

a)  Objednatel uznává, že zhotovitel nebyl v době od 9. 3. 2020 do dne účinnosti této Dohody v prodlení s předáním díla.

b)  Termín pro konečné předání díla byl nově dohodnut na 14. 12. 2020. 

c) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni podpisu této Dohody nemají vůči sobě žádné jiné vzájemné právní nároky související s nesplněním termínu pro předání díla Zhotovitelem. Ostatní práva a povinnosti ze Smlouvy zůstávají zachována v původním rozsahu.

4. Na základě nových skutečností, které vyšly najevo v procesu zpracování studií se smluvní strany dále dohodly, že zhotovitel podrobně rozpracuje studii č. 2 (dle specifikace v příloze Smlouvy).

III.

1. Smluvní strany jsou si plně vědomy všech právních následků, které z této Dohody vyplývají, což stvrzují svými podpisy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz dohody a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda vyjma osobních údajů zástupců smluvních stran neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu dohody po znečitelnění osobních údajů.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto Dohodu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody a rovněž, že tato Dohoda je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti k právním úkonům, a dále že tato Dohoda nebyla ujednána v tísni a veškerá prohlášení v této Dohodě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

4. Tato Dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

5. Tato Dohoda nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.



Za objednatele:			Za zhotovitele:

[bookmark: _GoBack]                                      19.11.2020                                                           18.11.2020
V Novém Jičíně dne ...........................	V  Ostravě dne………………..










.....................................................	.........................................................
Ing. arch. Jitka Pospíšilová	Jan Kania
vedoucí Odboru rozvoje a investic	jednatel
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