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„Vytýčení části schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Žíchovec, Dolní Chrášťany, Křišťanovice u Záblatí, Smědeč a Vojslavice u 

Žárovné“ 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 3830 01 Prachatice 
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, 
 vedoucím Pobočky Prachatice 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Františkem Šebestou, 
 vedoucí Pobočky Prachatice 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Vincik 
 pracovník Pobočky Prachatice 
E-mail: j.vincik@spucr.cz 
Telefon: 702 126 604  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH 

dále jen „objednatel“ 

a 
Zhotovitel:      TKP geo s.r.o.  
sídlo:       Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice  
zastoupený:      Ing. Robertem Šinknerem, MBA, ředitelem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ……………..  
v technických záležitostech oprávněn jednat: ………………………..  
Tel./Fax:      ……………….  
E-mail:      ……………….. 
ID DS:      u7n38kc  
Bankovní spojení:     ČSOB a.s.  
Číslo účtu:      244858097/0300  
IČO:       24134295  
DIČ:       CZ24134295  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 25734  

dále jen „zhotovitel“. 
Článek I.  

Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 21. září 2020 smlouvu o dílo 

číslo 913-2020-505205, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vytýčení části 

schválených návrhů KoPÚ Mojkov, Žíchovec, Dolní Chrášťany, Křišťanovice u Záblatí, Smědeč a 

Vojslavice u Žárovné“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a 

to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). 
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Článek II. 
           Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.2. Smlouvy tento dodatek 
č. 1 k předmětné Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Na základě žádosti zhotovitele a následné 
dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na velmi omezené možnosti jednání 
s vlastníky pozemků z důvodů zavedených opatření proti koronaviru COVID-19 se termín 
dokončení mění z 30. listopadu 2020 na 31. března 2021. 

 

Článek IV. bod 4.1. nově zní  

Čl. IV. 

Termín a místo plnění 

4.1. Zahájení činnosti: září 2020 

           Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní 
dokumentaci do 31. března 2021 

 

 
 Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.  

2. Tento Dodatek je podepsán elektronickou formou.  

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. července 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy.  

 

V Prachaticích 23.11.2020     V Českých Budějovicích 23.11.2020 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………….. ……………………………… 
Ing. František Šebesta                                                          Ing. Robert Šinkner, MBA 
vedoucí Pobočky Prachatice                                                        ředitel, jednatel 
Státní pozemkový úřad                                                                  TKP geo s.r.o. 


