
Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_04: Změnový list č. 4 1 500 273,00
Z_17.1: Změna - krov C - odpočet původního smluvního řešení, nový krov C - část 1, 3 1 052 903,37

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 1 052 903,37
02: 01.2. Konstrukční řešení 1 052 903,37
H: Oddíly prací HSV 176 672,84
63: Podlahy a podlahové konstrukce 3 236,40

351. 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1m2, nad tl. 8 cm m3 0,96 3 371,25 3 236,40
C1 –

podbetonování –

- –

dle nového statického posouzení –

bačkora 200/80 –

2*5*(1,0+2*0,1)*(0,2+2*0,1)*0,1 0,48

- –

C3 –

podbetonování –

- –

dle nového statického posouzení –

bačkora 200/80 –

2*5*(1,0+2*0,1)*(0,2+2*0,1)*0,1 0,48

94: Lešení a stavební výtahy 18 144,00

55. 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 144,0 126,00 18 144,00
krov C1 - kompletně nová část –

pro cca 30 % plochy –

0,3*200,0 60,0

- –

krov C3 - kompletně nová část –

pro cca 30 % plochy –

0,3*280,0 84,0

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 132 387,45

64. 953981105R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou 

kotvu

kus 40,0 240,00 9 600,00

C1 –

kotvení bačkor –

2*(2*5) 20,0

- –

C3 –

kotvení bačkor –

2*(2*5) 20,0

368. 171156621000R Jeřáb mobil. na autopod. Sh 97,0 1 265,85 122 787,45
C1 –

demontáže –

12,0 12,0

- –

montáže –

30,0 30,0

- –

- –

C3 –

demontáže –

15,0 15,0

- –

montáže –

40,0 40,0

97: Prorážení otvorů 20 531,03

73. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17,464 270,00 4 715,31

74. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 174,641 27,00 4 715,31

75. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,614 190,00 2 396,74
demontované řezivo, které není zpětně použito a bylo nahrazeno novým –

- –

cca 600 kg/m3 –

zdemontované řezivo –

17,464 17,464

použité zpětně –

-(50,479-46,636/1,1)*0,6 - 4,85

–

76. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 126,14 14,00 1 765,96

77. 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 12,614 550,00 6 937,70

99: Staveništní přesun hmot 2 373,96

78. 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m, nošením

t 3,252 730,00 2 373,96

P: Oddíly prací PSV 876 230,54
762: Konstrukce tesařské 876 230,54

81. 762331911R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m - 71,885 138,00 -9 920,13

původní řešení krovu C –

- –

-71,885 - 71,885

82. 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m 537,57 174,00 93 537,18

původně dle SoD –

 C výměna vadných prvků : 163,50

-163,5; výměra položky - 163,5
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

= - 163,5

- –

skutečnost C1 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

krokev 120/160 –

7,4*(2*17) 251,6

horní kleština 80/200 –

0 –

pozednice 130/120 –

21,3*2 42,6

- –

skutečnost C3 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

krokev 120/160 –

7,3*(2*22)+3*7,3 343,1

1*6,45 6,45

1*5,53 5,53

1*4,59 4,59

horní kleština 80/200 –

0 –

pozednice 130/120 –

2*23,6 47,2

= 701,07

–

84. 762331941R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m 457,2 228,00 104 241,60

původně dle SoD –

 C výměna vadných prvků;- 113,00 - 113,0

 C vyřezání plné vazby ;-10,90 - 10,9

= - 123,9

- –

skutečnost C1 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

vaznice 170/180 –

2*21,0 42,0

sloupek 170/190 –

9*3,7 33,3

vzpěra 170/190 –

5*2*6,0 60,0

vazný trám 180/220 –

9,5*5 47,5

námětky 180/220 –

1,1*(17*2) 37,4

dolní vaznice –

2*21,3 42,6

- –

skutečnost C3 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

vaznice 170/180 –

2*23,95 47,9

sloupek 170/190 –

11*3,7 40,7

vzpěra 170/190 –

6*2*6,0 72,0

vazný trám 180/220 –

9,5*6 57,0

námětky 180/220 –

1,1*(23*2)+2*1,1 52,8

dolní vaznice –

2*23,95 47,9

= 581,1

85. 762332931R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva

 průřezové plochy do 120 cm2, včetně dodávky hranolů 100 x 100 mm

m - 129,9 260,00 -33 774,10

původní řešení krovu C –

- –

-129,9 - 129,9

-0,0003846 - 0,0

86. 762332932R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva

 průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm

m - 500,43 363,00 -181 656,24

původní řešení krovu C –

- –

-575,63 - 575,63

- –

75,2 75,2

88. 762332934R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva

 průřezové plochy přes 288 do 450 cm2, včetně dodávky hranolů 160 x 220 mm

m - 126,8 630,00 -79 884,00

původní řešení krovu C –

- –

-126,8 - 126,8

95. 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 30,953 785,00 24 298,39
původně dle SoD –

 C nové konstrukce ;-(7,345+3,083+9,098) - 19,526

= - 19,526

- –

skutečnost –

www.euroCALC.cz 2 z 6



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

dle montáže nových prvků C1, C3 –

- –

do 120 cm2 –

(188,0*0,012)*0,9 2,03

do 224 cm2 –

(1018,87*0,0224)*0,9 20,54

do 450 cm2 –

(689,1*0,045)*0,9 27,909

= 50,479

–

96. 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu m3 30,953 1 980,00 61 286,94

dle pol. spoj. prostředků –

30,953 30,953

97. 762085153R00 Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí ručně, před osazením m2 - 726,75 45,00 -32 703,75
- –

odpočet původního řešení na části C1 –

cca 95 % výměry –

-(230,0*1,5)*0,95 - 327,75

- –

odpočet původního řešení na části C3 –

cca 95 % výměry –

-(280,0*1,5)*0,95 - 399,0

98. 783781003R00 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), trojnásobné m2 - 726,75 98,00 -71 221,50

dle pol pro hoblování –

-726,75 - 726,75

118. 60515200R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 46,636 6 475,00 301 967,52
stávající řezivo použito z šetrné demontáže –

- –

nové řezivo C1 –

- –

objednávka 2.6. –

krátká vzpěra plné vazby 170/190 –

1*6,5*0,17*0,19 0,21

- –

objednávka 18.5. –

pozednice 160/140 –

42,0*0,16*0,14 0,941

vzpěra 170/190 –

10*6,5*0,17*0,19 2,1

vazný trám 180/220 –

(4*12,5+3*2,5)*0,18*0,22 2,277

Horní vaznice 170/180 –

5*5,5*0,17*0,18 0,842

Dolní vaznice 180/200    –

3*5,0*0,18*0,2 0,54

Zesílení vaznice 60/170 –

8*5,0*0,06*0,17 0,408

Věšadlo(sloupek) 170/190 –

2*4,0*0,17*0,19 0,258

Věšadlo(sloupek) 170/190 –

4*2,6*0,17*0,19 0,336

Kráče (námětek)    180/220 –

20*1,3*0,18*0,22 1,03

Kleština 80/200 –

18*7,4*0,08*0,2 2,131

Krokev 130/160 –

26*7,0*0,13*0,16 3,786

- –

objednávka 27.5. –

vzpěra 170/190 –

4*6,5*0,17*0,19 0,84

krokev 130/160 –

8*7,0*0,13*0,16 1,165

- –

doobjednávka 18.5. –

bačkora 200/80 –

10*1,0*0,2*0,08 0,16

sloupek –

20*2,0*0,06*0,2 0,48

- –

ztužidlo –

4*2*6,0*0,12*0,1 0,576

- –

nové řezivo C3 –

- –

objednávka 4.6. –

pozednice 160/140 –

25*4,0*0,16*0,14 2,24

vzpěra 170/190 –

22*6,5*0,17*0,19 4,619

vazný trám 180/220 –

6*12,5*0,18*0,22 2,97

Horní vaznice 170/240 –

10*5,5*0,17*0,24 2,244

Věšadlo(sloupek) 170/190 –

6*4,0*0,17*0,19 0,775

Věšadlo(sloupek) 170/190 –

5*2,6*0,17*0,19 0,42

Kráče (námětek)    180/220 –

28*1,3*0,18*0,22 1,441
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Kleština 80/200 –

22*7,4*0,08*0,2 2,605

Krokev 130/160 –

46*7,0*0,13*0,16 6,698

Bačkora 200/80 –

10*1,0*0,2*0,08 0,16

Sloupek 60/200 –

10*2,0*0,06*0,2 0,24

Výměna křáčete 200/180 –

(7+10)*5,5*0,2*0,18 3,366

Zavětrování 100/120 –

10*6,5*0,12*0,1 0,78

179. 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 11 744,58 6,60 77 514,23

363. 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 188,0 251,87 47 350,62
dle nového statického posouzení C1 –

sloupek 200/60 –

2*2*5*2,0 40,0

ztužidlo –

4*2*6,0 48,0

- –

dle nového statického posouzení C2 –

sloupek 200/60 –

2*2*5*2,0 40,0

ztužidlo –

5*2*6,0 60,0

364. 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 943,67 303,63 286 526,34
dle šetrně demontovaných prvků C1, C3 –

- –

701,07 701,07

- –

dle nového statického posouzení C1 –

bačkora 200/80 –

2*5*1,0 10,0

- –

dle nového statického posouzení C3 –

bačkora 200/80 –

2*5*1,0 10,0

- –

doplněné kleštiny –

C1,C3 –

- –

horní kleština 80/200 C1 –

9*2*7,5 135,0

horní kleština 80/200 C3 –

11*2*7,4 162,8

- –

-75,2 - 75,2

366. 762712140R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 689,1 418,91 288 667,44
dle šetrně demontovaných prvků C1, C3 –

- –

581,1 581,1

- –

dle nového statického posouzení C1 –

vzpěra v poloprázdných vazbách 170/190 –

2*4*6,0 48,0

- –

dle nového statického posouzení C3 –

vzpěra v poloprázdných vazbách 170/190 –

2*5*6,0 60,0

Z_17.2: Změna - neprovedená komínová tělesa -66 782,78

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění -66 782,78
01: 01.1. Stavební řešení -59 300,18
H: Oddíly prací HSV -41 631,30
3: Svislé a kompletní konstrukce -29 071,97

17. 314233521RT2 Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu přes 150 x 150 mm

 z cihel pálených plných P 25, délky 290 mm

m3 - 4,771 5 685,00 -27 122,57

neprováděná tělesa v objektu C - směrem do dvora –

- –

 Sekce C : 

 Úroveň +4,720 až +7,665; -((0,75*0,45*2,945)*4)-((0,45*0,15*2,945)*4) - 4,771

18. 316381111R00 Komínové krycí desky z betonu bez přesahu tloušťky přes 50 - do 80 mm m2 - 1,35 1 444,00 -1 949,40
neprováděná tělesa v objektu C - směrem do dvora –

- –

 Nová komínová tělesa pro odvětrání podlah : 

 Sekce C : 

 Úroveň +7,665; -(0,75*0,45)*4 - 1,35

62: Úpravy povrchů vnější -9 414,58

45. 627452111RT1 Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné

 zdí z cihel, cementovou maltou

m2 - 28,272 333,00 -9 414,58

neprováděná tělesa v objektu C - směrem do dvora –

- –

 Sekce C : 

 Úroveň +4,720 až +7,665 ; -((0,75+0,45)*2*2,945)*4 - 28,272

99: Staveništní přesun hmot -3 144,76

170. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t - 8,604 365,50 -3 144,76

P: Oddíly prací PSV -17 668,87
764: Konstrukce klempířské -17 668,87
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182. 764339230R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních 

proniků, s lištami

 na hladké krytině, v ploše

m2 - 7,053 1 059,00 -7 468,87

 v.č. D.1.1.44, 51 : 

 K1/6 ; -((0,75+0,33+0,33+0,4+0,33+0,333+0,75)*0,33+(0,33+0,4+0,33)*0,66)*4 - 7,053

191. PC - 764/K1/10 Komínová stříška z Pz plechu,rš 1000 mm,dl.950 mm - D+M ks - 4,0 2 550,00 -10 200,00
neprováděná tělesa v objektu C - směrem do dvora –

-

 K1/10 ; -4,0 - 4,0

02: 01.2. Konstrukční řešení -7 482,60
H: Oddíly prací HSV -7 482,60
63: Podlahy a podlahové konstrukce -4 854,60

351. 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1m2, nad tl. 8 cm m3 - 1,44 3 371,25 -4 854,60
NEPROVEDENO –

úprava pro vyzdívku komínových těles –

 Sekce C : –

-2*((0,75+2*0,15+0,45+2*0,15)*4)*0,1 - 1,44

99: Staveništní přesun hmot -2 628,00

78. 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 12 m, nošením

t - 3,6 730,00 -2 628,00

Z_18.1: Změna - krov C - část 2 514 152,41

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 514 152,41
02: 01.2. Konstrukční řešení 514 152,41
H: Oddíly prací HSV 43 245,51
94: Lešení a stavební výtahy 8 996,40

55. 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 71,4 126,00 8 996,40
krov C2 - kompletně nová část –

pro cca 30 % plochy –

0,3*238,0 71,4

95: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 25 317,00

368. 171156621000R Jeřáb mobil. na autopod. Sh 20,0 1 265,85 25 317,00
C2 –

demontáže –

10,0 10,0

- –

montáže –

10,0 10,0

- –

97: Prorážení otvorů 8 932,11

73. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 8,303 270,00 2 241,87

74. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 83,032 27,00 2 241,87

75. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,055 190,00 960,42
demontované řezivo, které není zpětně použito a bylo nahrazeno novým –

- –

cca 600 kg/m3 –

zdemontované řezivo –

8,271 8,271

použité zpětně –

-(14,493-10,046/1,1)*0,6 - 3,216

–

76. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 50,55 14,00 707,70

77. 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva t 5,055 550,00 2 780,25

P: Oddíly prací PSV 470 906,90
762: Konstrukce tesařské 470 906,90

81. 762331911R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m 124,1 138,00 17 125,80

skutečnost C2 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

horní kleština 100/100 - hlavní objekt –

2*4,5*4 36,0

horní kleština 100/100 - přístavek –

2*5,0*2+1*5,0 25,0

- –

dolní kleština 100/100 - hlavní objekt –

(2*2,7*4)*2 43,2

- –

dolní kleština 100/100 - přístavek –

(2*1,99*2)*2+2*1,99 19,9

82. 762331921R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m 483,53 174,00 84 134,22

skutečnost C2 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

krokev 120/160 - hlavní objekt –

7,2*13*2 187,2

- –

krokev 120/160 - přístavek –

6,26*2*9 112,68

(5,95+4,6+3,35+2,3+0,7)*2 33,8

- –

úžlabní krokev –

2*7,9 15,8

- –

šikmý sloupek 135/160 - hlavní objekt –

2*4*6,65 53,2

www.euroCALC.cz 5 z 6



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

šikmý sloupek 135/160 - přístavek –

2*3*5,9 35,4

- –

pozednice 130/120 - hlavní objekt –

12,45+14,9 27,35

pozednice 130/120 - přístavek –

2*9,05 18,1

–

84. 762331941R00 Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby

 průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m

m 61,7 228,00 14 067,60

skutečnost C2 –

šetrná demontáž pro částečné zpětné osazení –

- –

vaznice 160/170 mm - hlavní objekt –

2*12,35 24,7

- –

vaznice 160/170 mm - přístavek –

2*13,25 26,5

- –

bačkora 180/150 - hlavní objekt –

2*4*1,05 8,4

bačkora 180/150 - přístavek –

2*1*1,05 2,1

95. 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 14,545 785,00 11 418,12
skutečnost –

dle montáže nových prvků C2 –

- –

do 120 cm2 –

(164,6*0,012)*0,9 1,778

do 224 cm2 –

(500,93*0,0224)*0,9 10,099

do 450 cm2 –

(65,9*0,045)*0,9 2,669

= 14,545

–

96. 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu m3 14,545 1 980,00 28 799,10

dle pol. spoj. prostředků –

14,545 14,545

118. 60515200R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 10,046 6 475,00 65 046,30
stávající řezivo použito z šetrné demontáže –

- –

nové řezivo C2 –

- –

objednávka 18.6. –

krokev 120/160 –

22*7,5*0,12*0,16 3,168

krokev 120/180 –

8*7,5*0,12*0,18 1,296

krokev cx 120/160 –

12*6,5*0,12*0,16 1,498

krokev cx 120/180 –

6*6,5*0,12*0,18 0,842

vaznice 160/170 –

8*4,4*0,16*0,17 0,957

Zesílení sloupku 135/80 –

8*6,8*0,135*0,08 0,588

Kleštiny 60/200 –

17*5,3*0,06*0,2 1,081

18*2,85*0,06*0,2 0,616

–

179. 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 4 417,51 6,60 29 155,57

363. 762712110R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 164,6 251,87 41 456,98
dle šetrně demontovaných prvků C2 –

124,1 124,1

- –

doplněné prvky –

horní kleština - hlavní objekt –

9*4,5 40,5

364. 762712120R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 500,93 303,63 152 097,38
dle šetrně demontovaných prvků C2 –

483,53 483,53

- –

doplněné prvky –

pásek 120/120 –

6*2*1,45 17,4

366. 762712140R00 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 65,9 418,91 27 605,84
dle šetrně demontovaných prvků C1, C3 –

- –

61,7 61,7

- –

doplněné prvky –

chybějící bačkora 180/150 - přístavek –

2*2*1,05 4,2
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