
Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Popis Cena

ZL_06: Změnový list č. 6 426 284,45

Z_27: Změna - krytina požárních zdí, plocha střechy 117 110,15

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 117 110,15
01: 01.1. Stavební řešení 117 110,15

P: Oddíly prací PSV 117 110,15

764: Konstrukce klempířské 27 240,00

765: Krytiny tvrdé 89 870,15

Z_28: Změna - bourání základů oplocení u objektu A 37 124,50

MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 4 160,70
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 4 160,70

H: Oddíly prací HSV 4 160,70

5: Komunikace 4 068,49

998: Přesun hmot 92,21

MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení 32 963,80
33: SO 13 Oplocení 32 963,80

H: Oddíly prací HSV 25 571,21

1: Zemní práce 2 557,40

96: Bourání konstrukcí 23 013,81

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 7 392,59

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 7 392,59

Z_29: Změna - venkovní bet. plocha,- PSt			 93 671,59

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 93 671,59
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 93 671,59

H: Oddíly prací HSV 36 992,34

96: Bourání konstrukcí 36 992,34

P: Oddíly prací PSV 7 600,00

767: Konstrukce zámečnické 7 600,00

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 49 079,25

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 49 079,25

Z_30: Změna - elektroinstalace		 55 444,91

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 4 368,00
08: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod 4 368,00

M: Oddíly montážních prací 4 368,00

1_1: Dodávky 4 368,00

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 51 076,91
16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod 39 595,55

M: Oddíly montážních prací 39 595,55

1_1: Dodávky 1 078,80

1_M21: Elektromontáže 38 516,75

17: 04.6. Elektroinstalace slaboproudé 11 481,36

M: Oddíly montážních prací 11 481,36

8 02: Strukturovaná kabeláž 11 481,36

Z_32: Změna - stavební práce 122 933,30

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 19 975,68
01: 01.1. Stavební řešení 19 975,68

P: Oddíly prací PSV 19 975,68

764: Konstrukce klempířské 19 975,68

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 47 998,69
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 47 998,69
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H: Oddíly prací HSV 27 389,16

63: Podlahy a podlahové konstrukce 17 341,58

99: Staveništní přesun hmot 10 047,58

P: Oddíly prací PSV 20 609,53

713: Izolace tepelné 20 609,53

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 54 958,93
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 54 958,93

H: Oddíly prací HSV 31 360,83

63: Podlahy a podlahové konstrukce 19 856,26

99: Staveništní přesun hmot 11 504,57

P: Oddíly prací PSV 23 598,09

713: Izolace tepelné 23 598,09

Celkem (bez DPH) 426 284,45
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