
Zakázka:

Revitalizace dvora Rymice
Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

ZL_06: Změnový list č. 6 426 284,45 
Z_27: Změna - krytina požárních zdí, plocha střechy 117 110,15 

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 117 110,15 
01: 01.1. Stavební řešení 117 110,15 
P: Oddíly prací PSV 117 110,15 
764: Konstrukce klempířské 27 240,00 

486. 764719440R-POL M+D střešního výlezu, včetně souvisejících prací rozebrání krytiny, přiřezání, pomocného lešení ks 3,0 9 080,00 27 240,00 

objekt A –

1,0 1,0

objekt B2 –

1,0 1,0

objekt C –

1,0 1,0

765: Krytiny tvrdé 89 870,15 

193. 765311511RU1 Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava 

režná, kulatý řez tašek

m2 86,4 725,00 62 640,00 

nadspotřeba krytiny vlivem nerovnosti střešních rovin a rovnání v okapové části –

dle délky žlabů K1/1 –

360,0*0,24 86,4

A+B1 cca 24m2 –

B2+C cca 62m2 –

199. 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m % 828,12 8,80 7 287,46 

475. 765611251R00 Pokrytí požárních zdí do 30 cm krytinou bobrovkou m 61,62 323,64 19 942,70 
 v.č. D.1.1.44, 51 : –

 K1/7 : 87,5 –

- –

2*5,55 11,1

2*5,43 10,86

2*5,43 10,86

2*7,20 14,4

2*7,20 14,4

Z_28: Změna - bourání základů oplocení u objektu A 37 124,50 

MKRDR_SO11: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 4 160,70 
27: SO 11 Komunikace a zpevněné plochy 4 160,70 
H: Oddíly prací HSV 4 160,70 
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5: Komunikace 4 068,49 

21. 564851112R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm m2 2,01 196,51 394,99 

(1,5)*1,34 2,01

27. 591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 1,5 549,00 823,50 
(1,5) 1,5

28. 58381082 haklík hrubý štípaný (1t=3m2) m2 1,5 1 900,00 2 850,00 
(1,5) 1,5

998: Přesun hmot 92,21 

70. 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1,319 69,90 92,21 

MKRDR_SO13: SO 13 Oplocení 32 963,80 
33: SO 13 Oplocení 32 963,80 
H: Oddíly prací HSV 25 571,21 
1: Zemní práce 2 557,40 

167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 5,665 120,00 679,79 

objekt A –

demolice u objektu A –

- –

základová konstrukce - zpětný zásyp –

16,785*0,375*0,9 5,665

1. 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,665 107,00 606,15 
objekt A –

demolice u objektu A –

- –

základová konstrukce - zpětný zásyp –

16,785*0,375*0,9 5,665

1. 181301102R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 25,178 35,00 881,21 

objekt A –

demolice u objektu A –

- –

základová konstrukce - zpětný zásyp –

16,785*1,5 25,178

2. 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 25,178 11,00 276,95 
objekt A –

demolice u objektu A –

- –

základová konstrukce –

16,785*1,5 25,178

3. 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 0,755 150,00 113,30 
objekt A –
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demolice u objektu A –

- –

základová konstrukce –

(16,785*1,5)*0,03 0,755

96: Bourání konstrukcí 23 013,81 

88. 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 7,868 2 925,00 23 013,81 
objekt A –

demolice u objektu A –

- –

základová konstrukce –

16,785*0,375*(0,35+0,9) 7,868

–

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 7 392,59 
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 7 392,59 

70. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 15,736 225,59 3 549,87 

71. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 94,416 15,70 1 482,33 

72. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 15,736 150,00 2 360,39 

Z_29: Změna - venkovní bet. plocha,- PSt			 93 671,59 

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 93 671,59 
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 93 671,59 
H: Oddíly prací HSV 36 992,34 
96: Bourání konstrukcí 36 992,34 

75. 965042241R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 m3 17,85 2 072,40 36 992,34 
stávající betonová plocha mezi objekty B2, C –

17,0*7,0*0,15 17,85

–

P: Oddíly prací PSV 7 600,00 
767: Konstrukce zámečnické 7 600,00 

48. 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 38,0 200,00 7 600,00 
Dodávka a osazení L profilu 160/100/10 - podchycení lunety vč. závitové tyče M12 –

- –

2 mb –

19,0 kg/m –

2,0*19,0 38,0

–

S: Přesuny suti a vybouraných hmot 49 079,25 
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot 49 079,25 

46. 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 39,27 338,50 13 292,90 

47. 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 39,27 225,59 8 858,92 

48. 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 235,62 15,70 3 699,23 
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49. 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 39,27 305,50 11 996,99 

50. 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 157,08 34,00 5 340,72 

51. 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 39,27 150,00 5 890,50 

Z_30: Změna - elektroinstalace		 55 444,91 

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 4 368,00 
08: 03.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod 4 368,00 
M: Oddíly montážních prací 4 368,00 
1_1: Dodávky 4 368,00 

477. X75 Příplatek za změnu velikosti skříně R3+R6 - na rozměr š800 x v1000 x161 ks 2,0 2 184,00 4 368,00 

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 51 076,91 
16: 04.5. Elektroinstalace silnoproudé, hromosvod 39 595,55 
M: Oddíly montážních prací 39 595,55 
1_1: Dodávky 1 078,80 

478. X76 Jistič B16/3 10 kA vč. vydrátování a popisu ks 1,0 1 078,80 1 078,80 

1_M21: Elektromontáže 38 516,75 

59. Pol__0059 04.5 01 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCHPLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23, viz.v.č. D.4.5.05 m 9,0 71,55 643,91 
Náhradní zdroj - doplnění/úprava VZT strojovny NZ (požadavek projekce) –

9,0 9,0

–

479. X77 Úprava rozvěrů VZT potrubí  na okenní otvor, výroba protidešťových žaluzií dle stavedních otvorů (dv ks 1,0 24 480,00 24 480,00 

Náhradní zdroj - doplnění/úprava VZT strojovny NZ (požadavek projekce) –

1,0 1,0

480. X78 Regulační klapka vč. servopohonu Belimo na dveře strojovny D+M ks 1,0 10 980,00 10 980,00 
Náhradní zdroj - doplnění/úprava VZT strojovny NZ (požadavek projekce) –

1,0 1,0

481. X79 Dozbrojení rozváděče R-DA o ovládání/napájení regulační klapky na dveře strojovny (relé, svorky, vyd ks 1,0 1 860,00 1 860,00 

Náhradní zdroj - doplnění/úprava VZT strojovny NZ (požadavek projekce) –

1,0 1,0

482. X80 Kabel CYSY 4Gx1,5 m 10,0 55,28 552,84 
Náhradní zdroj - doplnění/úprava VZT strojovny NZ (požadavek projekce) –

10,0 10,0

17: 04.6. Elektroinstalace slaboproudé 11 481,36 
M: Oddíly montážních prací 11 481,36 
8 02: Strukturovaná kabeláž 11 481,36 

91. 04.6 NC 091 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) ks 1,0 1 877,83 1 877,83 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –
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1,0 1,0

99. 04.6 NC 099 Kabel UTP 4p.cat.6 m 160,0 22,22 3 554,86 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

160,0 160,0

104. 04.6 NC 104 Trubka PVC 23mm p.o. m 20,0 47,94 958,72 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

20,0 20,0

107. 04.6 NC 107 Krabice KU 68 p.o. ks 2,0 80,42 160,83 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

2,0 2,0

111. 04.6 NC 111 Požární ucpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut ks 1,0 1 187,20 1 187,20 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

1,0 1,0

113. 04.6 NC 113 Průraz zdivem, síla zdi do 100cm ks 3,0 433,44 1 300,32 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

3,0 3,0

114. 04.6 NC 114 Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 100mm m 20,0 71,68 1 433,60 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

20,0 20,0

116. 04.6 NC 116 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 3,0 336,00 1 008,00 
Doplnění SLP zásuvky C1.03 (návaznost na úpravy interiérů) –

3,0 3,0

Z_32: Změna - stavební práce 122 933,30 

MKRDR_SO01: SO 01 Statické zajištění 19 975,68 
01: 01.1. Stavební řešení 19 975,68 
P: Oddíly prací PSV 19 975,68 
764: Konstrukce klempířské 19 975,68 

487. 765311723R-POL Příplatek za změnu okapního ochranného pásu z plastového na kovový m 360,0 55,49 19 975,68 
 K1/5 ; 360,0 360,0

MKRDR_SO03: SO 03 Budova hospodářského dvora - část A+B1 47 998,69 
05: 03.1. SŘ + 03.10. PBŘ 47 998,69 
H: Oddíly prací HSV 27 389,16 
63: Podlahy a podlahové konstrukce 17 341,58 

488. 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 14,965 1 158,84 17 341,58 
pol.č. - skladba j –

106,89*0,14 14,965

99: Staveništní přesun hmot 10 047,58 

84. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 27,49 365,50 10 047,58 
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P: Oddíly prací PSV 20 609,53 
713: Izolace tepelné 20 609,53 

102. 28376336R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 - 109,028 128,80 -14 042,78 

 Ztratné : 

 polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm : 

 Odd.783,pol.č. - skladba j : 106,89*1,02

-109,0278; výměra položky - 109,028

109. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 222,39 1,95 433,66 

489. 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 16,354 2 092,35 34 218,65 
 Odd.783,pol.č. - skladba j –

106,89*0,15*1,02 16,354

MKRDR_SO04: SO 04 Budova hospodářského dvora - část B2+C 54 958,93 
13: 04.1. SŘ + 04.10. PBŘ 54 958,93 
H: Oddíly prací HSV 31 360,83 
63: Podlahy a podlahové konstrukce 19 856,26 

488. 631571002R00 Násyp z kameniva těženého 0 - 4, tř. I m3 17,135 1 158,84 19 856,26 
pol.č. - skladba j –

122,39*0,14 17,135

99: Staveništní přesun hmot 11 504,57 

105. 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 31,476 365,50 11 504,57 

P: Oddíly prací PSV 23 598,09 
713: Izolace tepelné 23 598,09 

123. 28376336R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 

0,033 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3

m2 - 124,838 128,80 -16 079,11 

 Ztratné : 

 polystyrén XPS 5000CS tl.50 mm : 

 Odd.783,pol.č. - skladba j; -122,39*1,02 - 124,838

131. 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 254,64 1,95 496,55 

489. 28375766.AR Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 100 m3 18,726 2 092,35 39 180,66 
 Odd.783,pol.č. - skladba j –

122,39*0,15*1,02 18,726
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