
1. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O o u o 

NEMOCNICE
píSEK

NemocnicePísek,a.s.
společnost zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích pod sp.
zn. B 1462
se sídlem:
IČ:
DIČ:
jednající:

číslo účtu:

Karla Čapka589, 39701 Písek
26095190
CZ26095190, pro potřeby DPH CZ699005400
MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva
a Ing. Danou Čagánkovou,členem představenstva

(dále jen objednatel)

a 

lT PROJEKT a.s, 
společnost zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vl.6122
se sídlem: Kroftova 45, 61600 Brno
IČ: 292 20785
IČ:
jednající:
číslo účtu:

CZ29220785
Ing. LuděkTomek, předseda představenstva

(dále jen zhotovitel)

tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 9. 2020, jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace v úrovni potřebné pro provádění stavby a současně pro výběr zhotovitele
stavby a pro vydání stavebního povolení (dále jen DPS) akce "Nemocnice Písek, a.s. - Stavební úpravy
budovy S - patologie" a autorský dozor v průběhu výstavby dle DPS (dále jen Smlouva o dílo).

2. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly na změně termínu zhotovení díla a v důsledku tohoto se mění ustanovení
čI. 5 Smlouvy o dílo takto:

"DPS- Dílo bude předáno ve lhůtě do 15. 1. 2021.
Autorský dozor - v průběhu realizace stavby dle DPS."

I. Závěrečnáujednání



Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž
každá smluvní strana svým podpisem současně potvrzuje i převzetí jednoho vyhotovení.

V Písku dne 2 .. 4. 11. 2020 V Brně dne.... ~.~.~ '11\_ '1.orvo 

Objednatel Zhotovitel

Ing LuděkTomek
předseda představenstva
LT PROJEKTa.s.

MUDr. Ji~í Holan, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Písek,a.s.

II v, 
Ing. ana Caganková
člen představenstva
Nemocnice Písek, a.s.


