
H  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 18

DODATEK č. 18
ke Smlouvě o dílo, č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy, 
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

fdále jen „Objednatel“)

a

Zhotoviteli:

EUROVIA CS, a.s. - Společník 1 nebo Správce, se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561

zastoupená: Ing. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředitelem 
Ing. Erikou Kohoutovou, členkou představenstva a personální ředitelkou 
Ing. Miroslavem Trnkou, na základě plné moci ze dne 08.07.2016 

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 2, se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695

zastoupená: Ing. Romanem Kocúrkem, 1. místopředsedou představenstva 
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva 

a

GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3, se sídlem: Mezitraťová 137/46, 198 21 Praha 9 -  Hloubětín 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528

zastoupená: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem společnosti ve funkci generálního ředitele 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti 

a

S u b t e r r a  a.s. - Společník 4, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383

zastoupená: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva 
Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Projekt „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Ev

ropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsaže

ných.



Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 18

účastníci společnosti „Společnost Beroun“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. 
SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanoveni § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a 
mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy Společníkem 1 nebo Správcem je 
EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, 
který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uve
dené Plné moci (ČI. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy 
jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatele. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její do
datky budou podepisovat na straně Zhotovitele všichni Společníci.

Korespondenční adresa:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 
564, 530 09 Pardubice

(dále též společně jen jako „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“
(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 18 jsou:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a Ceny Díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; 
č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914, uzavřené dne 03.11.2016, ve znění pozdějších dodatků, 
v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 15 a č. 33. Upřesnění Ceny Díla 
(nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 18. V souvislosti s touto skutečností se upravuje 
článek 3 odst, 3.3 Smlouvy, ve znění dodatku č. 17

U prací obsažených v ZL č. 15 a č. 33, Objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“). 
Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ. Celkový 
cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 12,92 % původní 
hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy -  Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je 
uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu do
datku č. 17 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 18, které zahr
nuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s těmito sku
tečnostmi se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy a Příloha č. 4, ve 
znění dodatku č. 17 Smlouvy.

I .

Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 
1524.6120388JBA/SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až č. 17, takto:

1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 15 a č. 33, dohodly na níže 
uvedené úpravě Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 15 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ... .............................
Navýšení dle ZL č. 33 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) ... ............................
Snížení dle ZL č. 33 (práce dle 6 222. odst. 5 ZZVZ)......... ................. .........................
Celková změna nákladů Zhotovitele dle D18 + 4 395 123,17 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:
a) Změnové listy stavby č. 15, č. 33 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ). Oceněný soupis stavebních 

prací je součástí změnových listů stavby č. 15 a č. 33.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 18

2) ČI, 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY
zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (ve znění dod. 6. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

3.3, Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo za
platit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním 
Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 17 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě 
celkové Ceny Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 17 bez DPH 
Změna ceny dle dod. č. 18 bez DPH

2 048 249 946,03 Kč 
+ 4 395 123,17 Kč

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění dod. č. 18 bez DPH 2 052 645 069,20 Kč

slovy: dvě miliardy padesát dva milionů šest set čtyřicet pět tisíc šedesát devět korun 
českých dvacet haléřů

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze 
č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 18 Smlouvy.

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 17 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem 

v tomto znění:

5.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 16

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo -  Rozpis Ceny Díla
Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy Rozpis Ceny Díla, která je současně přílo
hou č. 1 tohoto dodatku č. 18 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení 
stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální 
Cenu Díla (vyplývající ze schválených ZL č. 15, č. 33 - práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ) k datu podpisu 
dodatku č. 18 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu 
č. 4, ve znění dodatku č. 17 Smlouvy.

1. Tento dodatek č. 18 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném 
znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 18 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhoí.: 1524.6120388JBA/ 
SOD00105914, ve znění dodatků č. 1 až 17, nedotčená dodatkem č. 18 se nemění.
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr
Dodatek č. 18

4. Tento dodatek č. 18 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm (8) vyhotovení dodatku č. 18.

5. Přílohou dodatku č. 18 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy: 

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 18 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz

Zhotovitel:
za EU ROV!A CS a.s.

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016

za OHLŽS, a.s.:

Ing. Roman Kocúrek Paolo Bee, MBA
1. místopředseda představenstva 2. místopředseda představenstva

za GJW Praha\$pol. s r. o.

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 18

toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 
Objednatel:

1 3 -11- 2020

na základě „Pověření“ č. 2372 z 26.02.2018

V Pardubicích dne . . . .P.?..7.11” ,?.Q?0

Ing. Petr Jakubeď
jednatel společnosti\e funkci generálního ředitele

....../ .......................
Ing. Miroslav Trnka
jednatel společnosti

z a S u b t e r r a  a.s.:

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
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Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr 
Příloha č. 1 D18, současně Příloha č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1

Příloha č. 1 - Rozpis Ceny Díla
(současně příloha č. 4 Smlouvy)

Dodatku č. 18 Smlouvy
č. objednatele: E618-S-11975/2016, 
č. zhotovitele: 1524.6120388JBA/SOD00105914

„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“

H  Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



y -  O p t im a liz a c e  t r a t i  B e ro u n  ( v č e tn ě )  -  K r á lů v  D vů
,-»S/SO 1 Název P S /S O Budouci

m ajitel

)  98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC |
. 0  98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC

SO 98-98-00 Všeobecný objekt SŽDC I
celkem

SO 13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek SŽDC |
SO 13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek SŽDC
SO 13-33-01 Beroun os.nádr.-žel.spodek SŽDC
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek SŽDC
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek SŽDC
SO 13-33-02 Beroun os.nádr.-žel.svršek SŽDC
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. -  žel.spodek SŽDC
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel spodek SŽDC
SO 13-33-03 Beroun nákl.nádr. - žel.spodek SŽDC
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. -  žel.svršek SŽDC
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC
SO 13-33-04 Beroun nákl.nádr. - žel.svršek SŽDC
SO 13-33-04.1 Služební přejezd SŽDC
SO 13-33-04 1 Služební přejezd SŽDC
SO 13-33-04.1 Služební přejezd SŽDC
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati SŽDC
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží - výstroj trati SŽDC
SO 13-33-05 Beroun nákl.nádr, os nádraží. - výstroj trati SŽDC
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek OSTATNÍ
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek OSTATNÍ
SO 13-33-06 Beroun vlečková kolej - žel.svršek OSTATNÍ
SO 14-33-01 Beroun-Králúv Dvůr - žel.spodek SŽDC
SO 14-33-01 Beroun-Králuv Dvůr - žel.spodek SŽDC
SO 14-33-01 Beroun-Králúv Dvůr - žel.spodek SŽDC
SO 14-33-02 Beroun-Králuv Dvůr - žel.svršek SŽDC
SO 14-33-02 Beroun-Králuv Dvůr - žel.svršek SŽDC
SO 14-33-02 Beroun-Králúv Dvůr - žel.svršek SŽDC
SO 14-33-04 Beroun-Králúv Dvůr - výstroj trati SŽDC
SO 14-33-04 Beroun-Králuv Dvůr - výstroj trati SŽDC
SO 14-33-04 Beroun-Králúv Dvůr - výstroj trati SŽDC

celkem

SO 13-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC |
SO 13-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC
SO 13-31-01 Beroun - nástupiště SŽDC
SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště SŽDC
SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště SŽDC
SO 14-31-01 Zastávka Králův Dvůr - nástupiště SŽDC

celkem

SO 13-32-01 Žel.přejezd v km 41,343 SŽDC |
SO 13-32-01 Žel.přejezd v km 41,343 SŽDC
SO 13-32-01 Žel.přejezd v km 41,343 SŽDC I

celkem

SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC |
SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC
SO 13-38-01 Most - podchod v ev. km 38,831 SŽDC
SO 13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušeni SŽDC
SO 13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušeni SŽDC
SO 13-38-02 Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušeni SŽDC
SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 SŽDC
SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 SŽDC
SO 13-38-03 Most v ev. km 39,391 SŽDC
SO 13-38-04 M ostvev. km 41,357 SŽDC
SO 13-38-04 M ostvev. km 41,357 SŽDC
SO 13-38-04 Most v ev. km 41,357 SŽDC
SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879 SŽDC
SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879 SŽDC
SO 14-38-01 Most - podchod v km 41,879 SŽDC
SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 SŽDC
SO 14-38-02 M ostvev km 42,082 SŽDC
SO 14-38-02 Most v ev. km 42,082 SŽDC
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 SŽDC
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 SŽDC
SO 14-38-03 Most v ev. km 42,380 SŽDC
SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC
SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC
SO 13-38-10 Propustek v ev. km 37,946 SŽDC
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC
SO 13-38-11 Propustek v ev. km 39,070 SŽDC
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC
SO 13-38-12 Propustek v ev. km 39,844 SŽDC
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC
SO 13-38-13 Propustek v ev. km 40,587 SŽDC
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41,163 SŽDC
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41,163 SŽDC
SO 13-38-14 Propustek v ev. km 41,163 SŽDC
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušeni SŽDC
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušeni SŽDC
SO 14-38-10 Propustek v ev. km 42,146 - zrušeni SŽDC
SO 13-38-20 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. šité OSTATNÍ
SO 13-38-20 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. šité OSTATNÍ
SO 13-38-20 Most nadjezd v km 39,063 - ochr. šité OSTATNÍ
SO 13-38-30 Opěrná zed v km 40,4 -  41,2 SŽDC
SO 13-38-30 Opěrná zed v km 40,4 - 41,2 SŽDC
SO 13-38-30 Opěrná zed v km 40,4 - 41,2 SŽDC
SO 13-38-45 Návěstni krakorec v km 37,290 SŽDC
SO 13-38-45 Návěstni krakorec v km 37,290 SŽDC
SO 13-38-45 Návěstni krakorec v km 37,290 SŽDC
SO 13-38-47 Návěstni krakorec v km 39,300 SŽDC
SO 13-38-47 Návěstni krakorec v km 39,300 SŽDC
SO 13-38-47 Návěstni krakorec v km 39,300 SŽDC
SO 13-38-48 Návěstni krakorec v km 40,370 SŽDC
SO 13-38-48 Návěstni krakorec v km 40,370 SZDC
SO 13-38-48 Návěstni krakorec v km 40,370 SŽDC
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 -  ochr.sité SŽDC
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 -  ochr.sité SŽDC
SO 14-38-04 Lávka v km 41,825 -  ochr.sité SŽDC

celkem

SO 13-42-01 Káceni mimolesni zeleně a náhradní výsadba SŽDC |
SO 13-42-01 Káceni mimolesni zeleně a náhradní výsadba SŽDC
SO 13-42-01 Káceni mimolesni zeleně a náhradní výsadba SŽDC

celkem

SO 13-37-01 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace SŽDC |
SO 13-37-01 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace SŽDC
SO 13-37-01 PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace SŽDC
SO 14-37-02 Králův Dvúr-odvodnéni nástupišť a podchodu SŽDC
SO 14-37-02 Králův Dvur-odvodněni nástupišť a podchodu SŽDC
SO 14-37-02 Králův Dvúr-odvodnéni nástupišť a podchodu SŽDC
SO 13-37-03 Beroun -  odvodněný komunikace k PTM SŽDC
SO 13-37-03 Beroun - odvodněný komunikace k PTM SŽDC
SO 13-37-03 Beroun -  odvodněný komunikace k PTM SŽDC

Cena dila 
po D odatku č.8 
k SOD ÍKčl

Cena dila  
po D odatku č.9 
k SOD ÍKČ1____

Cena d ila  
po Dodatku č.10 
k SOD ÍK č l_

Cena dila 
po D odatku č.11 
k SOD ÍKčl

Cena dila 
po D odatku č.12

Cena dila 
po Dodatku č .13

Cena d ila  
po D odatku č.14

Cena dila 
po D odatku č.15

Cena dila 
po D odatku č.16 
k SOD ÍK č l

Cena dila 
po D odatku č.17

Cena d ila  
po Dodatku č.18



J7-04 ZST Beroun - přlpniky trativodu SŽDC
.37-04 ZST Beroun - přípojky trativodu Š Ž D C

3-37-04 ZST Beroun -  přípojky trativodu_________________ SŽDC
celkem
Pí*VTnilM <o i''"" ‘

0  13-34-09 PTM Beroun - komunikace SŽDC
SO  13-34-09 PTM Beroun - komunikace SZDC
SO 13-34-09 PTM Beroun - komunikace___________ SŽDC
SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) OSTATNÍ
SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) o s t a t n í

SO 14-34-06 Komunikace - úprava (přejezd km 41,343) OSTATNÍ
celkem

SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod SŽDC
SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod SZDC
SO 13-39-01 Beroun 01 - kabelovod SŽDC
SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod SŽDC
SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod ŠŽDC
SO 13-39-02 Beroun 02 - kabelovod SŽDC
SO 13-39-03 Beroun (seřadovacl nádraží) - kabelovod SŽDC
SO 13-39-03 Beroun (seřadovaci nádraží) - kabelovod SŽDC
SO 13-39-03 Beroun (seřadovacl nádraží) - kabelovod SŽDC
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod SŽDC
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod SŽDC
SO 14-39-01 Králův Dvůr - kabelovod SŽDC

SO 13-34-01

celkem
Poženíňl stavební ob jekty ~ -  -

Beroun-stavebnl úpravy výpravní budovy OSTATNÍ
SO 13-34-01 Beroun-stavebni úpravy výpravní budovy OSTATNÍ
SO 13-34-01 Beroun-stavebnl úpravy výpravní budovy OSTATNÍ
SO 13-34-02 Beroun -  zastřešeni nástupišť SŽDC
SO 13-34-02 Beroun -  zastřešeni nástupišť SŽDC
SO 13-34-02 Beroun -  zastřešeni nástupišť SŽDC
SO 13-34-03 Beroun -  technologický objekt u nákl.nádr. SŽDC
SO 13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. SŽDC
SO 13-34-03 Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. SŽDC
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC
SO 13-34-04 PTM Beroun, stav.část SŽDC
SO 13-34-06 PTM Beroun - oploceni SŽDC
SO 13-34-06 PTM Beroun - oploceni SŽDC
SO 13-34-06 PTM Beroun -  oploceni SŽDC
SO 13-34-07 Beroun -  objekt EPZ SŽDC
SO 13-34-07 Beroun -  objekt EPZ SŽDC
SO 13-34-07 Beroun -  objekt EPZ SŽDC
SO 13-34-08 Beroun -  orientační systém SŽDC
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém SŽDC
SO 13-34-08 Beroun - orientační systém SŽDC
SO 14-34-01 Zast-Králúv Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC
SO 14-34-01 Zast. Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC
SO 14-34-01 Zast.Králův Dvůr výpr.budova - demolice SŽDC
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešeni SŽDC
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešeni SŽDC
SO 14-34-03 Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešeni SŽDC
SO 14-34-05 Zas t Králův Dvůr - oploceni SŽDC
SO 14-34-05 Zast. Králův Dvůr - oplocení SŽDC
SO 14-34-05 Zas t Králův Dvůr - oploceni SŽDC
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC
SO 13-34-10 Beroun - demolice SŽDC
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-12 Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC
SO 13-34-13 Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice SŽDC

celkem

.
SO 13-35-01 Beroun -  trakční vedeni SŽDC
SO 13-35-01 Beroun -  trakčni vedeni SŽDC
SO 13-35-01 Beroun -  trakčni vedeni SŽDC
SO 13-35-02 Beroun -  převéšeni ZOK SŽDC
SO 13-35-02 Beroun - převéšeni ZOK SŽDC
SO 13-35-02 Beroun -  převéšeni ZOK SŽDC
SO 13-35-03 Beroun -  připojeni ZZ na trakčni vedeni SŽDC
SO 13-35-03 Beroun - připojeni ZZ na trakčni vedeni SŽDC
SO 13-35-03 Beroun - připojeni ZZ na trakčni vedeni SŽDC
SO 13-35-04 Beroun - připojeni EPZ SŽDC
SO 13-35-04 Beroun - připojeni EPZ SŽDC
SO 13-35-04 Beroun - připojeni EPZ SŽDC
SO 13-35-05 Beroun - trakční vedeni - nákladové nádraží SŽDC
SO 13-35-05 Beroun - trakčni vedeni - nákladové nádraží SŽDC
SO 13-35-05 Beroun -  trakční vedeni - nákladové nádraží SŽDC
SO 13-35-07 PTM Beroun - napáječi vedeni SŽDC
SO 13-35-07 PTM Beroun - napájecí vedeni SŽDC
SO 13-35-07 PTM Beroun - napáječi vedeni SŽDC
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedeni SŽDC
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpětné vedeni SŽDC
SO 13-35-08 PTM Beroun - zpétné vedeni SŽDC
SO 14-35-01 Beroun -  Králův Dvůr trakční vedeni SŽDC
SO 14-35-01 Beroun -  Králův Dvůr trakčni vedeni SŽDC
SO 14-35-01 Beroun -  Králův Dvůr trakčni vedeni SŽDC

celkem
M M Spínací stanice - stavební část
SO 13-34-14 Beroun staťménič 3 kV pro ZZ - stavebni část SŽDC
SO 13-34-14 Beroun stať měnič 3 kV pro ZZ - stavebni část SŽDC
SO 13-34-14 Beroun stať měnič 3 kV pro ZZ - stavebni část SŽDC

celkem

■
SO 13-40-01 Beroun -  el.ohřev výměn SŽDC
SO 13-40-01 Beroun -  el.ohřev výměn SŽDC
SO 13-40-01 Beroun -  el.ohřev výměn SŽDC

celkem
i  3 5 ~

SO 13-40-02 EPZ Beroun-přlpojka nn SŽDC
SO 13-40-02 EPZ Beroun-připojka nn SŽDC
SO 13-40-02 EPZ Beroun-připojka nn SŽDC
SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC
SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC
SO 13-40-03 EPZ Beroun - kabelový rozvod SŽDC

celkem l
Řdzv^dý vrt, |in,.osVí>télhi a d a lkovú ovládám  •V

SO 13-36-01 Beroun -  kabelové rozvody nn a osvětleni SŽDC
SO 13-36-01 Beroun -  kabelové rozvody nn a osvětleni SŽDC
SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení SŽDC
SO 13-36-02 Beroun - osvětleni podchodu SŽDC
SO 13-36-02 Beroun - osvětleni podchodu SŽDC
SO 13-36-02 Beroun - osvětleni podchodu SŽDC
SO 13-36-03 3eroun - dálkové ovládáni ŮO SŽDC
SO 13-36-03 Beroun - dálkové ovládáni ŮO SŽDC
SO 13-36-03 3eroun -  dálkové ovládání ŮO SŽDC
SO 13-36-04 Beroun -  přípojka nn ze stať měniče SŽDC
SO 13-36-04 Beroun - přípojka nn ze stát měniče SŽDC
SO 13-36-04 Beroun -  přípojka nn ze staťméniče SŽDC
SO 13-36-05 PTM Beroun -  kabelová připojka nn SŽDC
SO 13-36-05 PTM Beroun - kabelová připojka nn SŽDC
SO 13-36-05 PTM Beroun -  kabelová přípojka nn SŽDC |



J6-06 PTM Beroun - dálkové ovládáni ŮO SŽDC
•36-06 PTM Beroun - dálkové ovládáni ŮO SŽDC

3-36-06 PTM Beroun - Halkové ovládám ŮO SŽDC
13-36-11 PTM Beroun - pilpoika 22 kV SŽDC
13-36-11 PTM Beroun - přípojka 22 kV SŽDC

J  13-36-11 PTM Beroun - Dřlpojka 22 kV SŽDC [
3 0  14-36-01 2a«st Králiiv Dvůr - úprava kab.rozvodu nn.osvětleni SŽDC |
SO 14-36-01 Zast Králův Dvůr - úprava kab.rozvodu nn.osvětleni SŽDC
SO 14-36-01 Zast Králův Dvůr - úprava kab.rozvodu nn.osvětleni SŽDC [
SO 14-36-03 Králův Dvůr. přel. kabelů 6kV v km 42,532 SŽDC [
SO 14-36-03 Králův Dvůr, přel. kabelu 6kV v km 42,532 š f f i č
SO 14-36-03 Králův Dvůr, přel. kabelu 6kV v km 42,532 SŽDC

celkem
.. w  I, . . . .

SO 13-41-01 Beroun - osobni nádraží - ukolejněni OK SŽDC
SO 13-41-01 Beroun - osobní nádraží - ukolejněni OK SŽDC
SO 13-41-01 Beroun - osobni nádraží - ukolejněni OK SŽDC [
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukolejněni OK SŽDC
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží - ukolejněni OK SŽDC
SO 13-41-02 Beroun - nákladové nádraží -  ukolejněni OK SŽDC [
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukolejněni OK SŽDC
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukolejněni OK ŠZDC
SO 14-41-01 Beroun - Králův Dvůr - ukolejněni OK SŽDC

celkem

SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vnějši uzemnění SŽDC
SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vnějši uzemněni SŽDC
SO 13-36-13 EPZ 3 kV DC Beroun, vnějši uzemněni SŽDC
SO 13-36-12 PTM Beroun, vnějši uzemněni SŽDC
SO 13-36-12 PTM Beroun, vnějši uzemněni SŽDC
SO 13-36-12 PTM Beroun, vnějši uzemněni SŽDC

celkem
• . • ■ i i l  ., | • o ' I."..!:V-!’1. MtfttiHMlÉfe

PS 13-21-01 Beroun-stanični zab.zař. (def.i provizorní) SŽDC
PS 13-21-01 Beroun-staničnl zab.zař (def.i provizorní) SŽDC
PS 13-21-01 Beroun-stanični zab.zař. (def.i provizorní) SŽDC
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC
PS 13-21-02 Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího SŽDC
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládáni ZZ SŽDC
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládáni ZZ SŽDC
PS 99-21-01 CDP Praha, dálkové ovládání ZZ SŽDC

celkem

PS 13-22-01 žstBeroun - m istni kabelizace SŽDC
PS 13-22-01 žst Beroun - m istni kabelizace SŽDC
PS 13-22-01 žst.Beroun - mistni kabelizace SŽDC
PS 13-22-02 žst.Beroun, DOK, TK SŽDC '
PS 13-22-02 žst Beroun, DOK, TK SŽDC
PS 13-22-02 žst. Beroun. DOK, TK SŽDC '
PS 13-22-03 žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK SŽDC ■
PS 13-22-03 ŽstBeroun - přel.a úpravy stáv.DK SŽDC
PS 13-22-03 žst.Beroun - přel.a úpravy stáv.DK SŽDC -
PS 13-22-04 žstBeroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ '
PS 13-22-04 žstBeroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika o s t a t n í

PS 13-22-04 žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ '
PS 13-22-05 žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém SŽDC
PS 13-22-05 žstBeroun- Králův Dvůr, přenosový systém SŽDC
PS 13-22-05 ŽstBeroun- Králův Dvůr, přenosový systém SŽDC
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvúr, D O KTK SŽDC
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvur, DOK TK SŽDC
PS 14-22-01 Beroun-Kr.Dvur, D O KTK SŽDC '
PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvúr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ
PS 14-22-03 Beroun-Kr Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ
PS 14-22-03 Beroun-Kr.Dvur, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika OSTATNÍ
PS 13-22-11 Ž s t Beroun os.n. telefonní zapojovač SŽDC
PS 13-22-11 Ž s t Beroun os.n. telefonní zapojovač SŽDC
PS 13-22-11 Ž s t Beroun os.n. telefonní zapojovač SŽDC
PS 13-22-14 ŽstBeroun os.n. sdělovací zařízeni SŽDC
PS 13-22-14 Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízeni SŽDC
PS 13-22-14 ŽstBeroun os.n. sdělovací zařízeni SŽDC
PS 13-22-15 ŽstBeroun seřadovaci n., sdělovací zařízeni SŽDC
PS 13-22-15 Žst.Beroun seřadovaci n., sdělovací zařízeni SŽDC
PS 13-22-15 ŽstBeroun seřadovaci n., sdělovací zařízeni SŽDC
PS 13-22-16 ŽstBeroun os.n. -  ASHS SŽDC
PS 13-22-16 Žst Beroun os.n. - ASHS SŽDC
PS 13-22-16 ŽstBeroun os.n. - ASHS SŽDC
PS 13-22-17 ŽstBeroun seřadovaci n. -  ASHS SŽDC
PS 13-22-17 ŽstBeroun seřadovaci n. -  ASHS SŽDC
PS 13-22-17 ŽstBeroun seřadovaci n. -  ASHS SŽDC
PS 13-22-18 ŽstBeroun os.n. - EZS SŽDC
PS 13-22-18 ŽstBeroun os.n. - EZS SŽDC
PS 13-22-18 ŽstBeroun os.n. -  EZS SŽDC
PS 13-22-19 ŽstBeroun seřadovaci n. -  EZS SŽDC
PS 13-22-19 ŽstBeroun seřadovaci n. - EZS SŽDC
PS 13-22-19 ŽstBeroun seřadovaci n. - EZS SŽDC
PS 13-22-20 PTM Beroun -  EZS SŽDC
PS 13-22-20 PTM Beroun - EZS SŽDC
PS 13-22-20 3TM Beroun -  EZS SŽDC
PS 13-22-25 CDP Praha, doplněni pracoviště SŽDC
PS 13-22-25 CDP Praha, doplněni pracoviště SŽDC
PS 13-22-25 CDP Praha, doplněni pracoviště SŽDC
PS 13-22-26 SpS Tetin, EZS SŽDC
PS 13-22-26 SpS Tetin. EZS SŽDC
PS 13-22-26 SpS Tetin, EZS SŽDC
PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas, zařízeni pro cestujici SŽDC
PS 13-22-21 ŽST. Beroun os. n. rozhlas, zařízeni pro cestujici SŽDC
PS 13-22-21 ŽST.Beroun os. n. rozhlas, zařízení pro cestujici SŽDC
PS 13-22-22 ŽstBeroun os.n. informační systém SŽDC
PS 13-22-22 ŽstBeroun os.n. informační systém SŽDC
PS 13-22-22 ŽstBeroun os.n. informační systém SŽDC
PS 13-22-23 ŽstBeroun os.n. kamerový systém SŽDC
PS 13-22-23 Žst Beroun os.n kamerový systém SŽDC
PS 13-22-23 ŽstBeroun os.n. kamerový systém SŽDC
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém SŽDC
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém SŽDC
PS 13-22-24 PTM Beroun kamerový systém SŽDC
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízeni SŽDC
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízeni SŽDC
PS 14-22-10 Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízeni SŽDC
PS 13-22-31 ŽstBeroun, úprava TRS.MRS SŽDC
PS 13-22-31 ŽstBeroun, úprava TRS.MRS SŽDC
PS 13-22-31 ŽstBeroun, úprava TRS.MRS SŽDC

celkem

1
PS 13-23-01 Žst. Beroun os.nádr., DŘT SŽDC
PS 13-23-01 Ž s t Beroun os.nádr. DŘT SŽDC
PS 13-23-01 Ž s t Beroun os.nádr., DŘT SŽDC
PS 13-23-02 Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT SŽDC
PS 13-23-02 Žst Beroun nákl.nádr., DŘT SŽDC
PS 13-23-02 Ž s t Beroun nákl.nádr., DŘT SŽDC ■
PS 13-23-03 3TM Beroun, DŘT a MŘS SŽDC
PS 13-23-03 PTM Beroun, DŘT a MŘS SŽDC
PS 13-23-03 3TM Beroun, DŘT a MŘS SŽDC
PS 13-23-04 SpS Tetin, DŘT SŽDC ■
PS 13-23-04 SpS Tetin, DŘT SŽDC
PS 13-23-04 SpS Tetin, DŘT SŽDC ■
PS 13-23-05 Doplněni DŘT na ED Praha SŽDC _____________  _____________  _____________ _____________  _____________  _______  _____________  1



'3-05 Doplněni DŘT na ED Praha SŽDC
-23-05 Doplněni QŘT na ED Praha SŽDC

3-23-06 Beroun DDTSŽDC SŽDC
13-23-06 zst Beroun, DDTS ŽDC SŽDC

-13-23-06 žst Beroi'n DDTS ŽDC SŽDC
S 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC SŽDC

P S  13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC SŽDC
PS 13-23-07 CDP Praha, úprava DDTS ŽDC SŽDC
PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technoloqie SŽDC
PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV. technologie SŽDC
PS 13-23-20 PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie SŽDC
PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátory SŽDC
PŠ 13-23^2? PTM Beroun, trakční transformátory SZDC
PS 13-23-21 PTM Beroun, trakční transformátory SŽDC
PS 13-23-2? PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC SŽDC
p s  13-23-22 PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC SŽDC
PS 13-23-22 PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC SŽDC ■
PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastni spotřeba SŽDC ■
PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastni spotřeba SZDC
PS 13-23-23 PTM Beroun, vlastni spotřeba SŽDC
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaječu SŽDC
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaječu SZDC
PS 13-23-25 PTM Beroun, vazba napaječú SŽDC
PS 13-23-31 Spínací zařízeni k propojeni uzemněni AC -  DC trakce SŽDC
PS 13-23-31 Spínači zařízeni k propojeni uzemněni AC - DC trakce SZDC
PS 13-23-31 Spínači zařízení k propojeni uzemnění AC -  DC trakce SŽDC
PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV SŽDC
PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV SŽDC
PS 13-23-10 Beroun trafostanice 22/0,4 kV SŽDC
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží SŽDC
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží SZDC
PS 13-23-11 Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží SŽDC
PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn SŽDC
PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn SŽDC
PS 13-23-12 Beroun rozvodna nn SŽDC
PS 13-23-14 Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a PTM Beroun SŽDC
PS 13-23-14 Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a PTM Beroun SŽDC
PS 13-23-14 Spin. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetin a PTM Beroun SŽDC
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie SŽDC
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie SŽDC
PS 13-23-26 EPZ 3 kV DC Beroun, technologie SŽDC
PS 13-23-27 EPZ 3 kV DC Beroun, vlastni spotřeba SŽDC
PS 13-23-27 -P Z  3 kV DC Beroun, vlastni spotřeba SŽDC
PS 13-23-27 zPZ 3 kV DC Beroun, vlastni spotřeba SŽDC
PS 13-23-28 =PZ3 kV DC Beroun, demontáž technologie SŽDC
PS 13-23-28 =PZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie SŽDC
PS 13-23-28 EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie SŽDC
PS 13-23-15 3eroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn SŽDC
PS 13-23-15 3eroun - technologický objekt u nákl.nádr - rozvodna nn SŽDC
PS 13-23-15 3eroun - technologický objekt u nákl.nádr.- rozvodna nn SŽDC
PS 13-23-13 3eroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemněni) SŽDC
PS 13-23-13 3eroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemněni) SŽDC
PS 13-23-13 3eroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemněni) SŽDC

elkem
0 4 Dstatni z a rlie n l
PS 13-24-01 žeroun-Výtahy SŽDC
PS 13-24-01 eroun-Výtahy SŽDC
PS 13-24-01 eroun-Výtahy SŽDC

elkem

/la je te k  S Z D C  c e lke m S Ž D C
c M ajetek O S T A T N Í ce lke m O S T A T N Í

s ta vb a  c e lk e m

S Z D C  I
S Ž D C

ĚLKE M I I
K O S T A T N Í |
N | O S TA T N Í

( 'E LKEM S T A T N I  i

ta v b a  c e lk e m i | 1 818 00 0  0 0 0 ,00  I I 1 845 48 4  63 9 ,9 0  1 1 848 59 7  12 1,43 1 1 90 7  48 4  1 1 6 .7 2  1 1 91 0  639 4 8 9  58  1 1 91 8  0 9 2  51 6  13  1 1 930 736 4 6 4  24  1 1 9.31 0 2 4  982 36 I 1 931 936 911 24  1 1 96 6  31 4  8 3 8 .79  1 1 969 41 6  26 9 .6 8  1 1 97 9  186 30 0 .7 8  1 1 980 848 4 9 8 .2 9  1 2 01 5  00 8  3 8 3 .6 4  1 2 01 7  93 8  8 9 5 ,8 7  | 2 03 4  55 9  0 4 2 ,6 4  | 2 04 8  24 9  9 4 6 ,0 3  | 2 05 2  64 5  0 6 9 ,20  ]

VÍCEPRÁCE DLE §
§222/4 16 987 913,84
§ 222/5 204 909 713,63
§ 222/6 14 577 494,99
CELKEM 236 475 122,46

§ 222/4 |  CELKEM % 0,02% --------------------------- 5 3 5 5 ]------------------5 3 5 5 ----------------- 53551 ------------------53551 0,26% 0,26% 0,80% ---------------------5355 0,80% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%
§ 222/5 CELKEM % 1,45% 1,48% 4,63% 4,71% 4,71% 5,38% 5,38% 5,51% 7,40% 7,40% 7,40% 7,40% 9,28% 9,28% 10,19% 10,95% 11,19%
§ 222/6 CELKEM % 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,45% 0,45% 0,49% 0,49% 0,49% 0,66% 0,66% 0,75% 0,75% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80%
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