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DODATEK č. 2 

k Příkazní smlouvě č. D994140047 

 
uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

v platném znění   

 
I. 

Smluvní strany 
 

 
Povodí Labe, státní podnik 

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
statutární orgán:              Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 

zastoupený 
ve věcech smluvních:      Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka 
ve věcech technických:   Ing. Hana Janošová, vedoucí majetkového odboru 
IČO:                              70890005 

DIČ: CZ70890005 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové, 
                                        č.ú. 103914702/0300 
zápis v rejstříku:    Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A,  

  vložka 9473 

dále jen „příkazce“ 

a 

Geošrafo, s.r.o.  

se sídlem:         Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové                   
statutární orgán:  Jiří Foltán, jednatel 
zastoupený   
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX 
ve věcech technických:  XXXXXXXXXX 
IČO:                               64793036 
DIČ: CZ64793036 
bankovní spojení:           Československá obchodní banka, a.s., pobočka Hradec Králové,  
 č.ú. 177139243/0300 
zápis v rejstříku:   Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 

vložka 9769 

dále jen „příkazník“ 

 
Smluvní strany se po vzájemné dohodě rozhodly změnit a doplnit následující ujednání Příkazní 
smlouvy č. D994140047 ze dne 25.3.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.11. 2014 (dále jen 
“příkazní smlouva“)  tímto dodatkem č. 2 takto: 
  

I. 

V článku I. Smluvní strany se z důvodu personální změny mění zastoupení příkazce ve věcech 
technických takto: 

ve věcech technických:   Ing. Hana Janošová, vedoucí majetkového odboru 
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V článku VII. Termín plnění předmětu smlouvy se dohodou smluvních stran mění odstavec 2. takto: 
 

2.  Termín ukončení činností a předání předmětu plnění dle této smlouvy příkazci se příkazník 

zavazuje nejpozději do 31.12.2020. 

II. 

V ostatních ustanoveních zůstává příkazní smlouva beze změny.  

Smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku č. 2 o prodloužení termínu ukončení činností a 
předání předmětu plnění, neboť možnost plnění smlouvy příkazníkem je omezena z objektivních 
důvodu (vyšší moc). Za událost vyšší moci dle této smlouvy se považují též okolnosti, prokazatelně 
zabraňující příkazníkovi v řádném a včasném splnění předmětu plnění, které jsou spojené s pandemií 
nemoci Covid-19, zejména nepředvídatelně dlouhé trvání protipandemických opatření, vyhlášených 
orgány veřejné moci. 

III. 

Tento dodatek č. 2 příkazní smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom vyhotovení.  

IV. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude spolu s příkazní smlouvou a dodatkem č. 

1 uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jeho 

uveřejněním včetně metadat a souvisejících dokumentů v plném rozsahu souhlasí. Příkazce zašle 

dodatek č. 2 spolu s příkazní smlouvou a dodatkem č. 1 správci registru smluv, s čímž je příkazník 

srozuměn. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 ani v příkazní 

smlouvě a dodatku č. 1 nejsou obchodním tajemstvím. 

Dodatek č. 2 příkazní smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle předchozího odstavce. 

 
 

 
V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne  
 

 
 
 

 
 
…………………………….……………… …………………………….……………… 
za příkazce za příkazníka 

Ing. Marie Dušková, finanční ředitelka Jiří Foltán, jednatel 
    

 

 
 
 


