
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2020/34 na provedení stavebních prací na „Vybudování
chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“ (dále jen „dodatek“)

Objednatel: Město Bílina
sídlo: Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ: 00266230
DIČ: CZ00266230
zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TELKONT, s.r.o.
sídlo: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn.
Oddíl C, vložka 19503
zastoupení pro věci smluvní: Ing. Tomáš Vovčička, jednatel společnosti

zastoupení pro věci technické: Ivan Picur
telefon:
email:
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Vybudování chodníku v ulici Mostecká – od hřbitova“
uzavřené dne 15.07.2020 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu nutnosti provedení sanace zemní pláně.

I. Účel a předmět dodatku
V souladu s ustanovením čl. V odst. 5.5. smlouvy, uzavřené dne 15.07.2020 se smluvní strany dohodly
na následujících změnách smlouvy:

I.1. Původní znění čl. V. odst. 5.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet (příloha č. 1
smlouvy), který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohy této smlouvy (dále jen
„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást
této smlouvy.
Cena za provedení díla podle rozpočtu (součet dle přílohy č. 1) bez DPH činí 1 603 437,54 Kč
(slovy: jedenmilionšestsettřitisícčtyřistatřicetsedmkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů)
21 % DPH činí 336 721,88 Kč
(slovy: třistatřicetšesttisícsedmsetdvacetjednakorunčeskýchosmdesátosmhaléřů)
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 940 159,42 Kč
(slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicetisícstopadesátdevětkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů)
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Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové
ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.“

I.2. Změny provedené tímto dodatkem v příloze č. 1 (Položkový rozpočet stavba) jsou obsahem
přílohy č. 2 (Změnový list) tohoto dodatku.

II.Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

II.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

II.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1
vyhotovení.

II.4. Tento dodatek byl schválen radou města dne 26.10.2020 č. usnesení 1221.

Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad a že tento byl
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti,
které by bránily řádnému uzavření dodatku.

V Bílině dne 20.11.2020 V Teplicích dne 23.11.2020

Město Bílina TELKONT, s.r.o.

______________________________ __________________________
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Ing. Tomáš Vovčička
starostka města jednatel společnosti

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet stavba
Příloha č. 2: Změnový list




