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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY  
Název zakázky: „Oprava gabionové opěrné zdi v úseku 
Děhylov – Háj ve Slezsku“ 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  
pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur):  

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2565/2020  

a 

STRABAG Rail a.s.  
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1370  
zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva                             
                   Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva    

Bankovní spojení:   , č. účtu:  
 
Korespondenční adresa:  
STRABAG Rail a.s., Oblastní pobočka Ostrava, Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava-Svinov  

Korespondenční e-mail:  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-20-001/EJAP 

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 13. 7. 2020 mezi výše 
uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly,  
mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 
následovně:  
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  DODATEK Č.1  
SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
VZ 63520155 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 
1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 6, odst. 6.3 dohoda Smluvních stran o 

změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce zhotovitele, a na to navazující 
dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy. 

1.2 V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění 
stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na 
části díla.  

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou 
zhotovitel nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve 
Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou 
zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve 
Změnovém listu, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě. 

Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 3, odst. 3.3 smlouvy, projeví 
následovně: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 14 649 976,82 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): + 1 166 741,61 Kč 

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce): - 2 951 824,94 Kč 

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 12 864 893,49 Kč 

Slovy: dvanáct milionů osm set šedesát čtyři tisíc osm set devadesát tři korun českých 
čtyřicet devět haléřů 

1.3 Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených 
v podkladech k veřejné zakázce a následně v nabídce zhotovitele, byla vyvolána 
okolnostmi v průběhu výstavby, které zadavatel, i když jednal s náležitou péčí nemohl 
předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 
50% původní hodnoty závazku posuzováno dle ust. § 222, odst. 6 ZZVZ. Současně 
celkový cenový nárůst související s touto změnou nepřekračuje 30% původní hodnoty 
závazku posuzováno dle ust. § 222 odst. 9 ZZVZ. 

1.4 Předmětem tohoto Dodatku je současně změna korespondenční adresy v členění na 
korespondenční e-mail (vyjma faktur) a korespondenční e-mail pro doručování faktur 
v elektronické podobě tak, jak je uvedeno v části Smluvní strany tohoto Dodatku na 
straně Objednatele. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek 
nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 
registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 
v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 
Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 
Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 
po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 
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  DODATEK Č.1  
SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 
VZ 63520155 

 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, 
že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou 
Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v 
registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s 
obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí 
věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího 
přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 
tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které 
označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1  
(včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 23. listopadu 2020  V Ústí nad Labem dne  

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

  

 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Jakub SVOBODA 

předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Luboš TOMÁŠEK 

člen představenstva                     
STRABAG Rail a.s. 

 

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne ……………………….. 



 

 
 



  

 

 

   

 

 



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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