
 

 
 
 

DODATEK č. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

Č. smlouvy objednatele: 131/2020 
 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 
na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „smlouva“) 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01 Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:   plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA 

ředitelem odboru provozního a správy majetku MV-GŘ HZS ČR 
Kontaktní osoba za MV-GŘ HZS ČR:
E-mail:     
Telefon:   
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SILBA – Elstav s.r.o.  
Sídlo:     Plzeňská 155, 326 00 Letkov      
IČO:     64358844        
DIČ:     CZ64358844        
Zastoupená:      
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900 
 
(dále jen „zhotovitel“). 
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Článek II. 
Základní ustanovení 

Tento dodatek se týká díla: realizace akce „Lysina – rekonstrukce terasy (odstranění 
zatékání a částečné zastřešení)“ na adrese: SOZ HZS ČR - pracoviště Na Lysině, Na Lysině 
4, 147 00 Praha,   
 
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 o 
bezpečnosti České republiky a s tím spojených překážek na straně objednatele, po 
vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XII. smlouvy se 
předmětná smlouva o dílo č. objednatele 131/2020 upravuje následně. 
 

Článek III. 
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 

 
1. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 
  termín zahájení  dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

termín dokončení původně 3 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy se 
prodlužuje do 31.5. 2021. 

2 Zhotovitel zabezpečí stavbu před vlivem povětrnostních podmínek tak, aby nedošlo 
ke škodám na majetku. 

 
 
 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto 
dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 2 vyhotovení. 

 
 
 
 
V Praze dne  V Letkově dne  

 
Za objednatele: 

 
 
 
 
 
……………………………………… 
   plk. Mgr. Martin Kučera, MBA 
       ředitel odboru provozního 
               a správy majetku 


