
 

 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO: 00272876 

DIČ: CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

Stavix s r.o. 

Se sídlem: ul. Türkova 828/20, 149 00 Praha 4 - Chodov 

Zastoupený: ███ 

IČO: 27526984 

DIČ: CZ 27526984 

Bankovní spojení: KB Nové Město nad Metují 

Číslo účtu:   43-1019290217/0100 

 
 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tento 

 

DODATEK Č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 18.08.2020 

uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na kompletní 

dodávku stavby: 

„Řešení havarijního stavu kamenného mostu ve Vrchovinách“ 

(dále jen „Smlouva“) 

 

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 18.08.2020: 
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1. V čl. V. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a článek V. odst. 1 zní 

takto: 

 

Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla – vícepráce, které byly nutné k řádnému 

zabezpečení části mostní konstrukce. Vícepráce spočívají v tomto rozsahu: osazení 

příčných drenáží včetně geotextilie, doplnění většího rozsahu geokompozitu, zabezpečení 

stávajícího zdiva mostu, vyšší rozsah spárování kamenného zdiva, provedení 

průzkumných sond u paty klenby, odstranění stávajících živičných vrstev.  

 

Cena za provedení díla zní takto: 

Cena dle Dodatku č. 1 

 

Vícepráce celkem bez DPH     213.999,00 Kč 

DPH 21 %         44.939,79 Kč 

Cena celkem včetně DPH     258.938,79 Kč 

 
Celková cena díla 

Cena celkem dle SoD bez DPH    384.642,00 Kč 

Cena dle dodatku č.1 bez DPH    213.999,00 Kč 

Cena celkem bez DPH     598.641,00 Kč 

DPH 21 %       125.714,61 Kč 

Celková cena včetně DPH    724.355,61 Kč 

 

 

 
II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné 
a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet víceprací. 

5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 52- 
3037/20 ze dne 16.11.2020. 
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V Novém Městě nad Metují dne 18.11.2020  V Novém Městě nad Metují dne 18.11.2020 
 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
 
……………………………...    …………………………….. 
Petr Hable v. r., starosta města   ███, jednatel 
Nové Město nad Metují    

 


