
Evidenční číslo ZhotoviteleEvidenční číslo Objednatele

H379/20/5200313-08/BH/2020

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

Statutární město Brno/ zastoupené městskou části Brno - Bystrc

nám. 28. dubna 60, 635 00 BrnoSídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou městské části

Ing. Radek Vlašín - TDI

44992785 / 13

CZ44992785

ČSOB, a.s.

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o.

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn 460 01

JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel, Ing. Luboš Váňa, jednatel

JUDr. Robert Špott, MBA, jednatel, Ing. Luboš Váňa, jednatel

Ing. Pavel Mečár, Ph.D., ředitel oblasti Morava

Ing. Jiří Polách, hlavní stavbyvedoucí

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Ve věcech koordinačních:

IČ:

DIČ:

Komerční banka, a.s. číslo účtu:Bankovní spojení:

SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV - Perštýn 460 01

48292516

CZ48292516

Vedoucí společnosti:
se sídlem:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.číslo účtu: 53001461/0100

zastoupen: JUDr. Robert Špott, MBA, Ing. Luboš Váňa, jednatelé
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem oddíl C vložka 5153

Člen společnosti:
se sídlem:

DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
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262 55 618IČ:

DIČ: CZ26255618

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

zastoupen ■ Pavel Lysek, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 40526

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli ke smlouvě o dílo ze dne 5.6.2020 (dále jen Smlouva) dodatek č. 2 v tomto

znění:

I. Úvodní ustanovení
1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou
zakázku „Rekonstrukce bytových jader v obecních bytových domech Ondrouškova 1,3,5 a Kachlíková

9,10,11,13, Brno-Bystrc". Následné byla uzavřena Smlouva.

2) Objednatel a Zhotovitel se dohodli změnit závazek ze Smlouvy dle § 222 odst. 1 ve spojem
s odst. 4 zákona, protože ve smyslu těchto ustanovení se nejedná o podstatnou změnu zavazku,
ale o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než fmančni
limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% závazku z této Smlouvy, a dále dle § LLL
odst. 1 ve spojení s odst.6 zákona, kdy změna závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolnosti,
které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné
zakázky a hodnota změny nepřekročila 50% původní hodnoty závazku. Změny jsou popsaný ve
změnových listech č. 5 -11, které jsou přílohou tohoto dodatku.

II. Změny smlouvy
1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. VI. Cena díla, odst. 1., který nově zní:

provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení
1. Cena za
Objednatele a následně dle čl. VI. odst. 5 až 7 Smlouvy, a činí:

\\m ... j
jtaéSL

—--*--

.
J L...,

...................
70.008.986,70

' __ _

59^6
...

M wst ličll 80.5.10:334,7^cen

2) Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 - Položkové rozpočty stavby vč. Souhrnu celkových

nákladů stavby, která je nedílnou součástí Smlouvy, je tímto dodatkem doplněna o změnové listy Č.5 - 11,

které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany shodné prohlašují. že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a ze byl uzavřen po
viéjemném projednáni dle jejich pravé a svobodné vůle určité. vážné a

srozumitelně a jeho autentičnost stvrzuji svými podpisy.
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2) Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění.

3) Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran,
přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

4) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění dodatku v
registru smluv zajistí Objednatel. O tomto zveřejnění se Objednatel zavazuje informovat druhou smluvní
stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu obchod@svner.cz Plnění dle dodatku před
účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se
řídí Smlouvou ve znění tohoto dodatku.

6) Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen na 8/22. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 27.10.2020, bod

6.2.01.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy 6.5 -11 včetně rekapitulace

V Brně dne: 29.10.2020 V Liberci dne: 29.10.2020

za Zhotovitele: Sdružení firem SYNER, s.r.o. a

DIRS Brno s.r.o^^
za Objednatele:

c

ir. Robert Špott, MBAJUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

městské části Brno - Bystrc jednatel

SYNER, s.r.o.

Ing. Luboš Váňa

jednatel

SYNER, s.r.o.

Ji
tel:
IC;

PavelLysek

jednatel

DIRS Brno, s.r.o.
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Příloha změnových listů č.5 - č.11

Bytová |ádra Bystrc Z020 - rekapitulace ■:r

Kachlíková
43 948 172,52Kachlíková 9,10,11,13 bytové jednotky dle SoD počet bytů 80_________

Kachlíková 9,10,11,13 bytové jednotky skutečnost počet bytů 79______

Kachlíková 9,10,11,13 - rozdíl (počet bytů a záměny vana versus sprcha)

Kachlíková 9,10/11,13 bytové jednotky méněpráce v bytech___________

Kachlíková 9,10,11,13 bytové jednotky vícepráce v bytech____________

Kachlíková 9,10,11,13 bytové jednotky skutečnost

43 465 456,23
-482 716,29

-296 667,46

1 811 169,10

44 979 957,87

2 939 120,81Kachlíková 9,10,11,13 společné prostory dle SoD
-35 700,00Kachlíková 9,10,11,13 vedlejší a ostatní náklady

Kachlíková 9,10,11,13 společné prostory vícepráce (VZT) 938 620,80

3 842 041,61Kachlíková 9,10,11,13 společné prostory skutečnost

46 887 293,34
48 821 999,48

Byty a společné prostory dle SoD

Byty a společné prostory skutečnost
l 1 934 70674rozdíl.;__________ L

Ondrouškova
24 868 602,79Ondrouškova 1,3,5 bytové jednotky dle SoD počet bytů 50_________

Ondrouškova 1,3,5 bytové jednotky skutečnost počet bytů 37______

Ondrouškova 1,3,5 - rozdíl (počet bytů a záměny vana versus sprcha)

Ondrouškova 1,3,5 bytové jednotky méněpráce v bytech___________

Ondrouškova 1,3,5 bytové jednotky vícepráce v bytech

18 435 147,63

-6 433 455,16

-178 697,50

854 839,16

19 111 289,81Ondrouškova 1,3,5 bytové jednotky skutečnost

1 737 805,52Ondrouškova 1,3,5 společné prostory dle SoD
-73 500,00Ondrouškova 1,3,5 vedlejší a ostatní náklady
411 392,40Ondrouškova 1,3,5 společné prostory vícepráce (VZT)

2 075 697,92Ondrouškova 1,3,5 společné prostory skutečnost

26 606 408,31Byty a společné prostory dle SoD

Byty a společné prostory skutečnost 21 186 987,73

V . -54i9«o,58rozdíl m 'M____________

Kachlíková a Ondrouškova |

73 493 701,65

70 008 987,21
Celkem celé dílo dle SOD

Celkem celé dílo dle skutečnosti

řbžďii I -3 484 714,44

73 493 701,65

3 396 221,83Dodatek 1
-482 716,29Kachlíková 9,10,11,13 - rozdíl (počet bytů a záměny vana-sprcha)

Kachlíková 9,10,11,13 bytové jednotky méněpráce v bytech

Kachlíková 9,10,11,13 vedlejší a ostatní náklady______________

Ondrouškova 1,3,5 - rozdíl (počet bytů a záměny vana-sprcha)

Ondrouškova 1,3,5 bytové jednotky méněpráce v bytech____________

Ondrouškova 1,3,5 vedlejší a ostatní náklady____________________

Drobné vícepráce v jednotlivých bytech

Dodatek 2
-296 667,46

-35 700,00
-6 433 455,16

-178 697,50

■73 500,00
619 799,63

-6 880 936,78Celkem dodatek 2
70 008 986,70______________________Celkem cena díla



Změnový list č. 5Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1, 3,5

a Kachlíková 9,10,11,JL3, Brno Bystrc___ _________________ ____
BD Kachlíková 9,10,11,13 """ ________ ___________ __ __

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Rozdíl v počtu bytů (-1) v BD Kachlíková 9,10,11,13 a záměny vybavení vana - sprcha

objednatelZměnu vyvolal:
Xzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

><u
XG Jedná se ozměnu ve § 222 odst. 4

smyslu zákona
č.134/2016 Sb.: §222 odst. 6

(zatrhnout)

I § 222 odst. 5
O
aj

I § 222 odst. 7
-3 Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

Způsob
projekčního řešení
změny: (zatrhnout)

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPHl11
'rt' >N S

v3 u í G
hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

-482 716,29 Kč
§

Zhotovitelocenění změny předložil:
>OI -482 716,29 Kčnáklady na změnu v Kč bez DPHG

o I*
% §

-72 407,44 Kč15%sazba:Výše DPH
-555 123,73 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

Z3
-3

v průběhu výstavbyí Termín realizace změny:

§ bez vlivu na změnu termínuVliv změny na terním dokončení díla:aj

SoD č. SOD 13-08/BH/O Změna bude smluvně zakotvena v:o
Uí

datumZměnu odsouhlasil:Ě->a; 20.10.2020Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):S Ing. Radek Po
N

'2 20.10.2020TDI: Ing. Radek VlOl
<Z>
rt

i
o

20.10.2020 Ing. Jan ČuteProjektant:

JUDr. Tomáš•3 20.10.2020Objednatel (statutární zástupce):o
Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jednotlix

o
1—*



Změnový list č. 6Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1, 3,5

ajCachlíkova 9,10,11,13, Brno Bystrc _______________ _____
BD Kachlíková 9,10,11,13 _______ __________ ____ ____

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00 ____

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín ____ ___

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00 _

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Méněpráce v bytech BD Kachlíková 9,10,11,13 (šatní skříně, sporáky apod.)

objednatelZměnu vyvolal:
Xzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

>v
Xa Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona
č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4

1 § 222 odst. 5
O § 222 odst. 6v

’<T § 222 odst. 7T3

Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD
Způsob

projekčního řešení
změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

rodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
ao ><v

iCU 0i

I o *
'3 ® fi

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

-296 667,46 Kč
iio

Zhotovitelocenění změny předložil:
>u -296 667,46 Kčnáklady na změnu v Kč bez DPHcl

O >0)

.« 8
oj N

-44 500,12 Kč15%sazba:Výše DPH
-341167,58 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn ě.
'3

v průběhu výstavbyTermín realizace změny:ti
I

bez vlivu na změnu termínuVliv změny na terním dokončení díla:
4-t

D SoD č. SOD 13-08/BH/2020, Dodatek č. 2Změna bude smluvně zakotvena v:o

datumZměnu odsouhlasil:
ť><u 20.10.2020Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):8 Ing. Radek Polach
N

c 20.10.2020TDI: Ing. Radek Vlašín

i 20.10.2020 Ing. Jan ČutekProjektant:
(O 20.10.2020Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš KratT3
O

Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jednotlivýc



Změnový list č. 7Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1, 3, 5

a Kachlíková 9,10,11,13, Brno Bystrc____ ______________ _
BD Kachlíková 9,10,11,13 ______ ________ ____ ______

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00 ___ ___

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Méněpráce vedlejší a ostatní náklady v bytech BD Kachlíková 9,10,11,13

objednatelZměnu vyvolal:
Xzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
>0J

Xtí Jedná se ozměnu ve § 222 odst. 4

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.: §222 odst. 6

(zatrhnout)

>0>

I § 222 odst. 5
O
<u

¥ § 222 odst. 7
'3 Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD

Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota připočtu (víceprací)
o >§

£.§ I
3 72 £

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
-35 700,00 Kč

<Du

Zhotovitelocenění změny předložil:
><u -35 700,00 Kčnáklady na změnu v Kč bez DPH
v ^o £
O >0Í -5 355,00 Kč15%sazba:Výše DPH
Ť § -41 055,00 Kčnáklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

-T3
S3

l!
v průběhu výstavbyTermín realizace změny:

bez vlivu na změnu termínuVliv změny na terním dokončení díla:
&
D SoD č. SOD 13-08/BH/2020, Dodatek ě. 2Změna bude smluvně zakotvena v:o
CD

datumZměnu odsouhlasil:>■>

cl
>11

20.10.2020Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):6 Ing. Radek
N

1
CO

20.10.2020TDI: Ing. Radek

20.10.2020 Ing. lan ČuProjektant:3
o

JUDr. Tom•3 20.10.2020Objednatel (statutární zástupce):o

Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jednot
j í
o

—i



Změnový list č. 8Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1, 3, 5

a Kachlíková 9,JL0,11,13, Brno Bystrc________________ __________
BD Ondrouškova 1,3,5 _____ ____________

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00 ___ __

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00Projektant:

Popis změny:

Rozdíl v počtu bytů (-13) v BD Ondrouškova 1, 3, 5 a záměny vybavení vana - sprcha

objednatelZměnu vyvolal:
Xzúženi předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

>0J
X3 Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona
č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4><u
a § 222 odst. 5N
O § 222 odst. 6íu

V § 222 odst. 7■3
*3 Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD

Způsob
projekčního řešení
změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'p >§
■5-| I
3 » £

celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
-6 433 455,16 Kč

<L>
U

Zhotovitelocenění změny předložil:
>aj

$ *
O >0)

a

-6 433 455,16 Kčnáklady na změnu v Kč bez DPH
-965 018,27 Kč15%sazba:Výše DPH

-7 398 473,43 Kč•3 N náklady na změnu vč.DPH________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
-0

v průběhu výstavbyTermín realizace změny:£
s*-«

i bez vlivu na změnu termínuVliv změny na terním dokončení díla:
£

SoD č. SOD 13-08/BH/2020, Dodatek č. 2P Změna bude smluvně zakotvena v:o r
co

datumZměnu odsouhlasil:
3

>0)
20.10.2020Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí):a Ing. Radek Polac

N

'2 20.10.2020TDI: Ing. Radek Vlašív
3

20.10.2020 Ing. jan ČutekProjektant:3
O JUDr. Tomáš KrCfl 20.10.2020Objednatel (statutární zástupce):"3
O

Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jednotli



Změnový list č. 9Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1, 3, 5

a Kachlíková 9,10,11,13, Brno Bystrc __________________
BD Ondrouškova 1, 3, 5

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Méněpráce v bytech BD Ondrouškova 1, 3, 5 (šatní skříně, sporáky apod.)

objednatelZměnu vyvolal:

Xzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla
><u
G XJedná se ozměnu ve

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4>0)

I § 222 odst. 5
O

§ 222 odst. 6v
*5* § 222 odst. 7•G
VG

Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o 'a ,8

«3 2
fT >N N

"3 3 ►.
celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
-178 697,50 Kč

<U
U

Zhotovitelocenění změny předložil:
>a»

-178 697,50 KčG náklady na změnu v Kč bez DPH
» ĚS*
O 15% -26 804,63 KčVýše DPH sazba:
•II -205 502,13 Kčnáklady na změnu vč. DPH _________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

•G
-G

v průběhu výstavby

bez vlivu na změnu termínu

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:
£
Q SoD č. SOD 13-08/BH/2020, Dodatek č. 2Změna bude smluvně zakotvena v:o

datumZměnu odsouhlasil:
G

><D

20.10.20206 Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing, Radek Pol

"2 20.10.2020TDI: Ing. Radek Vlv
03

20.10.2020X Projektant: Ing. Jan ČutekG
O

20.10.2020Objednatel (statutární zástupce): JUDr. TomášO

Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jednotlivx£



Změnový list č. 10Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1, 3, 5

a Kachlíková 9,10,11,13, Brno Bystrc___________________
Předmět díla:

BD Ondrouškova 1, 3, 5Objekt:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, LiberecZhotovitel:

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Méněpráce vedlejší a ostatní náklady v bytech BD Ondrouškova 1, 3, 5

objednatelZměnu vyvolal:

Xzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu:

(zatrhnout)
úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla
>0)

>Š xJedná se ozměnu ve § 222 odst.4

smyslu zákona

č.134/2016 Sb.: §222odst.6

(zatrhnout) § 222 odst. 7

§ g 222 odst. 5
O
V
V
T3
'3

Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD
Způsob

projekčního řešení

změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
o >§
<u g g

•rt >N N
-g £
"3 w fj

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací) -73 500,00 Kč
celkem v Kč bez DPH0i

U

Zhotovitelocenění změny předložil:
><u

-73 500,00 Kčtí náklady na změnu v Kč bez DPH
« &
0 >1)
01 g

•rt' N

-11 025,00 Kč15%Výše DPH sazba:

-84 525,00 Kčnáklady na změnu vč. DPH _________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

T3
'3

v průběhu výstavbyTermín realizace změny:e

bez vlivu na změnu termínuVliv změny na terním dokončení díla:
&
Q SoD č. SOD 13-08/BH/2Změna bude smluvně zakotvena v:o
<x>

datumZměnu odsouhlasil:c
>0)

Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): 20.10.2020s Ing. Radek PolN

20.10.2020TDI: Ing. Radek VlOl

20.10.2020X Projektant: Ing. Jan Čutek3
O

JUDr. Tomáš20.10.2020Objednatel (statutární zástupce):-d
O

Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jedno
X
o



Změnový list č. 11Protokol o změně díla
Rekonstrukce bytových jader v domech Ondrouškova 1,3,5

a Kachlíková 9,10,11,13, Brno Bystrc ______________________
BD Ondouškova 1, 3, 5 a BD Kachlíková 9,10,11,13

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00

Sdružení firem SYNER, s.r.o. a DIRS Brno s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec

RAVLING s.r.o., Kainarova 2721/89, 616 00 Brno - Ing. Radek Vlašín ______

BOOS pian, a.s. Horova 3121/68, Brno 616 00

Předmět díla:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Popis změny:

Drobné vícepráce v bytových jednotkách - dodávka dveřních kukátek, demontáže tapet, obkladů stropů, stěn a

dlažeb, oprava elektroinstalací.

objednatelZměnu vyvolal:
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Jedná se o změnu:
(zatrhnout)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla X
>4)
C Jedná se ozměnu ve

smyslu zákona
č.134/2016 Sb.:

(zatrhnout)

§ 222 odst. 4>01

6 § 222 odst. 5N
O X1222 odst. 6v

¥ % 222 odst. 7

Xzápis do SD (deníku změn), zápis z KD
Způsob

projekčního řešení
změny: (zatrhnout)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

619 799,63 Kčo >§
w g g

■<? >g H
■g 5 b
'3 » (!

Olo
Zhotovitelocenění změny předložil:

>0J 619 799,63 Kčnáklady na změnu v Kč bez DPH

o >u
v g

’!T ”

92 969,94 Kč15%sazba:Výše DPH
712 769,57 Kčnáklady na změnu vč. DPH ________________

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.
'3

v průběhu výstavbyi Termín realizace změny:

bez vlivu na změnu termínuVliv změny na terním dokončení díla:
8
O 2SoD č. SOD 13-08/BH/202Změna bude smluvně zakotvena v:o

datumZměnu odsouhlasil:e

I 20.10.2020Zhotovitel (hlavní stavbyvedoucí): Ing. Radek Polach

'2 20.10.2020TDI: Ing. Radek Vlašín<u

20.10.2020 Ing. lan ČutekProjektant:
o
sn 20.10.2020Objednatel (statutární zástupce): JUDr. Tomáš KratT3
O

Přílohy: Rekapitulace včetně cen jednotlivých rekonstrukcí bytů po jednotlivo
E
D



Bystrc 2020
Kachlíková 9-20 bytu

MNP
dlažba na 

dlažbě

EPS obklad 
stropu

dřevěný 
obklad stěn

VZTspol

prostory

číslo vchod SOD SOD SOD SOD SOD Kuch linka, 
sptžní sk/fň

velikost sprcha Cena ba DPHkukátko tapety elektrovchodová ■porík Jatni skříně VCP podlahysporák MNP podlahy
bytu dveře stavební čist ZTHplyn VZT etsktro Cena etikembytu vana

dveře
563 454,52r V'.20í 4 620.55 1 645,74 7 312,10 1989,6215 438,66355808,23 17168,20 62916.02 537587.7501 70655,253+1 4C Sprcha, ano ano

582 601.181989,6219327,27 650,201418223.77 17 168.20 64 493,27 560 624,0902 60738,653+lv 3d anovana ano

1_______ ______~'l: a—MMM _____________ . :!____ H_________ ___J
7 312,10 1959,62 SS2 988,3315438,653B6.80e.28 70695.25 17168,20 62 916,02 537 587,7504 3+1 4b sprcha ano ano

1 989,52 558 730,433 054.251/163,20 62.910,02 537 587,75 15 438,6605 388 608,2B 70685,253+1 4C sprcha ano ano.

-.___ ______________ zzz ______________-03' itlv ____  • r--~ Vifř

1969.62 584 917, S317 168,20 66 609,62 562 040,44 2256,37 660,2007 418223,77 60 738,65 19327.274+1 3a anovana ano

1 989,62 558 73Q,4fl660,20 3054,2515 438,6508 386 803,28 70 695,25 17 168,20 62916,02 537587,753+1 4b sprcha ano ano

1845,74 19B9.62 557 521,9715 438,66 660,2009 385608,25 ___ 70635,25 17 168,20 62916,02 537587,753+1 4c sprcha ano ano

502 300,83SČ02Q 3054,25 7312,10 1989.6219 327,2710 417781,83 70 695,25 17168,20 64 312,11 569 957,393+lv 4d sprcha ano ano

587 971,751989,6219 327,27 660# 3054,2511 418 223,77 60 733,55 17 168.20 66609.62 562940,443aA*1 vana ano ano

650.20 7312,10 1989.62 562 988,3315438.6612 236 603,28 70695,25 17 168,20 62916,02 537537,753+1 4b sprcha ano ano

=13 viíi,: _______—
I _______

6S0./Q 3 054,25

■ ’ ■

I SM.S2 585635.43418 223:77 60 739.85 560 634,09 19 337,2714 17163.20 64 493,273rlv 3d vana ano ano

I MB. e  r n _________________fis5W0W iSaSMI115 -4.1 - ř : 1... 1 __]____________ ;
■ ■

: ______
.................... - _______ _________________:16 _

555676,231983.8215438,66 650,2017 386603.28 70655,25 17163,20 62916,02 537 587,753+1 4c sprcha ano ano
1989,62 598 400,77660,20 4 620,55 1 845.7418 417761,831 70695,25 17168,20 64 312.11 569 957,39 2 256.37 19327,274d sprcha3+lv ano ano

——-
Hwaóříí %.•-> ______ ______ ______I19 VI _____________

3<1 : ; ■

21 I 3-1 ' f' ~ ■'

____________ .-Sinalí!; _____ ____
... - ■ -

-
§ 1 ■ ■- ;■ :70 Btsřsgs______________

_______ ■_______________________ ______________
4 620,55 1645,74 1969,62 599 <03,7722 19 22727 660,204177BJ.83 17163,20 64 312,11 569 957.39 2 256.3770 695.253+lv 4d sprcha

. f . .. ..................... r___;i t . . ; . . ; . li .._L
v 24- 3+1^ _____ 1 1 1 . 1 ■ ■. ’ ___ ___ ______________

1589,62 531 324>i15 438,65 660,20 3 054.25,25 385803.231 70695^5] 17168,20 62 916.021 S37 587.75 1601,94 27 405,5413+1 sprcha4c ne ano

1 959,52 594 9 86,73660,20 3054.2526 417 761,63} 70 695i5| 17 163,20' 64 312.111 559957.39 19 327,272256373+lv 4d sprcha ano ano

587971,78660,20 3 054,25 1 569,6227 66 809.621 552910.44 1932737418223,771 60 738,8$! 17168,23 2256,373a4+1 vana ano ano

558 730,45660,20 3054.25 1 989,6228 15 438,66386 B08,2fl] 70 695,25| 17168.20 62 916,021 537 587,75 1801,943+1 4b sprcha ano ano

555 676,231969,5229 386 608.281 70695,251 171^20 62916.021 537 58775 1801.94 15438,663+1 4c sprcha ano ano

562 601,111989,6233 ■ 418 223,771 €0738.851 17 168,20 64 493.27] 560 624.09

V - ‘ ~7 ■ 1 1 • • ~ ' ~~

r .i - i i - ^ i____
2256,37 19 327,27j,i* M v,ni ina ano

____________ __ _______ ______31 !í -nit-'> iE? WAX ______ I I ____ ______ __________ __ __
v ' I - ' ~ .' ■ -i. :

141 ',0O,W|■nedU-iiJ náklady , ON

47e341,47|líivcbnl Ctil

23474 318,40]VZT

41020.331VZT elektro

734 7B0.Íspirlfjnft prostory wtkeni Šot)

8400,1MNP sptfetnč prostory

726 3S0řSpolehni prostory ikmcšnost

347 653.30] 734 655.29] 1I204,M| 27 46i,25| 13864,651 7 382.5i| 23 248,40 33 73710] 11477 632,07Kachlíková 9 Q.oal 27403,54 W 0.0D 0.99
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Bystrc 2020
KachJůtova 11 - 1B bytu

SOD MNP
VZTipoL

prostory

EPS obklad 
atrapu

dřevéný 
obklad stín

Kuch linka, 
splžnl sknň

dlažba na 
dlažba

vchod SOD SOD SOD SODčislo velikost sprcha/ Cena bez DPHsporák latni skříni VCP podlahy kukátko elektrovchodové

dveře

tapetysporák Cena celkem 
bez DPH

MNP podlahy
stavební čist ZTl + ptyn VZT elektrobytu bytu dveřevana

1989,62 555 676,23660,20356608,28 70635,25 17 163,20 62916,02 537587,7501 3+1 4c sprcha ano rw

19327,27 60020 3054,25 1983,62 594 588,73417781,83 70635,25 17 168.20 64 312,11 5833573oz 3+lv 4d sprcha ana arše

. . zL*íri .v v v' , T■____ ______•Qy y..4ň-<- ■ 'i •
CC0.2C: 7312,10 1959,62 562938,3315438,66338508.28 70635,25 17163,20 62816,02 537 587,7504 3*1 4b sprcha ano ang

1959,52 534 280,668820,00 15438,65 660.20383971,72 6073B.65 17 168,20 63 133,41 525 012,1805 3*1 3c vana ano ŠmO

19327,27 1559,52 £35 855,43650,20 3054.25418223,77 60 733,85 17 168,20 64 493,27 560 624,0906 3»lv 3d Srw žnaM03

ElKSlWBiBWMBiMl ___________ - ' ' ______' - -* ’

______ f- - ______ ______A.V--c«- : 3»i_: '' v ;-v. - Vv _____
660.20 3 054,25 7 312.10 1989,62 KS 042,5615433,66386 803.281 70 655,25 17 168,20 62916,02 537587,7509 3+1 4C sprcha s no ano

_____ ____ •" : ■ŠgfrSťT? ‘-KVÍTÁŠ?- ______5, i v _______-_______ _______
___

'_______________________________________________ ■ _____________________________________________________________ . j :. tvv-ió

' V' ' ' _________ _____ ; '"7 iumpis Til?
4>l- ___ ____________ ■ • v v t--’.U

. - - aggggg nmsm . _____12 :'3rl : . j______ __ - ■/ V’TV'S‘ v; mfspssa
■ypfr p.' WŽrlřK*'.“ :34i . : ; ; i ' ' . t : '

1953.62 593 780,221932727 660,20 1845,74417 781,63 70685,25 17166,20 64 312,11___ 569 957,393+lv 4d14 sprcha ac®ano

Hp| • • -r.t-IgWBáR _____ •is- <■)

______ íři5Sí______ -
« ’ nu - <3 ■ ______________________

m?.62 S46 8M/Í3B20.00 1U3B.6S 660.2333SS03.23 ?01^35,55 17 l&a^O 62916,0; 53753?.ř517 3*1 tc ano ano

y -v-: - • fegSlgS1 . ■

■

"3ti. ■ v . TA*.

Ar-y40 1 7-' • ;r ‘ ^ ’ * ____ ■

15
1989.62 555 675,2315433.56 660.20386 808,28 70 635,25 17 168,20 62 915,02 537 587.7520 3+1 <b sprcha ano ano

1989,62 562 142,5215438,68 660,40 4 620.5b 1 845,74386 808,26 70 695,25 17 166,20 62 916.02 537587,75,21 3+1 sprcha4c ano ano

660.20 7312,10 1989.62 599 248,5319 327,27417781,83 70 695,25 17168,20 64 312,11 569 957.3922 3+lv 4d sprcha ano nc

660,20 1 969.62 578 287,536630.00 19 327,27416 223,77 60 738,85 17 168,20 6SB09.62 552 940,4423 4+1 3a ano nevana

____>3>1 • ___ • ~___________ . ______24

15 43B~66 660.20 1 645,74 1989,62 548 701,9717 168.20 62 916,02 8 820,0C386 808,28 70 696.25 537 587,7525 B+l 4c sprcha ano ano
1 939,6219327.27! 660,20 582 601,1864 493,27 550 624,09418 223,77 60 738,85 171683026 3+lv Bd vana ano ano

• •• •• •27 <?1 ■ ' . ■ -V ’

15438.66 660,20 1 989,62, 557 52137386 808.28 70 695^5 17 168,20 62 916,02 537 587,75 1 545,742B 3+1 sprcha4b anoano

15438.66 660,20 7 312,10 1989,62 562 988,33386 808.28 70695^25 17168^0 62916,02 537 587,7529 3+1 4c sprriia ano ano

599 24S.S819327J7, 650,20 731210 1959,62417761,83 70 655,25 17168^0 6431211 563957,3930 3* Iv 4d sprcha ana ano

- : ■* r.: ______:31 - 14*1'• Vf-ť-^4

386 808,28 70695^5 15435,66 660,20 3 054,25 1583,62 558 730,4a17 168,20 62 916,02 537587,7$32 3+1 4b sprcha ano ano

141100,mdleji! nJUady * ON

478341,47]ítuvcbnítist

234 655.2074 318,^VZT

41VZT elektro

m
12600^MJ

7221KU0I

734 780,;tpoležné prostory celkem SoD

MMP společné prewtory

Společné proťbprý slaitRČnast

0,00 26460,00 305 116,15 234 655^0 11883,60 12217,00 4620^5 7382£E 36 550,50 35813,16 10245411,76agoi) 6 630,00Kachlíková 11 7 177 853,15| 1 232 688,90] 309 027, S0| 1 145 338,21 9 864 907,661 0,M



Bystrc 2020
Kachlikova 13 -18 bytů

soa MNP
dlažba na 

dlažbě

EPS obklad 
stropu

dřevěný 
obklad stěn

KudiAnka, 
spižnl skříň

VZTspol

prostory
SOO SODčíslo sprcha/ vchod SOO SOOvelikost Cena bez DPHUtni skříně VCP podlahy tapety fttektroCena cdktm

bor DPH

MNP podlahy vchodová

dveře

sporák kukátkosporák
stavební část VZT daktrobytu bytu dveře ZTl+plynvana

mm 1 345.7* 7312,10 1989.62 552258,5015438,66383971,73 63133,41 525012,1360 738,85 17168,203cOl 3+1 sne ano

3EE2.-^HBg[ . t; ][ j______________________________________ ___ i
6S3# 1989,62 593 845,3419 327#417781,83 70695,25 17 168,20 66 222,97 571 658,2503 4a rprUi44+J anoano

1969,62650# 3054,25 558 730,4815433,6670695# 17168,20 62915,02 537 587,75356808,2304 au 45 sprchy ano ana

____________________ ________ __________ ______- - ________________________________ ■ ____________________________________________ •'- , _________________________________________________________________________________________________________________________. i.:-'- Iv "_____ __
7312,10 1 969,62ms 1 845,74 601 032,3264312,11 559 S57.39 13327,27417781.83 70 695,25 17163,20M 4d3*lv spfdu anoano

-•c t i: „-h i 'T _____ I
a -3.1 ■ -■ T^l
»i l i 1 I

• _ _____ • ______ _- __________
ftiaw£2ř SVíHaSS* ■ 1

---------• ' ■ V- - ■ _____ -7

1889,52 553001,1829 600,00 10 327,27 66020416 223,77 80 738,85 17 163,2(1 64 493,27 560 624,093810 jua sno anovana
1989.62550,20 584 917,5366 609,62 562 940,44 19 327#418223,77 60 738,85 17168#31 3a4il ma anoVarii

l i ._____ ) 1 1______ 11 ______iťijKfoť* :r
1955,62660# 555 678#385 608,28 70695,25 17168,20 62916,02 537587,75 15438,654c13 3+1 iprefta ano eno
1 989,62 582 334,48

600 311,63

29600,00 19327# 660,20417 781,83 70 695,25 17163.20 54 312,11 569957,394414 3+lv anoíprcha ana

660# 1 345.74 1 969,6219327# 4 620,55417 761,63 70 695,25 17 168# 66222,97 571868,254ais 4+1 sprcha ans ana

.. t i-i-í-S^r-V 84«& Sť. - 6 -.■•■■vivc, >.o3+,y4 iv1'^' a3.1 •• __ __________________ _____ ______
_________ ____ _______________pe r me  ‘TB^ass - -ss* seasa trasu17 3-1 . ‘

1963,62 532 501,1819327.27 63020

. ' '
418.223,77 60 733.85 17169,20 64 493,27 560 624,09

-
3dia 3+lv ano anovana

1.1 ‘19
050,20 1589,62 555676#15428.664b20 3+1 tprriu anoano

____'...................... ................ _ .....~ _____________r ■ . " . :T ” í !F ____________21 • 3-1- •• j_______ ________
7 312,10 1589,5219327# 5S0 # 5S9 246,584177Ů1.B3 17163,20 64 312,11 569957,3970695,254<t22 3+tv sprcha Síta ano

1 989,52 533 845,3419327# 660#571868#417 781,83 70 635,25 17168# 66 222,9773 4+1 4a sprcha ano ano
m>£ =___  . - ■- Iitv-sg&m - s______ . ~ ____________; _____74' ,3.1. ~*í tX&žt'.

8820,00 66030 1989,62 546 855#537537,75 15 438,66386608,28 70635,25 17 163,20 62 916,022S 3+1 4c sprcha ano5Ttí>

1 969,62003# 3054# S4 553,73589 957.39 19 327#417 781.63 70695.25 17168,20 64 312,112£ 3+lv 4á Sprcha ano
1989,6229603,00 560# 3054# 551 741,75418223.77 552 940.44 6630.00 19327#60 738,85 17168# 66 509,623a27 4+1 ano Mvana

. . . ____
j 4520,55

/ ■ ':'r.________ __________________ ____38 3>f tsm . ___ j  *.V7- -
7 312,10 1 SU9.62595012,19 15433,CS «02U 555 033,31133 37172 60 738,85 17188# 63 133,4123 3+1 3c anovarva

■BHBfiBBS I
■ -. • ,.ii -

___ _____________ V V.'- • ■»: 3.i*: ■ •: •

- : ^ :-53K£gBSafigB^mj• •3'* ■ «<’ - m . i- _ ;

1959, a17153.30 62 915,02 19600100 15433.66 55020 535 07523358306.23 76 695.25 537 537,7531 3+1 4b ipróu ottano

141 100,00vedlejil naktody »ON

478 341,47stavební část

234 655#74318.40

41020,33VZT ctaktfo

734společná prostory ttltaim SoD

\?mtMNP společná prostory
722185#!Spdeiná prostory skutečnost

0,00| 117 220,00} 320 670# 234655,201 11 883,S0| 9162JŠ 9 241,10 SS37#l 29248# 35813.16j 10 278 233#,Kachlíková 13 1 7 299 3S2.731 1 212 776,101 309 027,6Qj 1 159 370,051 9 980S25,48| g 0J0 6 630,001



Bystrc 2020
Ondrouškova 1-13 bytů

SOD MNP
EPS obklad 

stropu

dřevěný 
obklad stěn

Kttcfi linka, 
splinisWS

umyvadlo,

urnýviiko

VZTspoL

prostory

rilriha na

ďažbě
SOD SOD SOD SOOčisto velikost sprcha/

vana

vchod
dvora

kukátko elektrc Cena b*z DPHCena celkem 
box DPH

MNP podlahy vchodové sporák VCP podlahy tapatysporik
stavební část ZTl+plyn VZT elaktrobytu bytu

dvefe

. - . _____ ______ 'kytary -01S ■ M-, ■ ■ _______ -• • Jv ______ v’ •1 , .v j '
9357,03 i'Ci 1939,62 453 325.31303 570,97 74 562^5 15360,24 47 724,05 441 317,6102 m sprcha anoC ano

660,20 2428.62 1562,96 555 $42,1558 542,34 15 233.7103 369 251.77 71 744,15 17168,20 536 705,462a3*1 sprcha ano ano

i - .
16 233,71

' .V i.1-:.- — asaíSK a®,1***" ___ _______ ____M fezs* e s ? mm flw.it aev-s eannai rrtituw
■JI I_______ ________-05, 1.1 ■ - • - ■' - žř\

1 S33.S2 557974^6602006 353 579.42 75 751,05 17 163,20 55547,34 540 041,011a3H ano ansvano

»»*>'. »a»feSi ř>. -.-itíi 3eíW>i á«3S-* -- S*3i»P
- - --

?0Ť3 *711 ■- ’

■ ji ____ ______ ___________________ . i____________ -i ___________ ____________ ■ ' :■

——
í.r - , . ■

■ 1 ®5S?s k  ssssnj? fissera Tř-ssn-ífřUK šitfař SBŠB .. ; -■ ______03 . i.i
'.. ' _______ ______ ______■10. • W _____ I * ••'j-sise BWSIg

9357,53 6Ó0.Í0 451 335,63303 570,97 74 652,35 15360,21 47 724,05 441 317,6111 1+1 1c sprcha ano ano

__________________ ____________  ________________Í.121 !■*. . ■ ' >vrs W- _____ rř . . h'- • •
2 937,10 33723,71 1989,62 451 216,14350419,17 75 751,05 17 168,20 62 771,29 506 109,71 1432.491 6634X00 51 700,00 660.2013 1b2+1 ano anovaru

1 989,62 453 325.3115 360,24 47724^5 9 357.86 6602014 303570,97 74 662.35 441 317,61 1086.0811ci*i sprcha ano ano

555 984,32388 579,42 75 751.05 17168.2CÍ 58542^4 540 041.01 1 816,33] 15 263.71 6602015 1a3rt ano anovana

3764,76 6238,67 1989,52 549 596,6717168,20 62 771,29 ) 506 109,71 1432,451 2690.00 33723,71 660,2016 350419.17 75 751,051b2*1 vana ano ano

■r " _______ ' : • ^ _• ; ' ____ _______TO '.* 1»1 :
66030 2428.82 1552,96 1 989.62 555741,77389251,77 . 71 744.15 17168,20 58 542,34 536706,46 1 815,90| 2 890.00 15 283.7118 2a3*1 sprcha ano ano

1 432.491 660,20 1989,62 542 48324350419,17 75 751.OS 17 168,20 62 771.29 506 109,71 33723.7119 2*1 1b ano anovana

660,20 1 562.% 450 008.B574662.35 1536034 47 724.05 441 317.61 1 086,08] 2 890.00 9357.8820 303570.971ci*l ano anovaru

15 253,71 E6Q.20 2428.82 3764,76 1552,56 1 939,bZ 555 731,0521 388 579,42 75 751,05 17 168,20 58 542,34 540 041,01, 1816,3311a3+1 ano anovana

_______ | j 122 -2řj U*ch, WSKT ____ •_ ______
• -r ; T- ~ ■ V. V = -r_ • , V: ■

_ ; ■,23 Ulř i -j V2.-U _________ _______________ ______________________ ‘ . : ~
66020 2 428# 3764,75, 6238.67 1889,62 567 072,24383251.77 71744,15 17168.20 58542^4 536 706,46 1 815,SOj 15283,7124 2a3*1 sprcha ano ano

141 10Q.0Cvegisjll náklady + ON

339 493.10stavební část

64 665.40 137130.60•m

34010,01VZT elektro

579 268,51Společné prostory ealKcm SoO

23100^X1MNP společné prostory

556 168,51Společné pnpaory skutečnost

imuaafcliinKBMBfflE KHlSffl ■nnnrBMBgĚii 8552,60 9715,28 11334,28) 6 251.84 12 477,34 17906,58 6740437,71Ondrouškova 1 0,00 6 630,00 60 370,00 2 937,10 230 304,91 137130,80
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