
DODATEK Č. 1

Č. OVaI-D/0031/2020
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OVaI-D/0029/2019

Účastníci:

1. Město Rakovník
se sídlem:
lČ:
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:50045004/0300

Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník
00244309
PaedDr. Luděk Šíbr - starosta
ČSOB, a.s.

jako objednatel na straně jedné (dále jen ,,objednatel")

a

2. projektová kancelář VANER s.r.o.
zapsaný/á: v OR u Krajského soudu v Ústi n. Lab., oddíl C, vložka 19271
se sídlem: V Horkách 101/1, 460 01 Liberec 9
lČ: 25458990
zastoupená:
bankovní spojení:
číslo účtu:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. Zák. č .89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

1. Předmět dodatku

Vzhledem k nemožnosti podání Žádosti o stavební povoleni k projektu ,,Rekonstrukce mostu č 03
v k. ú. Rakovník" z důvodu jediného chybějÍcÍho vyjádření účastníků řlzenI manželů podobových,
kteří nereagují na žádné telefonické ani písemné kontakty a žádosti o vyjádření, se smluvní strany
dohodly na ukončení dÍ|čÍ části předmětu smlouvy: V případě ,,Rekonstrukce mostu č. 03 v k. ú.
Rakovník" nebude v plném rozsahu realizováno plněni předmětu díla dle odst. 1.1.3. Smlouvy o dílo.
Smluvní strany se dohodly na vyčÍs|ení předmětu smlouvy pro Projektové dokumentace pro společné
územní a stavební řízenÍ DUR+DSP dané odst. 1.1.2. ve výši 121 800 Kč a zajištění územních
rozhodnutí, resp. stavebních povoleni dané odst. 1.1.3. ve výši 4 060 Kč.
Celkově se tedy cena díla u A) Most č. 03 dle odst. 1.1.2. a 1.1.3. upravuje z 125 860 Kč na 121 800
KČ. Všechny v tomto článku uváděné ceny jsou bez DPH.

Obě smluvní strany se dohodly na změně v článku 5. Ujednání o ceně dle ,,SOD"
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Původní znění dle ,,SOD":
5. Ujednání o ceně

5.1. Smluvní cena díla dle ČI. 1 odst. 1. 1. této smlouvy činí:

Dílo dle ČI. 1 A) B) C) Celkem bez DPH 21% Celkem s
a odst. 1.1. Most Č. 03 Most Č. 05 Most Č. 16 DPH DPH
Dílo dle odst.
1.1.1.
Dílo dle odst.
1.1.2. a
1.1.3.

' Dílo dle odst.
1.1.4.
Celkem bez 750 520,- Kč
DPH
DPH 21% 157 609,- Kč
Celkem s 908 129,- KČ
DPH

Nové znění dle dodatku č. 1 ,,SOD":
5. Ujednání o ceně

5.1. Smluvní cena díla dle ČI. 1 odst. 1. 1. této smlouvy činí:

Dílo dle ČI. 1 ' A) B) C) Celkem bez DPH 21% Celkem s
a odst. 1.1. Most Č. 03 Most Č. 05 Most Č. 16 DPH DPH
Dílo dle odst.
1.1.1.
Dílo dle odst.
1.1.2. a
1.1.3
Dílo dle odst.
1.1.4.
Celkem be, 746 460,- KČ
DPH
DPH 21% 156 757,- Kč
Celkem ' 903 217,- KČ
S DPH

Ostatní ujednáni ,,SoD" zůstávají stejná a neměnná.

2. Závěrečná ujednání
2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2.2. Tento dodatek č. 1 podléhá zveřejněni v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o

registru smluv, v platném znění a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejněni
tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně
souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v plném rozsahu.

2.3. Uzavřeni tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením rady města č. 721/20 ze dne 4. 11.
2020.
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2.4. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašujI, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem
přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv
v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rakovníku dne 2 3. 11, 2020 V Liberci dne 12. 11. 2020

Město Rakovník
PaedDr. Luděk Štíbr, starosta

.

Za zhotovitele:
Projektová kancelář VANER s.r.o.
Ing. Jan Vaner, jednatel
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