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DODATEK č. 4 

PPR-18704-35/ČJ-2019-990656 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2019, ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 

(dále jen dodatek č. 4) 
 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy 

logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky 
Příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 

Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6 
ID datové schránky:  gs9ai55 
bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   5504881/0710 
kontaktní osoba:  
telefon:  

E-mail:    
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel:   Bajger s. r. o.  

Sídlo:   Gogolova 29/2, 400 04 Trmice 
IČO:  28701101 
DIČ:   CZ28701101  
Zastoupen:    
Bankovní spojení:   Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu:   7748867001/5500 
Kontaktní osoba:  
Telefon:  
E-mail:    

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
27491. 

(dále jen „zhotovitel“)    

(společně též „smluvní strany“) 
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VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce 
vedené pod názvem „Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby“ 
pod č. j.: PPR-18704-19/ČJ-2019-990656, dne 23. 9. 2019 smlouvu o dílo ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 3. 5. 2020, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 6. 200 a ve znění 
dodatku č. 3 ze dne 31. 7. 2020 (dále jen „smlouva“), 

 

B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, 
že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,  

 
se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek č. 
4“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. 

I.  

 
1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. 7 smlouvy dohodly na dodatečných stavebních 

pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených 
změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 4.  

Na základě shora uvedeného činí hodnota 

•   méněprací  - 563 878,00 Kč bez DPH, tj. 682 292,38 Kč včetně DPH; a 

•   víceprací  + 1 388 385,00 Kč bez DPH, tj. 1 679 945,85 včetně DPH. 

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za 
poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. 7 
smlouvy navyšuje o 824 507,00 Kč bez DPH, tj. 997 653,47 Kč včetně DPH.  

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje 
novým zněním: 

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle 
této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 5 811 
613,00 Kč bez DPH. Cena s DPH činí 7 032 051,73 Kč při sazbě DPH ve výši 21%.  

 
Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny. 

 
    II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny. 
 

2. Tento dodatek č. 4 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 
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za objednatele:     
 
 
 
_______________________________  
   Ing. Milan Grohmann                                 
náměstek ředitele SLZ PP ČR                              

Ing. Milan 

Grohmann

Digitálně podepsal Ing. 

Milan Grohmann 

Datum: 2020.11.24 

14:50:40 +01'00'








































