DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
  
„Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Mgr. Daliborem Blažkem, náměstkem hejtmana


na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Metrostav a.s.
se sídlem: 		Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 			00014915                    		
DIČ: 			CZ00014915
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: 	XXXXXXXXXXXXXX, obchodním náměstkem divize 5, (na základě plné moci) zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 758

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 23. 1. 2020 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách“ pod ev. č. objednatele KK 00077/2020 (dále jen „Smlouva o dílo“). Dále uzavřely dne 27. 10. 2020 dodatek číslo 1 pod ev. č. objednatele KK 00077/2020/1. Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 2, a to z důvodu nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. 

B) Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dodatečné práce (vícepráce) nemění povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Tyto práce jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 10, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.

C) Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo se ohledem na výše uvedené doplňuje 
o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém listě číslo 10, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Zúžení 
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 písm b ZZVZ 

	10.
	Závěrečné vyúčtování
	43 982,93 Kč
	-111 531,61 Kč
	-67 548,68 Kč
	0,81%

	 
	 
	 
	 
	-67 548,68 Kč
	0,81%


Celková změna závazku vyvolaná dodatkem číslo 1 a 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů je 6,88%

D) Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady Smlouvy o dílo.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

I. Cena a způsob její úhrady
5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH  20.261.170,79 Kč
(slovy: dvacet milionů dvě stě šedesát jedna tisíc sto sedmdesát korun českých sedmdesát devět haléřů)

DPH 4.254.845,87 Kč
(slovy: čtyři miliony dvě stě padesát čtyři tisíc osm set čtyřicet pět korun českých osmdesát sedm haléřů)
------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 24.516.016,66 Kč
(slovy: dvacet čtyři milionů pět set šestnáct tisíc šestnáct korun českých šedesát šest haléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

E) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

F) Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy 
a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

G) Uzavření dodatku č. 2 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č. RK 1227/11/20 ze dne 16. 11. 2020.

H) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 2 v jím požadovaném rozsahu.

I) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 tvoří tato příloha: 	

Příloha č. 1: 	Změnový list č. 10


V Praze dne ………….……..			                V Karlových Varech dne …………………..


       


__________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
[bookmark: _GoBack]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	                                          objednatel 
   obchodní náměstek divize 5		               		Karlovarský kraj	      
     (na základě plné moci)                                             Mgr. Dalibor Blažek, náměstek hejtmana
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