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„Stavební úpravy chodníku v ulici Dukelských hrdinů“ 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 Datum předložení 
zhotovitelem 

14.10.2020  

Méněpráce a vícepráce  Datum schválení  
objednatelem 

19.10.2020 

Objednatel Město Slaný 

Technický dozor  

Zhotovitel TS Slaný s.r.o.  Nejtkova 1709, 274 01 Slaný 

 

Změnový list předkládá: TS Slaný s.r.o. 

Charakter změny: Změna vzdálenosti napájecího 
kabelu-změna  odběrového místa, 
změna výložníku, odstranění 
starého betonového valu u lamp 
VO, přesun lampy VO, odstranění 
živého plotu 

  

Objekt    Chodník v Dukelských hrdinů 

Popis změny: Nový výkop pro připojení nasvícení přechodu v ulici Dražkovická od rozvodné skříně 
křižovatka Dražkovická a Jungmannova na místo cca 90bm, navýšení 1 svítícího bodu u lampy 
umístěné v chodníku parku – nahrazeno dvouvýložníkem – ( 1x výložník,1x svítidlo), u všech lamp 
VO bylo třeba odstranit původní betonové valy do hloubky cca 40cm, z důvodu vyčnívání betonu 
nad povrch, přesun lampy o 2m proti PD. Odstranění živého plotu po celé délce chodníku. 

Zdůvodnění změny:   
Vícepráce: U nasvícení přechodu v ulici Dražkovická nebylo možno postupovat dle PD a připojit 
nasvícení protlakem pod ulicí z důvodu špatného stavu stávajícího podzemní vedení VO (v 
současnosti zde je funkční jen 1 fáze), Na KD byla schválena změna PD u lampy umístěné ve střetu 
chodníků, aby došlo i nasvícení chodníku do parku – náhrada jednoramenného výložníku za 
dvouramenný + navýšení 1 svítidla, při KD bylo schváleno odstranění původního betonu u lamp VO 
v hloubce cca 40cm – aby nevyčníval beton nad povrch. Aby byla zachována linie světelných bodů 
bylo nutno přesunout 1 lampu cca o 2 m z parku do realizovaného chodníku Duk. hrdinů. 
Veškeré změny byly odsouhlaseny na jednotlivých KD.  

 

Finanční dopad změny vícepráce                             Navýšení         

 +79771,83  bez DPH 

Finanční dopad změny méněpráce Snížení 

                                     bez DPH 

Změna ceny ke schválení: + 79771,83 bez DPH 

 

Stanovisko technického dozoru: 
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Vyjádření zhotovitele: 

Podpis:     

 
 
  
 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum: 19.10.2020                                

 

Technický dozor objednatele: 
Změnu doporučuji schválit: 

 
Razítko: 
 
 
 

Datum: 19.10.2020   

 

Autorský dozor: 
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  
 
  

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:   
 

Objednatel: 
Změnu schvaluji  
 

 

Razítko: 
 
 
 
 

Datum:  19.10.2020 

 




