
Změnový list č. 12 
StaVb3Z ISŠTE SOKOLOV - REVITALIZACE OBJEKTU S0706 SOKOLOV 

Datum vydání požadavku: 6 11 2020 
Adresa objednatele: 
Karlovarský kraj 
Závodní 353/88 
360 21 Karlovy Vary 

Nà„2eV„ČĚ'§" 5ÍaVbY d°ľČ°"é 2"'Š“°U ŘEŠENÍ vLHKosTı oBvoDovÉ ZDI v M.č. 1.08 
(vcetne cısla SO): 

Popis změny, technického řešení: 
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 
Projektová dokumentace předpokládal montáž keramické dlažby na betonovou plochu podél obvodové zdi 
m.č. 1.08 a osazení čistící rohože před vstupní dveře do objektu. 
Nové řešení: 
S ohledem na Zajištění přístupu techniky pro budoucí stavbu skleníků bylo dohodnuto stávající betonovou 
plochu zachovat. 
Bude provedeno odvedení vody Ze stávajících mist, které jsou v protispádu, vyřezáním žlábků Z těchto 
ploch směrem do volného terénu. 
Sokl objektu bude opraven a proveden tësný styk S betonovou plochou. Sokl bude natřen barvou v odstínu 
stávajícího soklu. 
Přechod mezi chodníkem a dveřmi bude realizován ocelovým roštem pozinkovaným S vloženou čisticí 
rohoží, tak aby byl umožněn odvod vody Z betonové plochy. 
Pro vymezení pohybu chodců budou osazeny mobilní Zábrany podél vstupu Z betonových prefabrikátů 
umožňujících vysazení vegetace. 
Zdůvodnêní změny: 
S ohledem na zajištění odvodu vody od obvodové zdí m.č. 1.08, Zajištění přístupu ke skleníkům pro 
techniku a vymezení prostoru pro chodce. 
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla: 
Nemá vliv na Zpracování Změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení. 
Předpokládaný vliv na terrnín, kvalitu, cenu díla: 
Nemá vliv na termín. 
Zvýšení kvality provozu. 
Cena díla se zvyšuje O 37 760,97,- Kč bez DPH. 
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