
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj An' P R0 M ÍSTNÍIntegrovaný regionální operační program a RoZVo J C R

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY
- BETLÉM MICHALA BĚLOHLÁVKA, SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ “

v rámci projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českéhoráje V Turnově, digitalizace a posílení Ochrany“,projekt CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007487, spolufinancovaného Z Integrovanéhoregionálního Operačního programu

Smluvní strany:Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
Se sídlem: Skálova 71, 511 01 TurnovIČO; 00085804, DIČ: CZOOO85804Zastoupené ředitelkou PhDr. Vladimírou Jakouběovou
dále jen „Objednatel“aAteliéry Bárta s.r.o.Se sídlem: Žižkova 312, 508 01 Hořice v PodkrkonošíIČO: 27478548; DIČ; s7478548Osoba Oprávněná podepsat smlouvu: Tomáš Bárta ~ jednatel
uzavřely dne 26 8.2019 Smlouvu O dílo na: „RESˇTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCHARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ,DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY - BETLÉM MICHALA BĚLOHLÁVKA,SOUBOR 130 KUSŮ PŘEDMĚTŮ 005/2019“.
Tímto dodatkem Se doplňuje Článek IV - Čas a místo plnění, odst. 1.
Plnění předmětu veřejné zakázky bude Zahájeno dO 5 pracovních dnů Od písemné výzvy
Zadavatele. Termín plnění Veřejné zakázky je stanoven na 24 měsíců Od zahájení prací, a to
včetně dopravy do budovy muzea.
Termín zahájení plnění Veřejné Zakázky: září 2019Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.Tento dodatek je Vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a Závaznost
Originálu a každá Ze smluvních Stran Obdrží pO dvou vyhotoveních.Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je Zveřejněna Objednatelem v registru
Smluv, a tO i tehdy, pokud bude V registru smluv Zveřejněna protistranou nebo třetí OSObOu
dříve.

V *ˇüľ/Ĺ/O/ dne: f/Ű 2026)V Turnově dne: 5.10.2020 / Tomáš BártaPhDr. Vladimíra Jakouběová
ředitelka MČR Turnov zástupce zhotovitele
ˇ -CJ.229/10.1/Ja/20




