MIMIK Č. 1 ke SMLOUVĚ k MJM
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Vypracování projektové dokumentace
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3], II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“
[bookmark: _GoBack]Číslo smlouvy objednatele: 123/2020 - KSÚSV
Číslo smlouvy zhotovitele:
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
technických:
, referent přípravy a realizace staveb
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

zastoupený:	Ing. Radovanem Nécidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
IČO:
DIČ:
00090450
CZ00090450

Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a

Článek 1
	
	Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava



	Zhotovitel:
	Dl PROJEKT s.r.o.

	se sídlem:
	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

	zastoupený:
	Janem Zvárou, DiS., jednatelem


zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci králové v oddílu C, vložka č. 32420 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

	smluvních:
	, jednatel


technických:

	Bankovní spojení:
	KB a.s., pobočka Pardubice


účtu:

	IČO:
	01873687

	DIČ:
	CZ01873687


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvnístrany“ nebo jednotlivě „57/tZwv/n strana“)

Článek 2
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[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]la smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu zrněny stupně projektové dokumentace — ulice Dr. Richtera a Palackého se nachází v památkové zóně a nelze tedy PD řešit jako původně zadané kresličské práce (PDPS), ale jako DSP + PDPS.
2.2. V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínů tímto způsobem:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]V Příloze 1 -• Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:
Předání dokončené dokumentace, včetně projednání s dotčeiiými orgány státní správy a samosprávy:do 60 dnů od předání konceptu dokumentace
do 29. ledna 2021

[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]se ruší a nahrazuje novým zněním:
Předání dokončené dokumentace DSP+PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:
2.3. V této souvislosti se pro tuto akci navyšuje cena za dodatečné práce v Článku 4 odst. 4.1. smlouvy o dílo č. 123/2020- KSÚSV na základě domluvy takto:
	Původní cena díla bez DPH
	69.000,00 Kč

	Vícepráce
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21%
	19.000,00 Kč
88.000,00 Kč
18.480,00 Kč

	Nově sjednaná cena včetně DPH
	106.480,00 Kč



2.4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 123/2020 - KSÚSV uzavřené dne 2. 7. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.6. Nedílnou přílohou je Cenová nabídka na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS ze dne 28. 10. 2020.
Přílohy:
Cenová nabídka na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS ze dne 28. 10. 2020
Zhotovitel:
y pQPJ)\llíl	dne-
Objednatel:
26. 11. 2020
V Jihlavě dne:	
Jan Zvára, DiS.
Ing. Radovan Necid
ředitel















CENOVÁ NABÍDKA-CN 085/2020
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]niE
PHDJEKT
Adresát:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.
Kosovská 1122/16
586 01 Jihlava
IČ:00090450
Zhotovitel:
Dl PROJEKT s.r.o.
Chelčického 686
533 51 Pardubice
IČ:01873687
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Cenová nabídka na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS na akci:
„II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“
1. Úvod
Touto cestou Vám předkládáme cenovou nabídku na změnu stupně dokumentace na DSP+PDPS do na akci:
„II/406 Třešť průtah, ul. Dr. Richtra, Palackého“
Nabízená dokumentace bude provedena v rozsahu upraveného stupně projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, bez podélného profilu a charakteristických příčných řezů.
Součástí cenové nabídky je projednání návrhů na výrobních výborech.
Tato nabídka neobsahuje žádné další stavební objekty.
Tato nabídka neobsahuje zpracováni případných přeložek inženýrských sítí. Případné přeložky inženýrských sítí nejsou součástí a předmětem této cenové nabídky. V případě vzniku nároku na přeložky inženýrských sítí v průběhu projekčních prací zašle objednavatel projektové dokumentace objednávku na zpracování projektů na případné přeložky inženýrských sítí.
2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti a daného rozsahu prací:
Kalkulace ceny v tomto odstavci je provedena na základě časové náročnosti jednotlivých výkonových fází s předpokládanou hodinovou sazbou.
Přehled výkonových fází dokumentace
	Číslo
	Název činnosti
	Počet hodin
	Sazba Kč/h
	Částka celkem v Kč

	1
	Projekční činnost
	
	soubor
	19 000,00



Cena celkem bez DPH
19 000,00
3. Výsledná nabídková cena:
Cena celkem bez DPH
19 000,00
[image: ][image: ][image: ]


































	Cena celkem vč. DPH 21%
	
	
	22 990,00



Dl PROJEKT s.r.o.	:	■ IČO: 018 73 687	Tel.:Bankovní spojení; č.ú.
Ibán: CZ36 0100 0001 0752 2809 0287 i
www.diprojekt.cz

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice DIČ: CZ 018 73 687 , E-mail:
CENOVÁ NABÍDKA-CN 085/2020
PROJEKT
[image: ][image: ]

4. Doba plnění nabízené dokumentace:
Dokumentace ve stupni DSP+PDPSdo 29.1.2021

5. Související:
V případě přijetí naší nabídky s Vámi sepíšeme smlouvu o dílo případně přijmeme vaši objednávku.
Platnost této cenové nabídky do 15.11.2020.
Záruční doba na projekt: 36 měsíců.
VHlinsku 28.10.2020
S přátelským pozdravem:
Jan Zvára, DiS.
jednatel společnosti





































Dl PROJEKT s.r.o.	,	100:018 73 687
Chélčlckého 686, Rosice. 533 51 Pardubice DIČ: CZ 018 73 687
Tel. •
E-mai
Bankovní spojení: č.ú.
Iban: CZ36 0100 0001
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