
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

„Dešťová kanalizace v ulicích Protifašistických bojovníků a V Kopečku, 
Broumov, etapa 1 - V Kopečku"

uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.06.2020 (dále jen „Smlouva").

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Broumov
třída Masarykova 239, 550 01 Broumov
IČ: 00272523
DIČ: CZ00272523
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města
K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útvar starosty - investice a rozvoj 

telefon: 419 504 246, e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel:

Alprim CZ s.r.o.
Se sídlem: Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí
Zastoupený: jednatel společnosti
IČ: 28811470
DIČ: CZ28811470
Bankovní spojení: KB-Náchod
Číslo účtu: 43-8368270267/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:  jednatel společnosti
K technickému jednání je oprávněn:  vedoucí výroby

telefon:  e-mail:

2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je přiměřená úprava termínu dokončení díla, a to v přímé souvislosti 
s nepředvídatelnými okolnostmi a vícepracemi, které vznikly v průběhu provádění prací.

3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín dokončení díla v souladu s účelem tohoto dodatku 
v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.

2. Tímto dodatkem se ruší článek 3. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

3.2. Zhotovitel je povinen provést kompletní dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je 
po řádném a úplném dokončení objednateli ve lhůtě do 31.03.2021.



4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 52 dne 23.11.2020.
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V Broumově dne .............................
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Ing. Jaroslav Bitnar 
starosta města


