
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 721-015,
č. smlouvy objednatele: 23/231/85/2015,
ze dne 4. 1. 2016.
Smluvní strany
Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Sídlo:  

  
 
Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5
Osoba oprávněná jednat:
Ing. Stanislav Stehlík – ředitel odboru hospodářské správy   
IČO: 


   
00006963
DIČ: 


   
neplátce DPH
Bankovní spojení:
  
Česká národní banka, 10006-127001/0710
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:
           
Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Sídlo:



Kúty 3967, 762 92 Zlín

Zastoupená:


Ing. Libor Král, místopředseda představenstva

IČO:



46900918

DIČ:



CZ46900918

Bankovní spojení:


(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 1. 2016 smlouvu o dílo č. 721-015, č. smlouvy objednatele 23/231/85/2015, (dále jen „Smlouva“), přičemž účinnosti nabyla Smlouva dne 1. 3. 2016, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele stavební práce ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy OSSZ Klatovy na adrese Kollárova č. p. 528, Klatovy provedením zateplovacího systému (dále jen „Dílo“). 
2. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že Objednatel v zájmu hospodárnosti zajistil a nebude již tudíž po Zhotoviteli požadovat část předmětu plnění dle Smlouvy (dále jen ,,méněpráce“). S ohledem na výše uvedenou skutečnost se tedy Smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke  Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).

3. Konkrétní soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 - Odpočty vyvolané změnou stavby, tohoto Dodatku č. 1, která tvoří jeho nedílnou součást.

4. Celková hodnota méněprací, která bude odečtena od celkové ceny za zhotovení díla dle čl. III. odst. 3 Smlouvy činí po zaokrouhlení částku ve výši 957 645,- Kč bez DPH.

5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.
V čl. III. Smlouvy se odstavec 1 ruší a nahrazuje se zněním:
Celková cena Díla činí 7 502 103,- Kč 
(slovy: sedmmilonůšestcetdvatisícčtyřistačtyřicettři korun českých) bez DPH, 
tedy 9 077 545,- Kč 
(slovy: devětmilionůstodevadesátosmtisícdevětsetpadesátšest korun českých) včetně DPH, 
výše DPH činí 1 575 442,- Kč 
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátšesttisícpětsettřináct korun českých).
1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. 

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel. 

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Odpočty vyvolané změnou stavby.
V Praze dne






V Praze dne 

Za Objednatele:






Za Zhotovitele:

   
…………………………………….



…………………………………….

               Ing. Stanislav Stehlík



                  Ing. Libor Král 

     ředitel odboru hospodářské správy


        místopředseda představenstva
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