ev.č. objednatele:  D 0023/20                                                                              ev.č. zhotovitele:  G004/2020

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo ev. č. objednatele D 0023/20
uzavřené dne 13.7. 2020  mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:


Obchodní firma: 


Povodí Odry, státní podnik

Sídlo:




Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava






doručovací číslo: 701 26

IČO / DIČ: 



70890021  /  CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584
ZHOTOVITEL:
Obchodní firma:


GOLEM F-M s.r.o.

Sídlo:


Kozlovice č.p. 922, 739 47  Kozlovice
IČO/ DIČ:


25899325/CZ25899325             

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 25062
název stavby:           Opavice – M. Albrechtice – Hynčice km 13,800 – 18,900 (č.stavby 3815)
V souladu s ujednáním čl. 9. bod 2. se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 2.  Doba plnění  

V bodě 1. se mění termín ukončení a předání díla objednateli takto:

původní znění

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli: 
do  30. 11. 2020
nové znění

· Ukončení stavebního díla a předání objednateli: 
do  11. 12. 2020
Odůvodnění:   Původní termín dokončení nelze dodržet z důvodu povodňových a zvýšených stavů v korytě toku.
čl. 3.  Cena díla   - v bodě 1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH 
                            1 985 020,77  Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 1                 
128 695,00  Kč 

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1                 
2 113 715,77  Kč
Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem dodatečných prací ze dne 19. 11. 2020, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Ostatní ujednání smlouvy dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

za objednatele:






za zhotovitele:
v Ostravě dne     26.11.2020                                       

v Kozlovicích dne         
  
Ing. Jiří Tkáč                   
xxx

generální ředitel                          

