DODATEK č. 2 KE SmlouvĚ o dílo

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: 
El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek

Zastoupen:                    Ing. Tomášem Stejskalem, ředitelem
 

IČ:
00534188 

DIČ:
CZ00534188

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr, vložka 938

Bankovní spojení: 
MONETA Money Bank a.s.

Číslo účtu: 
174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Bc. Běhunčíková Martina,  tel. 558415171, 604 227 083

Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087 

(dále jen „objednatel“)

2. JVAgro Morava s.r.o.
se sídlem:                       Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupena:                    Jaroslavem Bolckem - jednatelem
IČ:                                 26826411
DIČ:                               CZ26826411
bankovní spojení:            ČSOB, a.s.
číslo účtu:                       255362230/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27768
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jaroslav Bolcek, tel. 603 269305
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotoviteli se z důvodů epidemiologických a karanténních opatření COVID-19 prodlužuje termín na odstranění vad a nedodělků nebránících užíváni stavby, včetně vyklízení staveniště do  1.9.2020.
2.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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