
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ev. č. objednatele: 62-2-7072/2020

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI. XI. odst. 5 smlouvy o dílo (dále jen

,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen ,,objednatel")

a

Stavební společnost
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Kněždub, spol. s r. o.
Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice
Jiřího z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice
42637899
CZ42637899

zrm4ff6
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 2719

Článek ||.
Předmět dodatku

1, Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 8.
2020 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-7072/2020 (dále jen
,,smlouva").

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě vícepracI
250 833,04 KČ VC. DPH (což je 207 300,03 KČ bez DPH) a vzhledem k nutnosti
méněprací ve výši 179 445,29 KČ včetně DPH (což je 148 301,89 KČ bez DPH) se
v návaznosti na položkový rozpočet dodatečných prací mění ČI. V. 1 smlouvy, a to tak,

l



l. _.M ^Íj\j E '".

že cena díla se zvyšuje o 71 387,75 KČ včetně DPH (což je 58 998,14 KČ bez DPH) -
takto:
,,Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 1 154 908,35 Kč bez DPH (slovy: jeden
milion sto padesát čtyři tisíc devět set osm korun českých třicet pět haléřů) jako cenu
nejvýše přípustnou, tj. 1 397 439,10 Kč s DPH (slovy: jeden milion tři sta devadesát
sedm tisíc čtyřista třicet devět korun českých deset haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %,
přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy."

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavřeni této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel
a jeden (l) zhotovitel.

3. Strany připojují po řádném přečteni obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

4. NedIlnou součásti tohoto dodatku jsou nás|edující dokumenty:
Příloha č. l: položkový rozpočet
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 00001 Veselí nad Moravou CHTS - vícepráce

Objednatel: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ičo: 70884099

Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
614 00 Brno-sever

Zhotovitel: Stavební společnost Kněždub, spol. s r. o. IČO: 42637899

Jiřího z Poděbrad 996 DIČ: CZ42637899
696 62 Strážnice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -28 036,37

PSV 87 034,51

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 58 998,14

Vícepráce celkem 207 300,03 CZK

Méněpráce celkem -148 301,89 CZK

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 58 998,14 CZK

Základni DPH 21 % 12 389,61 CZK

Cena celkem s DPH 71 387,75 czk
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tekapitulace dÍ|čÍch.částí

Čislo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

01 HZS 0,00 58 998,14 12 389,61 71 387,75 100

003 Vzduchotechnika 0,00 78 549,57 16 495,41 95 044,98 133

004 výplně otvorů 0,00 13 858,00 2 910,18 16 768,18 23

005 Izolace proti vodě 0,00 6 940,75 1 457,56 8 398,31 12

006 Úpravy povrchů 0,00 -45 211,71 -9 494,46 -54 706,17 -77

007 Podlahy povlakové 0,00 -3 849,92 -808,48 -4 658,40 -7

008 Bourání konstrukcí 0,00 8 711,45 1 829,40 10 540,85 15

Celkem za stavbu 0,00 58 998,14 12 389,61 71 387,75 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_2 Krabice, přistroje HSV -11 906,00 -20

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV -38 699,82 -66

64 výplně otvorů HSV 13 858,00 23

96 Bouráni konstrukcí HSV 8 711,45 15

711 Izolace proti vodě PSV 6 940,75 12

728 Vzduchotechnika PSV 90 455,57 153

776 Podlahy povlakové PSV -3 849,92 -7

781 Obklady keramické PSV 32 888,84 56

784 Malby PSV -39 400,73 -67

Cena celkem 58 998,14 100
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S: 00001 Veseli nad Moravou CHTS - změny

O: 01 HZS

R: 003 Vzduchotechnika

položkový rozpočet

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 2 Krabice, přistro e -11 906,00

1 0016 ventilátor pri 350 ks -1,00000 7 854,00 -7 854,00
2 0017 ventilátor přisazený pr. 125 ks -1,00000 1 854,00 -1 854,00
3 0018 ventilátor potrubní pr. 125 ks -1,00000 2 198,00 -2 198,00

Díl: 728 Vzduchotechnika 90 455,57
4 11111R Odvětráni mokré dílny, WC, kotelny - ventilátor soubor 1,00000 30 551,00 30 551,00

600m3/hod.
5 11112R Odvětrání kompresorovny - ventilátor 2400m3/hod. dle soubor 1,00000 71 984,00 71 984,00

kompresoru 8 kW
6 728115113 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 300 mm m -17,00000 283,00 -4 811,00
7 998728101 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t -0,01404 2 310,00 -32,43
8 42981834 Trouba Flexo d 250 délka 1000 mm dvouvrstva Al kus -18,00000 402,00 -7 236,00
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položkový rozpočet
S: 00001 Veselí nad Moravou CHTS - změny

O: 01 HZS

r: 004 výplně otvorů

P.Č. Číslo poiožky
Díl: 64

1 642942111

2 64002R

3 642942111

Název položky
výplně otvorů
Osazení zárubní dveřních ocelových, pI. do 2,5 m2 včetně
dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm
D+M vnitřní jednokřldlové dřevěné dveře 110-160 cm
včetně přis|ušenstvÍ a doplňků
dveře do serverovny : 1
Osazení zárubni dveřních ocelových, pI. do 2,5 m2 včetně

.dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm

MJ Množství Cena l MJ Celkem
13 858,00

kus 1,00000 1 990,00 1 990,00

kus 1,00000 9 920,00 9 920,00

1,00000
kus 1,00000 1 948,00j 1 948,00
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S: 00001 Veseli nad Moravou CHTS - změny

O: 01 HZS

R: 005 Izolace proti vodě

položkový rozpočet

P.č. Číslo po|ožky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 711 Izolace proti vodě 6 940,75

1 711212000 Penetrace podkladu pod hydroizotačni nátěr,vč.dod. m2 11,76000 55,20 649,15

2 711210020

podlaha sprchy : 0,8*1,8
stěny ' 2"(0,8*2,4)+1,8"2,4+0,9"2,4
Stěrka hydroizolačnI těsnicí hmotou VC. těsnÍcÍch pásů a m2
rohů

1,44000
10.32000
11,76000 535,00 6 291,60
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S: 00001 Veseli nad Moravou CHTS - změny

O: 01 HZS

R: 006 Úpravy povrchů

položkový rozpočet

P.Č. Číslo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní -38 699,82

1 611421331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s m2 -19,22500 239,00 -4 594,78
použitím suché maltové směsi
Sklad strop : 2,35*3
Kompresorovna strop : 3"3
CHTS - čistá dílna strop : 7,55*2,7
Chodba strop : 9,6"1,7
CHTS - mokrá dílna strop :
0,8*1,8+4,15*1,55+0,8*1,2+1,17*1,9+2,07'2,25+2,42*0,85
"3.72*2,25
dle SOD : -98,12

2 612421331 Oprava vápen.omitek stěn do 30 % pI. - štukových s m2
použitím suché maltové směsi
Sklad stěny : 3*((2*3)"(2*2,35))-1 ,33*2,2"0,3"(4.4+1,33)

Kompresorovna stěny : 3*(4*3)-1*2
CHTS - čistá dílna stěny : 3*(2*7,55)"2*2,7-2,7*0,9-
1,33*2,2-0,9"2"0,2*(5,4+1.8)
Chodba stěny : 3"((2*9,6)"(2*1,7))-1*2-0,9*2-2*1,1"2
CHTS - mokrá dílna stěny :
1*(7,4+1,17+1,9+0,9+2,4"0,35+0,85+1,3+2,25+3,72)"0,6*
((2*0,8)"0,9"1,8)+1,55*3+4,15*3-
0,8*2+1,55+4,15+1,6+2,4
dle SOD : -366,5015

Díl: 781 Obklad'y keramické
3 1771156465R jObklad keramický 33x33 cm m2

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,4400"1,1

7,05000
9,00000

20,38500
16,32000
26,14000

-98,12000
-147,00450 232,00 -34 105,04

30,89300

34,00000
44,98400

59,60000
50,02000

-366,50150

32 888,84
27,98400 375,00 10 494,00
27,98400

4 252 Připl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad m2 25,64000 37,OO| 948,68
5 781101210 Penetrace podkladu pod obklady m2 25,64000 28,00 717,92

Obklad v mokré dílně : 2,0*( 0,15 " 7,4 + 3,72 + 2,2 +
0,15)" 0,25*4-0.8"2-1

25,64000

6 78132132R Lišta rohová pro obklady m 14,33000 239,00 3 424,87
7 781475116 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm m2 25,64000 600,00 , 15 384,00

Obklad v mokré dílně : 2,0"( 0,15 + 7,4 + 3,72 + 2,2 +
0,15) + 0,25*4 - 0,8*2 - 1

25,64000

8 781479711 Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 m2 25,64000 37,00 948,68
9 781491001 Montáž lišt k obkladům m 13,00000 53,00 689,00

10 998781101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,20652 1 364,00 281,69

Díl: 784 Malby -39 400,73
11 784111101 Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x m2 -157,39100 20,00 -3 147,82

12 784195122
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -157,39100
Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x
Sklad stěny : 3"((2*3)"(2*2,35))-
(1,33"2,2)"(0,3*(4,4"1,33))
Sklad strop : 2,35"3
Kompresorovna stěny : 3*(4*3)-(1*2)
Kompresorovna strop : 3*3
CHTS - čistá dílna stěny : 3*(2*7,55)"(2*2,7)-(2,7*0,9)-
(1,33"2,2)-(0,9*2)"(0,2*(5,4"1,8))
CHTS - čistá dílna strop : 7,55"2,7

-157,39100
m2 -157,39100 69,00 -10 859,98j

30,89300

7,05000
34,00000
9,00000

44,98400

20,38500
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položkový rozpočet
S: 00001 Veseli nad Moravou CHTS - změny

O. 01 HZS

R: 006 Úpravy povrchů

P.č. Číslo po|ožky Název po|ožky
Chodba stěny : 3"((2*9,6)"(2*1,7))-(1*2)-(0,9"2)-2°(1,1*2)

Chodba strop : 9,6"1,7
CHTS - mokrá dílna stěny :
1*(7,4"1,17+1,9+0,9+2,4+0,35+0,85+1,3+2,25+3,72)"0,6*
((2"0,8)"0,9"1,8)"(1,55*3)"((4,15*3)-
(0,8*2))"1,55"4,15+1,6+2,4
CHTS - mokrá dílna strop :
(0,8*1,8)"(4,15*1 ,55)"(0,8*1,2)"(1,17*1 ,9)"(2,07*2,25)"(2
,42*0,85)"(3,72*2,25)
Dle SOD : -455,783

13 784402801 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -157,39100

l 14 784498911 Vyhlazení malířskou masou lx, výška do 3,8 m

30% plochy : 298,392*0,3
dle SoD : -455,783

MJ Množství Cena l MJ Celkem
59,60000

16,32000
50,02000

26,14000

-455,78300
l m2 -157,39100 38,00 -5 980,86

-157,39100
m2 -366,26540 53,00 -19412,07

89,51760
-455,78300
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S: 00001 . Veseli nad Moravou CHTS - změny

O: 01 HZS

R: 007 Podlahy povlakové

položkový rozpočet

P.č Číslo poiožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 776 Podlahy povlakové -3 849,92

1 776521200RV2 Lepeni povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 36,32000 1 157,00 42 022,24
včetně podlahoviny ti, 2,5 mm (ZMĚNA PODLAHOVINY)

äMÉNA 1-'ODLAH(")V'(NY",}

CHTS - čistá dílna : 20,34
Sklad : 7,05

Kompresorovna : 8,93
2 776521200RV2 Lepeni povlakových podlah z dIlců PVC a CV (vinyl)

včetně podlahoviny ti. 2,5 mm
CHTS - čistá dílna : -20,34
Sklad : -7,05
Kompresorovna : -8,93

20,34000
7,05000
8,93000

m2 -36,32000 1 263,00 -45 872,16

-20,34000
-7,05000
-8.93000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 9



'm

položkový rozpočet
S: 00001 Veseli nad Moravou CHTS - změny

O: 01 HZS

R: 008 Bouráni konstrukci

P.č. Číslo po|ožky
Díl: 96

1 ,970031200
2 970033200
3 970034200
4|970031300R01
5 970033300R00
6'970034300R00

Název položky
Bouráni konstrukcí
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 200mm
Příp. za jádr. vrt vod. ve stěně cihel do D 200mm
Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 400 mm
Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 400mm
Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně cihel do D 400mm

MJ Množství Cena l MJ

m 0,48000j 6 050,00,
m 0,48000! 550,001
m 0,48000, 825,00
m 0,64000) 8 580,00i
m -0,25000 550,00|
m -0,25000| 825.QO|

Celkem
8 711,45

2 904,00
264,00
396,00

5 491,20
-137.50
-206,25
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