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DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo číslo č. 776/2020/OSM uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění ze dne 06. 11. 2020 na akci: 
„Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném“ 

uzavřené mezi 

OBJEDNATELEM: 

Obchodní jméno:    Město Slaný 
Sídlo:     Velvarská 136, 274 53 Slaný 
IČO:     002 34 877 
DIČ:     CZ00234877 
Zástupce města:   Mgr. Martin Hrabánek, starosta města 
(dále jen objednatel) 

a 

ZHOTOVITELEM: 

Obchodní jméno:   ACP AuComp CZ, s.r.o. 
Sídlo:     Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 
IČO:     04309634 
DIČ:     CZ04309634  
Statutární orgán:   , jednatelem společnosti 
(dále jen zhotovitel) 

 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a 
k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.    
 

Předmět dodatku  

 
Z důvodu zúžení a úpravy předmětu plnění, které bylo před zahájením stavebních prací 
vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl 
součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení odpočtů za 
neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří 
přílohu tohoto dodatku. 
 
 
V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se 
mění následujícím způsobem. 
 
 
Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se ujednání o ceně díla 
nahrazuje následujícím zněním: 
 
Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:         178 527,95 Kč 

DPH v zákonné výši:           37 490,87 Kč 

Cena díla včetně DPH:                  216 018,82 Kč 

 
 
 
 
Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn. 
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Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení. 

 

Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod 
usnesením č. 15/22/2019/RM. 

 

Příloha: Změnový list vč. jeho příloh   

 

Ve Slaném dne ………………     Ve Slaném dne ………………….. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města   , 
 jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:  , referent úseku výstavby a údržby odboru správy majetku 




