„PRODLOUŽENÍ ULICE WAGNEROVA – II. ETAPA“
Číslo smlouvy Objednatele:

OIPP/0479/20/SML
Číslo dodatku č. 1. Objednatele:
OIPP/0479/20/SML /1


Číslo smlouvy Zhotovitele:

143/LCAA-004/2020

Číslo dodatku č. 1. Zhotovitele:
……………………….

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
ze dne 1. 9. 2020
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

I. Město Tišnov
Zastoupené:
Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: 
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO:

002 82 707

DIČ:

CZ002 82 707

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 
xxxxxx
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: xxxxxx, email: xxxxxx
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
a

II. STRABAG a. s.:
Zastoupený:
 Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH




 Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Se sídlem:

 Kačírková, 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 

 608 38 744
DIČ: 

 CZ608 38 744
Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. 7634.

Bankovní spojení: 
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
Číslo účtu:

xxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
I. ROZSAH DODATKU
I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0479/20/SML ze dne 1. 9. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Lhůta plnění, harmonogram.
I.3. V čl. III. Lhůta plnění, harmonogram se mění odst. 1, písmeno c), který nově zní takto:
III.1.c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo poskytnutí součinnosti dl čl.II.6 této smlouvy) se sjednává:
termín dokončení díla nejpozději do 30. 11. 2020.

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	V Tišnově dne 25. 11. 2020 

                            xxxxxx                                     
	V Brně dne 19. 11. 2020
xxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele

Bc. Jiří Dospíšil 

starosta města
	…………………………………..

za Zhotovitele
Ing. Václav Opiol 
vedoucí OTÚ oblasti JIH

xxxxxx
…………………………………..

Ing. Ondřej Volek 

ekonom oblasti JIH
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