
Příloha č. 1 Dodatku ke smlouvě o spolupráci na řešení projektu CZ.01.1.02/0.0/16_084/0010255 

úvodní analýza Vývoj HWa OS Testování OS a vývoj Vývoj Aplikační 
úvodní analýza Vývoj HWaOS Testování OS a Vývoj Aplikační 

sw vrstvy a provozní vývoj SW vrstvy a provozní 

E1 plán E2 plán E3 plán E4 plán CELKEM PLÁN E1 Skutečnost E2 Skutečnost E3  Skutečnost E4 Skutečnost CELKEM Skutečnost 
12/17-03/18 04/18-12/18 01/19-06/19 07 /19-04/20 konec 19.4.2019 12/17-03/18 04/18-12/18 01/19-06/19 07 /19 - 19.4.2019 konec 19.4.2020 

Smluvní výzkum, 
konzult. služby PV 63 000,00Kč 26600,00 Kč 500,00Kč 90100,00Kč 
Smluvní výzkum, 
konzult. služby EV 27000,00Kč 43400,00Kč 9500,00Kč 79900,00Kč 
Mzdy a pojistné PV 264 683,00 Kč 926 411,00 Kč 269163,00 Kč 292 104,00 Kč 1 752 361,00 Kč 264 683,00 Kč 886 916,00 Kč 340 631,00 Kč 352 930,00 Kč 

IMA Mzdy a pojistné EV 83576,00Kč 376 613,00 Kč 439 161,00 Kč 875 036,00 Kč 1 774 386,00 Kč 83 576,00 Kč 378 610,00 Kč 510 944,00 Kč 871 382,00 Kč 
Materiál PV 84995,00Kč 185 505,00 Kč 38000,00Kč 33885,00Kč 342 385,00 Kč 84995,00 Kč 30 600,00 Kč 20 177,94 Kč 0,00Kč 
Materiál EV 14985,00Kč 79515,00Kč 62 000,00Kč 82816,00Kč 239 316,00 Kč 14 985,00 Kč 17 486,00 Kč 43 925,00 Kč 0,00 Kč 
Ostatní režie PV 39 702,45 Kč 138 961,55 Kč 40374,00Kč 43 815,00Kč 262 853,00 Kč 39 702,45 Kč 133 037,40 Kč 51094,65 Kč 52 939,50 Kč 
Ostatní režie EV 12 536,40Kč 56491,60Kč 65 874,00Kč 131 255,00 Kč 266157,00 Kč 12 536,40 Kč 56 791,50 Kč 76 641,60 Kč 130 707,30 Kč 
Odpisy PV 0,00 Kč 
Odpisy EV 0,00 Kč 
Celkem IMA 500478 Kč 1853497 Kč 984572 Kč 1468911 Kč 4807458 Kč 500 477,85 Kč 1 503 440,90 Kč 1043414,19 Kč 1 407 958,80 Kč 
Smluvní výzkum, 
konzult. služby PV 
Smluvní výzkum, 
konzult. služby EV 
Mzdy a pojistné PV 276340,00Kč 650 003,00 Kč 355 770,00 Kč 355 770,00 Kč 1 637 883,00 Kč 276340,00 650 003,00 Kč 355 770,00 Kč 358 410,00 Kč 
Mzdy a pojistné EV 120 704,00 Kč 555 593,00 Kč 355 770,00 Kč 714 891,00 Kč 1 746 958,00 Kč 120704,00 554 389,00 Kč 355 770,00 Kč 720 095,00 Kč 
Materiál PV 76023,38 Kč 42 226,62 Kč 50000,00Kč 25000,00 Kč 193 250,00 Kč 76023,38 42 226,62 Kč 49 999,99 Kč 21000,01 Kč TUL
Materiál EV 59887,86 Kč 36862,14 Kč 50000,00Kč 71700,00 Kč 218 450,00 Kč 59887,86 36 862,14 Kč 50000,00 Kč 59 025,71 Kč 
Ostatní režie PV 41451,00 Kč 97 500,00Kč 53 366,00Kč 53365,00 Kč 245 682,00 Kč 41451,00 97 500,00 Kč 53 366,00 Kč 52 996,68 Kč 
Ostatní režie EV 18105,60 Kč 83340,40Kč 53 366,00Kč 107 231,00 Kč 262 043,00 Kč 18105,60 83 340,00 Kč 53 366,00 Kč 107 231,40 Kč 
Odpisy PV 0,00 Kč 
Odpisy EV 0,00 Kč 
Celkem TUL 592 511,84 Kč 1 465 525,16 Kč 918 272,00 Kč 1327 957,00 Kč 4 304 266,00 Kč 592 511,84 Kč 1464 320,76 Kč 918 271,99 Kč 1 318 758,80 Kč 

1 092 989,69 K č 3 319 022,31 K č 1 902 844,00 Kč 2 796 868,00 K č 9 111 724,00 Kč 1 092 989,69 Kč 2 967 761,66 Kč

Získaná reálná 
dotace celkem 748 916,53 Kč 2 033 510,59 Kč 1344147,37 Kč 1 868 346,89 Kč 5 994 921,38 Kč 

Dotace IMA reálná 304 532,65 Kč 935 270,02 Kč 655 443,38 Kč 879 277,79 Kč 2 774 523,84 Kč 

Dotace TUL reálná 444 383,88 Kč 1 098 240,57 Kč 688 703,99 Kč 989 069,10 Kč 3 220 397,54 Kč 

1 961 686,18 Kč 2 726 717,60 Kč

1 845 160,00 Kč 
1 844 512,00 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

135 772,94 Kč 
76 396,00 Kč 

276 774,00 Kč 

276 676,80 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

4 455 291,74 Kč 

0,00 Kč 

0,00 Kč 

1 640 523,00 Kč 
1 750 958,00 Kč 

189 250,00 Kč 
205 775,71 Kč 
245 313,68 Kč 
262 043,00 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 

4 293 863,39 Kč 
8 749 155,13 Kč 




