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NPU-430/92687/2020


DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3029H1200014



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „objednatel“)

a
Spyron Design s.r.o.
IČ: 25101790   DIČ: CZ25101790
Se sídlem: V háji 15/1092 
170 00   Praha 7

Doručovací adresa:
Spyron Design s.r.o.
Českobrodská 52
190 11  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	XXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto 
dodatek č. 1 smlouvu o dílo a poskytnutí licence

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 24.4.2020 smlouvu o dílo a poskytnutí licence č. smlouvy 3029H1200014, č.j. NPÚ-430/29911/2020, ve znění pozdějších dodatků, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve zpracování návrhu grafiky pro Muzeum Vimperska, dále tisku a instalaci pro muzejní expozici, v rámci projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), specifikovaného číle 3.1 pod reg. č. 
CZ.06.3.33/0.0/15_015/00000350 NKP SZ Vimperk „Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku“. 
2.    Smluvní strany se dohodly dle čl. III. odst. 1 na provedení díla v následujících termínech:
       A. zahájení prací : den následujícíc po obdržení vyrozumění o účinnosti smlouvy
       B. dokončení a předání předmětu díla: 30.11.2020
3.   Vlastní instalaci na místě samém předpokládal objednatel v termínu od 
       1.11.2020 - 30.11.2020. V případě, že stavební obnova prostor muzea bude dokončena
       před termínem 1.11.2020.
 
Článek II. 
Předmět dodatku – Provedení díla, lhůty plnění

1. Zhotovitel zahájil provádění díla v souladu s ujednáním smlouvy. Po zahájení nastaly překážky na straně objednatele spočívající v prodlení s instalací interiérových prvků, vitrín, rámů a dalších movitých věcí v prostorách muzea. Z výše uvedeného důvodu nemohl zhotovitel provádět instalaci v prostorách muzea v předpokládaném termínu od 1. 11. 2020 do 30. 11. 2020.  Vzhledem k uvedeným skutečnostem, lze zahájení instalace v prostorách muzea předpokládat nejdříve po dokončení a předání instalace interiérových prvků, vitrín, rámů a dalších movitých věcí a uplynutí dodatečné lhůty pro uplatnění zjevných vad díla od 8. 12. 2020. 
2. 
Smluvní strany uzavírají podle čl. XIII. odst. 4 tento dodatek, kterým v souladu s ujednáním čl. III. odst. 4 smlouvy prodlužují termín pro dokončení a předání díla o dobu, po kterou trvalo prodlení na straně objednatele (se zohledněním státních svátků) do 8.1.2021. 

 Článek III. 
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen kvalifikovaným časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.	 
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje elektronické podpisy. 



.

 
V Českých Budějovicích dne 26. 11. 2020		            V Praze dne 25. 11. 2020 
 



    ………………………………….	                                               ………………………………….
                Objednatel 					                  Zhotovitel	
       Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	  				  XXXXXXXXXXXX    
[bookmark: _GoBack]ředitel NPÚ, ÚPS v Č. Budějovicích		                 jednatel společnosti Spyron Design
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