
 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133484722-48005-201111104400, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:—

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020
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133484722-48005—201 1 11 104400



Stavba:

„Relmnstí'ukce historicitě budovy l.)ývalýmí

jatek pro účely Galerie Plato“

 

  

 

 

ZMENOVY LJS'I‘ _____ _ _ _ ZL. i 02e _ _

Dotčená část díla: SO 01

Předmět změny: Provedení ztužující stěny

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 _30 Ostrava __ __ _ __ _

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.

__ _ _ _Bartošova 5532! 760 01 Zlín __ __ __ _ ___ _ _

ZL zpracoval za zhotovitele :— Datum : 19.06.2020

  

 

Popis změny:

Provedení nové ztužující stěny.

Zdůvodnění:

Řešení:

Vzhledem k nestabilní stěně mezi objektem C a Dje nutno provézt novou ztužující stěnu včetně věncůl

Provedení nových ŽB věnců (ve dvou úrovních, vyzdění ztužující stěny a napojeni horního ztužujícího věnce na věnec stávající.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

 

 

Předpoklad dopadu do ceny: 25 504,86 Kč

30 860,89 Kč

zvýšení: bez DPH

vč. 21% DPH

 

Seznam příloh:

1.

2.

Rozpočet

PD

Za Zhotovitele :

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum : Podpis, razítko :

 
Za objednatele:

    

  

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

Datum :

Podpis, razítko :

Za objednatele:

 

 

Podpis, razítko :
 



Šoums VÍCEPRACÍ
 

 

 
 

 

PČ Typ Kód Pnpis MJ Množslvi .).cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 311231125 Zdivo nosné z c1110] dl 290 111111 P20 až 2511a SMS 5 MPa 1113 2.1119 11 140.00 10 013.63 SOD

„“, ,1 11,11 ., (1111171.

271 K 985671 1111 Zlužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř C 25/30 m3 2,189 2 379,60 5 207.75 SOD

ll1|1.' \l“"J(v/Í,U\ 17'1 !L,'<'.

273 K 985675111 Bednění zlužujicich věnců - zřízení 1112 14,590 369,00 5 383,71 SOD

[1/‘N/ llf1‘,0117’,'/ 1/1, 1-1'.\1

274 K 985675119 222:” k bednenl vencu za prace ve sllsnenem prostoru pn n12 14590 180,00 2 626,20 SOD

275 K 985675121 „Bednění zlužujídch véncu - odslranéní 1112 14.5007 131.40 1 917,13 SOD

276 K 985875129 Pnplale1< k bedneni vencu za prace ve sllsnenem prostoru pn n12 14,5901 9000 1 313710 SOD

_ _ odslranenl 1 _ _ _ _

277 K 985676112 Výzluž zlužujicích věnců z oceh 10 505 ! 0,210 24 300.00 5 103,00 SOD

950 K 985R NapOJeni nového věnce na stávající kpl 1,000 5 308.00 5 368.00 ‘vlastni

924 998018002 Přesun hmot (učni pro budovy v do 12 m l 10,477‘ 1 294.99 13 568.08‘SOD

,.burr/myth10-117mm 1111/1111

701mm VICEPRÁCE _ _ _ __ __ 50 500,60

SOUPlS MENEPRACI

379 K 763221121 Sadrovlakmla sléna pfedsazena ll 87,5 mm CW+UW 75 deska m2 _1 1,813 628.20 _7 420_61 CS URS 2019 01

_ _ 1x12.5T| 50 mm 20 kg/m3 _ __ _ _ __ _

„111,"1/1. 1111175

352 K 762431033 Ob'?ze"'.5',9" Z. me" OSB " 15 "““ b'ouse'WCh "“ "G") a m2 41,813 283.50 .3 348,84 cs ÚRS 201g 01_ _ _ _drázku pnbuenych _ ___ _ _ _ __
. . . 4 _

353 K 702431034 ,owřzen'ŘĚé" 1, desek OSB " ‘8 mm “"M““ "a ”8“) a * m2 41.813 315,90 -3 731,57 cs URS 2019 01
.drazku pnbuenych z

' ' “ ' ' .7. 7 . , . , 77. . ' ř ' . 7253 K 953946136 Montaz alyp_1ckych ocelovych km 11molnosn do 4012 profilu _ l _0204 10 557,001 -2151.12‘CS URS 2019 O1

_ .hnxolnosl1p7r05 00Kg/m _ __ _ 1

5'4,42'9,22/1000 43,204

,;, ,1— „, , 7777 \ 7 77777 7
„ , , “ ‘ 1‘. 40,91) „w 1

Edgy MI'ENEPRKCE

  

 

-24 995,74

 

ICelkem ZL 02e 25 504,86
 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485231-48005-201111104653, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:—

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020

"'

„. .'--

133485231 -48005—201 11 1 104653
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Lukkvvílm Milk-J.:., ".nl r..

Předmět změnyi Odstranění ocelově nádrže a betonove jímky

 

 
   

Objednatel: Statutární město Ostrava :

_ Prokešovo náměstí a. 729 30 Ostrava _ ___ i

Zhotovitel: Zlínstev, as.

__ _ _ Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

'L zpracoval za zhotovitele : Datum, ' 3005,7070

 

 

Popis změny:

Odstranění podzemní ocelové nádrže a betonove jímky.  
Zdůvodněnk

Během výkopových prací pro vnitřní pilotáže byla nalezena podzemní ocelová nádrž & betonová jímka. V ocelově nadrží se

nacházela soustava trubek, které musely být taktéž odstraněny.

Rešení:

Vybourání a rozřezáni ocelově nadrže plamenem, vybourání betonove jímky se základovou zdí. Současně byly odstraněné trubní

rozvody, které byly nalezeny v nádrži, včetně odčerpání vody, která se v nádrži a jímce nacházela. Vzniklé jamy byly zasypány

kamenívem.

§222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl. 50% dodatečné práce

Realízace změny nebude mít dopad na konečný termin dokončení díla.

 

Předpoklad dopadu do ceny : 170 018,72 Kč

205 722,65 Kč

zvýšení: bez DPH

vč. 21% DPH
  Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

3. Fotodokumentace  
 

Za Zhotovitele :

zamítnut

Datum :

Podpis, razítko ;

Za Autorský Dozor:

zamítnut-

Datum :

Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor:

zamítnuto

Datum :

_

Podpis, razítko : 

Za objednatele:

  

   

Datum :

Podpis, razítko

Datum :

Podpis, razítko

Za objednatele:

za

Datum : _

Podpis, razítko
 



 

Pepu ' MJ M 1111‘“ _!    

\'wbdvzení mew—: 311117 wrošmm i9: 1% m? ?— nmnzpmm z N do: 1 D

2n:

 

17.39.73 1749,10 ffi—WCAG SDD

Vyboura'ni ocelové nadrže 6.95*2„35*1m s obsahem ocelového! i

802 802R potrubí 20% kameniva 50% voda 30%_ rozřezaní nádrže m'd 15.33 1 253.011 20 dGLLůZ vlasm

vy1ažení obsahu nádrže a ocelové nádtže \ ‘

Bouram km v h1oubenychvykopavkechze zdwe ze za nebo m3 71 29 6 681.80 28 67825 CS L 73 ZJZO D':

 

  

 

 

 

 

941 K 139951115 . _

predmaleho skrome

„ K 174101101 Lasyglavm sachet ryh nebo kolem objektu sypanlnou se m3 38016 7430 2 823 54‘ SOD

zhumemm _

. 76,033 * CS URS 2020 01

103 K 997013155 anlroslavenwstm dopmva suti a vybouranych hmol pro budovy | 59701 64350 38 417,27 SOD

v do 18 m s omezemm mechamzace 7 7 7 _ 7 _ 7

104 K 997013501 Odvoz suti a vxboyranych hmot na skladku nebo mez1sk1adku t 59101 15300 9134,18 SOD

_ ,, A „ , , W93A _ , „

1

; 105 K 997013509 Pnplglek k odvozu suv a vybouranych hmot na skladku ZKD1 1 298,503 3.60 1 074,61 SOD

km pres 1 km 7 _ , ___

\ Poplatek ža umíš na skládce (skla'dkovné) stavebninš ?
; 112 K 997013831 odpadu směsného Kód odpadu 170 904 1 59,701 225,00 L 432,61 SOD

1Ce7lke7m ViCEPB7A£E __ , 170 018,72 _ _

 

[Celkem ZL 02f 170 018.72
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