
 



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod

pořadovým číslem 133485629-48005-201111105215, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s

obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:_

Vystavil: Statutární město Ostrava

Pracoviště: Statutární město Ostrava

V Ostravě dne 11.11.2020
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„Rekonstrukce historici-(é budovy bývalých

 

 

 

   

Stavba: _ , „ —. _ “

jatek pro ucely (galerie Plato

ZMENQVY L_|S§"[ _ _ „_ Zl.. =- 029

Dotčená část díla: SO 03, SO 04

Předmět změny: Zásyp kanalizace a vodovodní přípojky kamenivem

Objednatel: Statutární město Ostrava

_ =__ ___ Pr_okgsovo nápěstíý, 729 30 O_strav_a__ _ ___ ; ___ _ _ _ __ _ __

Zhotovitel: Zlínstav, a.s.

Bartošova 5532/ 760 01 Zlín

ZL zpracoval za zhotovitele :_ Datum : 30.06.2020

 

 

Popis změny:

Zásyp výkopu kanalizace a vodovodní přípojky kamenivem.

Zdůvodněnk

Z důvodu nálezu kontaminované zeminy na stavbě. bude zpětný zásyp výkopu kanalizace proveden kamenivem a

kontaminovaná zemina odvezena na skládku.

Řešení:

Zpětný zásyp kanalizace a bodovodní přípojky kamenivem frakce 0/63.

5222, odst. (6), nepředvídatelné dodatečné práce, 30% rozdíl, 50% dodatečné práce

Realizace změny nebude mít dopad na konečný termín dokončení díla.

 

 

   

    

  

Předpoklad dopadu do ceny : zvýšení: bez DPH 136 673,64 Kč

vč. 21% DPH 165 375,10 Kč

Seznam příloh:

1. Rozpočet

2. Výkres

3. Fotodokumentace

4. Stanovisko AD

Za Zhotovitele : Za objednatele:

 

zamítnuto

Datum : Datum :

  

   

     

Podpis, razítko : Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: Za objednatele:

zamítnuto

  

   

  

 

Datum : Datum :

  Podpis, razítko : Podpis, razítko :

Za Autorský Dozor: Za objednatele:

 

zamítnuto

Podpis, razítko :    

 

Podpis, razítko :
 



 

SOUPIS VÍCEPRACÍ

 

 

 

PČ- Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] (Jena celkem [CZK] Cenová souslava

. -' . .rmqm cs URS 202001

,1 .11; 11.1111 n:.. m (.:0— '.Ev ( kwh—.M- 10,1 liv-,' 106,00

1 V.,-„1441104 lrvnwlm'nu „by 03,17

‘l 1, ‘v "',‘1l4/'V1|.‘/"‘/ ‘1‘ I 5IJ'KIII'U‘12'.’ .

800 K Em _ Překládání zemlny bagrem na mezideponil hod 5,000 1 600,00 8 000.00 vlaslni

11 K 167101101 Nakládání výkopku z 110mm 11’. 1 až 4 do 100 n13 n13 163.840 , 149.20 24 415.09 SOD

7 K 162701105 \;;iorovné pl‘cmlslém do 10000 m vykopku/sypamny z hommy Ir 1 m3 163.640‘ 135.00 22 091.40 SOD

A 7 41.10 af-i'vlwznunlln-(1/mn'u11nfn111'w)f.»1!\|1>,141/7 163.641 \

Phplatek k vodorovnému přemlslénl výkopkU/sypamny z horniny 1f ,

0 1< .162701100 1 ažá ZKD 1000mpres10000 m m 810.2001 3.60 2 “552,800

1. ,. ', n 010,20

9 K 171201201 Uložení sypamny na skládky m3 163.640 13.10 2 143.68 SOD

"Celkem VÍČEPRÁCE ? "

 

135 673364

J

 [Celkem ZL 02g 136 673,64
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