
DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PU-002154 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 18N003018/20PH21013 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/9 Mělník most přes ČD ev.č. 9-018a - DSP, ZDS, IČ,

AD
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 
a

2. Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: 
středisko Praha:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen 
„Smluvní strana44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III 
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
48266230 
CZ48266230
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 4487
společnost s ručením omezeným

.Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen
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Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & 
PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem 
Vaňurova 505/17, Liberec IlI-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. 
Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Záhlaví 
Dodatku č.2 je příslušně upraveno.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě. Zahájení prací na 
čistopisu DSP začne od doručení Dohody o zahájení prací a předání inženýrsko- 
geologického průzkumu, který je nezbytný pro zpracování čistopisu DSP. Z tohoto 
důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě termínů níže uvedeným způsobem.

2. Článek 5. odstavec 5.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Popis části, etapy, 
dílčího plnění Původní lhůty plnění Nové lhůty plnění

DSP koncept 31. 05. 2019 31. 05. 2019 -  j i ž  p ředáno
DSP čistopis 31.01.2020 31.01.2021
ZDS koncept 31. 03. 2020 31.03.2021
IČ 31. 05. 2020 31.05.2021
ZDS čistopis 31. 05. 2020 31.06.2021
AD 31. 12. 2023 31.12.2024
5.1.1. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jeho uzavření.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) 
stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 2 
zůstávají v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb je 
uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

Stránka 2 z 3



i i  i r  ?nzo
V Praze dne

n  2020
V Praze dne

Ředitelství silmc/á dálnic Yalbek, spol. s r.o.
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