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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
jednající: Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži 
zástupce pro věcná jednání:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Státního zámku Velké Losiny,
Zámecká č.p. 268, PSČ 788 15 Velké Losiny
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxxx investiční technik
kontakt:  +420 xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele pro BOZP a PO: xxxxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 	
(dále jen „objednatel“)

a

	 SKS s.r.o.


se sídlem: Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko
IČO: 434 20 117, DIČ: CZ 434 20 117
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložka 3557 
zástupce: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
tel.: +420 xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx., pobočka xxxxxxxxxxx, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo:

Článek I.
Smluvní strany konstatují, že dne 8. 7. 2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejíž předmětem je provedení „havarijní obnova EPS v objektu zámku SZ Velké Losiny“.
 Po provedení stavebních prací byly vyčísleny náklady na dodávku materiálu, montáž materiálu, ostatní a dopravu dle skutečnosti. 



Článek II.
 Na tyto práce uvedené v článku I. – méněpráce  zhotovitel předložil objednateli položkový, který objednatel odsouhlasil a který je přílohou č. 1 k tomuto dodatku. Celková cena těchto méněprací je vyčíslena na částku  -  106 374 Kč bez DPH tj. -128 712,54 Kč vč. DPH.




						Článek III.
 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí méně prací snížena na částku
    1 250 013 Kč bez DPH.  Celková cena díla s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku činí  1 512 515,73 Kč.




IV.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních. Zhotovitel obdržel po jednom totožném vyhotovení, objednatel pak dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


Příloha:  položkový rozpočet




	                    V Kroměříži, dne  18.11.2020    




…………………………………………..
Ing. Petr Šubík
ředitel
	V Blansku, dne 18.11.2020




…………………………………………..
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jednatel 
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