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POVEZ Il

Vzdélavaci zafizeni:

K.I.S.S. vzdélavani s.r.o.

cneey O CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000

S (C2.03.1.52/0.0/0.0/15._ Jména lektoru: XXXX
Plan vyuky 053)
Zaméstnavatel: greiner assistec s.r.o. ICO: 291 88 440

. e L . . e . . . Misto vyuky: XXXX
Nazev vzdélavaci aktivity: Systémové projektové fizeni - 2 béhy skupina 2

Pocet
PC Datum vyucovacich
hodin

Od - do

probirana témata

1 | 24.09.20 | 8h (60 min)

Rizeni integrace a rozsahu projektu (8 hod)

7:30 - 16:00 |- projekt a jeho organizace - Zivotni cyklus projektu - nastroje projektového Fizeni - Zakladni principy Fizeni projektd

Organizacni struktury a moznosti za¢lenéni projektu v organizaci - Pfipadova studie

2 | 011020 | 8h (60 min)

Moderni projektové Fizeni vyroby (8 hod)
7:30 - 16:00 |- inovace vyrobniho procesu - racionalizace pracovisté a pracovniho procesu - moderni pfistupy k efektivnimu Fizeni vyroby - zakladni nastroje a metody pro
zlepSovani kvality ve vyrobé - komunikace se zaméstnanci a jejich motivace, specifika pro mistry a pfedaky - koucink — navody, pfiklady, modelové situace

3 | 021020 | 8h (60 min)

Rizeni &asového ramce projektu (8 hod) - Procesy v projektu: Rizeni rozsahu praci, termindl, lidskych zdrojd - Podnikatelsky plan, rozpracovani ciléi do méfitelnych
7:30 - 16:00 |ukazatelG* Rizeni jakosti a rizik projektu - Procesy, postupy a projektovy pfistup pfi managementu rizik v navaznosti na projektové $ablony (dle PPAP, APQP, FMEA,
8D Report apod.) - Rizika a jejich analyza pfi zavadéni novych technologii - Havarijni plany a havarijni situace - Procesy k minimalizaci a k optimalizaci rizik

4 | 08.10.20 | 8h (60 min)

Rizeni nakladt (Naklady x vynos) (8 hod)
7:30 - 16:00 |- Finanéni fizeni projektu — $kody a pojisténi - Manazerské tdetnictvi, fizeni nakladd a cen - Rizeni zmén a zdroj(i projektu - Management zakazek

Konkrétni
termin bude .
5 | onlagen pred | 71N (60 min)

jeho realizaci

Rizeni nakupu (7 hod)
7:30 - 16:00

- Metody a nastroje pro fizeni projektu- NejcastéjSi chyby v projektovém Fizeni
Rizeni informaci a dokumentace v projektu + Zavéreéné ovéfeni znalosti (1 hod)

Podpora odborného vzdélavani zaméstnancu Il

reg. ¢. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
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Pocet
PC Datum vyucovacich Od - do probirana témata
hodin
10
11
12
13
14
15
Vyplrite pouze bila pole
Datum: 27.11.2020 jméno, pfijmeni, funkce a podpis opravnéné osoby
Vyfizuje: XXXX
(razitko)
Cislo telefonu: XXXX
Sl L0008 XXXX, jednatel

Podpora odborného vzdélavani zaméstnancu Il
reg. ¢. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053
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