[bookmark: _GoBack]Požadavek na změnu (RfC)[endnoteRef:2] – Z30075 [2:  Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.] 


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	570



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	MZK – Implementace redesignu cross-compliance a delegovaných kontrol fáze II

	Datum předložení požadavku:
	1.9.2020
	Požadované datum nasazení:
	31.03.2021



	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	MZK
	Verze: 
	2

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☐   Zlepšení ☒   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☒  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☒  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Kateřina Bělinová
Ondřej Krym
	MZe/sekce 14000
SZIF
	221 812 595
221 812 849
	Katerina.belinova@mze.cz
Ondrej.krym@szif.cz

	Metodický / věcný garant:
	Pavla Pechačová
	Mze
	221 812 732
	Pavla.pechacova@mze.cz

	Change koordinátor:
	Jaroslav Němec
	Mze
	221 812 916
	Jaroslav.nemec@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	S2019-0043; DMS 391-2019-11150
	KL:
	KL HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je rozvoj nové aplikace MZK v důsledku postupné migrace požadavků ze starého systému do nového a v důsledku úpravy metodiky obsahu předávaných souhrnných Výpisů o kontrole, který takto nahrazuje pojem Protokol o kontrolních zjištěních používaný v PZ 521.
 Návazně na tyto změny je již nezbytné vytvořit v MZK úpravy nezbytné pro zadávání požadavků cross-compliance  a národních kontrol.
Na základě tohoto budou provedeny následující úpravy:
1. Úprava plánovací služby MZK_APDK01A pro zasílání požadavků na provádění kontrol – přesun jednotného identifikátoru kontroly na úroveň opatření (pro DK), standardu/aktu (pro CC). Současně se musí upravit i služba pro stahování plánu o kontrole MZK_GPDK01A.
2. Úprava služby předávající výsledky kontroly, tj. dosavadní MZK_PPOKZ01A (nově pojmenované MZK_PSVK01A (PutSouhrnnyVypisKontroly)), která musí doznat změn  důsledku upravené metodiky předávaných souhrnných Výpisů o kontrole
3. Vytvoření služby MZK_GCIS01A pro předávání číselníků nového MZK a identických datových pohledů pro sdílení číselníků v prostředí MZe.
4. Doplnění nového číselníku typů kontrol, které zastřeší entity, na které jsou v současné době vázány požadavky (opatření, standardy/akty, právní předpisy, skupiny požadavků)
5. Dílčí úpravy číselníkových struktur s cílem zajištění efektivního zobrazování všech variant požadavků.
Číselníkové struktury zatím nebudou doplňovány o hodnocení cross-compliance, neboť to dozná podstatných změn a bude tedy řešeno ve třetí fázi redesignu po přijetí příslušných metodických postupů hodnocení CC pro nadcházející programové období.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Plánované pokračování implementace nového MZK. PZ navazuje na PZ č. 521, kterým  bylo vytvořeno jádro pro nový MZK (číselníky, plán kontrol).

Rizika nerealizace
Bez včasné realizace je ohrožena realizace delegovaných kontrol a kontrol cross-compliance v novém programovacím období.

Podrobný popis požadavku 
NEVEŘEJNÉ
5. Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:9] [9:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	NE
	NE
	NE

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	NE

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	NE

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	NE

	5. 
	Provozně  - bezpečnostní technická dokumentace
	ANO
	ANO
	NE

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE

	7. 
	WS – ESB + konzumentské testy
	ANO
	NE
	NE


(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
 
V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:    NEVEŘEJNÉ

6. Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem. 

7. Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí
	28.2.2021

	Nasazení na provozní prostředí
	31.3.2021



8. Přílohy
1.
2.



9. Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/věcný garant
	Pavla Pechačová
	
	

	Change koordinátor:
	Jaroslav Němec
	
	




[image: ]
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B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z30075
	ID ShP MZe:
	
	ID PK MZe:
	570


1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A, body 2 a 3 tohoto PZ.
PZ je naceněno pouze na změny v novém systému MZK2. Nejsou tak řešeny dopady do ostatních systémů (např. LPIS, SDB, systémy dozorových organizací nebo EPO a ESB). 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150
1. Dopady do systémů MZe
 (Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4. U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)  
2. Dopady do agendy
Bez dopadů
2. Dopady na aplikace
Bez dopadů
2. Dopady na data
Bez dopadů
2. Dopady na serverovou infrastrukturu
Bez dopadů
2. Dopady na dohledové scénáře[endnoteRef:11] [11:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadů
2. [bookmark: _Ref526927648]Dopady na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:12] [12:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou uživatelsky měněna)

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	4. 
	[bookmark: _Ref427675915][bookmark: _Ref427675948][bookmark: _Toc468458262][bookmark: _Toc501525860][bookmark: _Toc468458263][bookmark: _Toc501525861]Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK – data nejsou šifrována)

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Beze změny (řešeno stejně jako v systému MZK)



2. Dopady na síťovou infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     NEVEŘEJNÉ

2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž u dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.  
Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.
V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem):     NEVEŘEJNÉ
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Součinnost při testování a akceptaci PZ

	SZIF
	Součinnost při testování

	vybraný DO
	Součinnost při testování


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:13] [13:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín */

	Nasazení na testovací prostředí
	28.2.2021

	Nasazení na provozní prostředí
	31.3.2021

	Akceptace, dokumentace
	15.4.2021


*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 20.10.-30.11.20. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:14] [14:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	240
	2 136 000,00
	2 584 560,00 

	Celkem:
	240
	2 136 000,00
	2 584 560,00



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem


1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele:
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:15]: [15:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum:
	Podpis:

	O2 IT Services s.r.o.
	XXX
	
	



C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z30075
	ID ShP MZe:
	
	ID PK MZe:
	570



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 

1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí
	28.2.2021

	Nasazení na provozní prostředí
	31.3.2021

	Akceptace, dokumentace
	15.4.2021



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	240
	2 136 000,00
	2 584 560,00 

	Celkem:
	240
	2 136 000,00
	2 584 560,00



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Posouzení
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:18] [18:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	
	

	Provozní garant
	Pavel Štětina
	
	

	Architekt
	
	
	




1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:19] [19:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 



1. Schválení
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Žadatel
	Kateřina Bělinová
	
	

	Žadatel
	Ondřej Krym
	
	

	Věcný/metodický garant
	Pavla Pechačová
	
	

	Change koordinátor
	Jaroslav Němec
	
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
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