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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Nymburk – 
seř.n.“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 350 006 / 2020  

a 
 
Vedoucí společník společnosti: 

GJW Praha spol. s r.o. 
Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 4528  
Zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na 
základě plné moci 

 
Společník společnosti: 
  N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 
  se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
odd. C, vložka 1805 
IČ: 44564287 DIČ:CZ44564287 
Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních: 

   Ing. David Novák, jednatel společnosti 
  Josef Vaňousek, jednatel společnosti  
  Ing. Tomáš Novák, jednatel společnosti (jednají samostatně)        
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem“ OpVýNy“, za něž jedná na 
základě smlouvy o společnosti společnost GJW Praha spol. s r.o., zastoupená: Ing. Tomášem 
Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci a společnost N+N – Konstrukce a 
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dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., zastoupená: Ing. Davidem Novákem, jednatelem 
společnosti, Josefem Vaňouskem, jednatelem společnosti, Ing. Tomášem Novákem, jednatelem 
společnosti. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 24.04.2020. Smlouva byla 
poskytnuta objednateli spolu s nabídkou. 

 

číslo smlouvy: 20200154 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 22. 05. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy  a na základě schváleného změnového listu č. 1, dohodly na 
uzavření tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Vyčíslení více – méně prací  

Cena díla (bez DPH) -  se doplňuje a mění takto: 

Celková původní cena bez DPH:  54 998 806,39 Kč 
 
Vícepráce:   
Cena za SO 02 bez DPH:  31 007,51 Kč 
Cena za SO 05 bez DPH:  86 421,22 Kč 
Cena za SO 06 bez DPH:  245 531,30 Kč 
Celkem vícepráce bez DPH:  362 960,03  Kč 
 
Méněpráce:   
Cena za SO 01 bez DPH:   166 669,49 Kč 
Cena za SO 03 bez DPH:   12 345,89 Kč 
Cena za SO 05 bez DPH:  110 598,58 Kč 
Cena za SO 06 bez DPH:  110 598,58 Kč 
Celkem méněpráce bez DPH:   -400 212,54  Kč 

Celková nová cena bez DPH:  54 961 553,88  Kč 
 
Zdůvodnění 
  O1 – Oprava v.č. 206, 208, 211, 213, 214, 218, 219, 222, 233 a 13.SK seř.n. 

1) Položka č. 90, 92, 93 – Z důvodu dobrých klimatických podmínek bylo zrušeno napínání 
kolejnic před svařováním a z důvodu dodání delších kolejnicových vložek byly poníženy 
počty svarů. 

 
O2 – Oprava v.č. 240, 241, 242, 243, 255, 260 
1) Položka č. N123, N124 – Při realizaci byl zjištěn špatný stav srdcovky, ta byla vyměněna 

za užitou s potřebou navaření a bylo nutno navýšení svarů. 
 
O3 – Oprava v.č. 409,411 
1) Položka č. 95 – Z důvodu dobrých klimatických podmínek bylo zrušeno napínání kolejnic 

před svařováním. 
 
O5 – Oprava 31.SK seř.n. a v.č. 230 
1) Položka č. 74, 75 – z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna 

technologie svařování. 
 
O6 – Oprava 8.SK hl.n. a nástupiště č.2 
1) Položka č. 19, 60 – Po rozebrání nástupištních desek byla zjištěna větší nerovnost 

podkladových trámců a tak bylo nutno přidat maltu na vyrovnání. 
2) Položka č. 38, 39 – z důvodu poruchy mobilní svařovny byla provedena změna 

technologie svařování. 
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3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto 
dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby 
uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. 
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní 
straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 
základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení 
byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, 
která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, 
nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně 
uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že 
takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
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Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Soupis položek s vyčíslením více-méně prací 
 

V Praze dne 27.11.2020 V Praze dne 26.11.2020 

Objednatel Zhotovitel  
 

 

 

   

Ing. Vladimír Filip, v. r.  Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v. r.    
ředitel obchodní ředitel     
Oblastní ředitelství Praha GJW Praha spol. s r.o. 
 na základě plné moci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Ing. David Novák, v. r.  
 jednatel společnosti 
 N+N – Konstrukce a dopravní stavby 
 Litoměřice, s.r.o. 
      
 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MENEPRACI A VICEPRACI
Sledované období - rok: 2020

Název stavby: 
Název fakturačního celku:

Oprava výhybek v žst. Nymburk - seř.n. 
Oprava výhybek v žst. Nymburk - seř.n.

Fakturované položky Méněpráce Vícepráce

Kód položky Popis položky

Měrná Celkový 

počet jednotek 

dle SOD

Cena za 

Kč

Celková cena 

dle SOD bez DPH 

Kč

množství cena množství cena

90 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 168,000

92 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 
kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 
kolejnicových spojek.

svar 4,000

93 5910035120

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu ve výhybce tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 
kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 
kolejnicových spojek.

svar 4,000

celkem za O1

01 - Oprava v.č.206,208,211,213,214,218,219,222,227,233 a 13.SK seř.n.

N123 5910090070
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 
5°-7 9° (1 7 5 až 19) hloubky přes 20 do 35 mm kus

N124 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. R65

svar

celkem za O2

O2 - Oprava v.č. 240,241,242,243,255,256,260

95 5910035130

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového 
pásu ve výhybce tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu 
kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a 
kolejnicových spojek.

svar 8,000

celkem za O3

O3 - Oprava v.č.409,411

74 5910015110

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 
délky přes 150 m tv UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 
kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření 
kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, 
obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie 
svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž

svar 16,000

75 5910020010

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 6,000

celkem za O5

O6 - O prava 8.SK
19 R58594822 směs suchá maltová zdící cementová M15 t 13,600

38 5910015110

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 
délky přes 150 m tv UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 
kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření 
kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu kolejnice, 
obroušení pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření geometrie 
svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž

svar 18,000

39 5910020010

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 
sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie 
svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 10,000

60 9902100100

Doprava obousměrná (napi. dodávek z vlasinich zásob zhoioviiele
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t 
sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km. 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými 
vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za 
použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního 
prostředku.3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny

t 13,600

celkem za Oe
Celkem:

O5 - Oprava 31.SK seř.n. a v.č

Příloha c. 1

1.000

2.000

0,00
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