
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-2019-55
uzavřená podle ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem -  primátorem města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: -technikem odd. investic a technické správy
OMI MmP
Tel: 466 859 412, e-mail:
IČO:00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: VDI Projekt s.r.o.
Se sídlem: K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10
Zastoupen:
Tel:
IČO: 28860080 DIČ: CZ28860080
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 208636 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy ze dne 16.09.2019

I.

1. Dne 16.09.2019 uzavřelo Statutární město Pardubice jako objednatel na straně jedné a společnost 
VDI Projekt s.r.o., IČO: 288 60 080, se sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha 10, jako 
zhotovitel na straně druhé, smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2019-55, jejímž předmětem je zpracování 
projektové dokumentace stavebního záměru „Cyklistická stezka do průmyslové zóny Fáblovka a 
směr Staré Hradiště -  PD" včetně zajištění inženýrské činnosti („IČ") v požadovaných stupních 
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR), projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí + IČ v souladu se Smlouvou č. OMI-VZMR-2019-55 bylo zjištěno neúměrné navýšení 
investičních nákladů na realizaci stavby, a to z důvodu požadavku na vybudování kanalizace na



likvidaci dešťových vod ze zpevněných ploch předmětné cyklistické stezky a z přímo přiléhající 
komunikace II/324. Dešťové vody ze zájmových ploch je nutné likvidovat vzhledem k nepříznivým 
místním geologickým podmínkám prostřednictvím nově vyžadovaného kanalizačního systému, 
který svým rozsahem celou stavbu významně prodražuje.

II.

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost, po důkladném uvážení všech okolností se v návaznosti 
na vzájemnou komunikaci, která mezi smluvními stranami Smlouvy proběhla, smluvní strany v 
zájmu transparentního a zákonného řešení dohodly na uzavření této dohody o ukončení Smlouvy.

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že smluvní vztah založený touto Smlouvou bude ukončen touto 
dohodou s účinností ke dni uveřejnění této dohody v registru smluv.

3. Smluvní strany shodně potvrzují, že jelikož byly ze strany zhotovitele započaty práce na části díla, 
a to na dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí + IČ, která nebyla z důvodů uvedených v 
článku I. odst. 2. této dohody zatím dokončena, bylo ze strany zhotovitele provedeno a ze strany 
objednatele schváleno-vyúčtování a soupis již provedených prací rozpracované části dokumentace, 
zároveň je zhotovitel ke dni podpisu této dohody připraven objednateli rozpracované dílo a 
provedené vyúčtování předat, a objednatel je oprávněn užít dílo ve sjednaném rozsahu dle 
Smlouvy (odd. II. článek III. Smlouvy). Vzhledem ke stavu rozpracovanosti díla a také smluvního 
závazku zhotovitel výslovně upozorňuje, že předávané dílo není podkladem pro správní řízení za 
účelem získání stavebního povolení předmětné stavby a jedná se o podpůrný materiál ve stavu 
rozpracovanosti.

4. Smluvní strany se tedy v souvislosti s ukončením výše uvedené Smlouvy dohodly, že na základě 
zhotovitelem provedeného a objednatelem schváleného řádného vyúčtování doposud 
provedených prací ze strany zhotovitele na výše uvedené rozpracované dokumentaci, která je 
objednateli k podpisu této dohody předána (viz příloha č. 2 této dohody), dojde mezi smluvními 
stranami k vypořádání vzájemných pohledávek a závazků dle Smlouvy. Smluvní strany tímto 
potvrzují, že zhotovitel předal objednateli blíže specifikovanou část díla sestávající se z částí 
popsaných v příloze č. 1 (Předávací protokol), která tvoří nedílnou součást této dohody.

5. Smluvní strany se dohodly, že dosud zpracovaná a zhotovitelem předaná část díla (dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí vč. IČ) a ze strany objednatele řádně uhrazená zůstává ve 
vlastnictví objednatele, resp. objednatel je oprávněn příslušnou část díla využívat ve sjednaném 
rozsahu dle Smlouvy (odd. II. článek III. Smlouvy).

6. S ohledem na provedené vyúčtování uhradí objednatel zhotoviteli cenu za zpracovanou část výše 
uvedené dokumentace a náklady na její zhotovení, a to v celkové výši 226.149,- Kč (slovy: 
dvěstědvacetšesttisícstočtyřicetdevět korun českých). Smluvní strany přitom ujednaly, že tato 
odměna bude objednatelem uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví 
této dohody až po protokolárním předání předmětné části dokumentace, a to do 30 dnů. Nárok na 
úhradu odměny uplatní zhotovitel vystavením daňového dokladu -  faktury, kterou je zhotovitel 
oprávněn vystavit nejdříve po protokolárním předání dokumentace.

7. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že jakákoli ustanovení Smlouvy, 
která v souladu se Smlouvou nemají ukončením její účinnosti být dotčena, nejsou dotčena, 
nestanoví-li tato dohoda výslovně jinak.



8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že řádným splněním podmínek uvedených v tomto článku II. 
této dohody budou mezi smluvními stranami veškerá případná vzájemná sporná či pochybná práva 
a povinnosti vážící se ke Smlouvě a vyplývající z této dohody ve vztahu k plnění a ukončení Smlouvy 
tak, jak je uvedeno v této dohodě, zcela vypořádána, a že vůči sobě nebudou uplatňovat v této 
souvislosti žádné další nároky, zejména nároky vztahující se k plnění Smlouvy, prodlení kterékoli ze 
smluvních stran, úrokům z prodlení, smluvním pokutám a náhradě škody.

9. Smluvní strany v souvislosti s ukončením výše uvedené Smlouvy prohlašují, že mezi sebou nemají 
žádné nevypořádané nároky (finanční či jiné) vyplývající z předmětné Smlouvy o dílo ze dne 
06.03.2020 č. OMI-VZMR-2019-55, a nemají vůči sobě žádných vzájemných pohledávek a závazků, 
vyjma uvedených závazků v článku II. odst. 5., 6. a 7. této dohody, a že jsou zcela, k okamžiku 
podpisu této dohody, mezi sebou vypořádány.

III.

1. Záležitosti touto dohodou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Tato dohoda je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po podpisu 
této dohody převezme jedno vyhotovení objednatel a jedno zhotovitel.

3. Tato dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly v dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této dohody.

4. Měnit nebo doplňovat text dohody je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit dohodu jinou formou smluvní strany 
vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.

5. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této dohody. Vedle shora 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dohody 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní 
strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

7. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna do tří měsíců od jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.



9. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a její text odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu 
prosté vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19.10. 2020 č. usnesení R/4432/2020

Příloha č. 1: Předávací protokol 
Příloha č. 2: Zjišťovací protokol

V Pardubicích dne V dne

za objednatele 
Ing. Martin Charvát 

primátor

za zhotovitele 

jednatel společnosti



PŘEDAVACI PROTOKOL
rozpracovanosti návrhu stavby + dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci:

„Cyklistická stezka do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště -  PD"

předávající: VDI Projekt s.r.o., IČO: 288 60 080, se sídlem K Botiči 1453/6, Vršovice, 101 00 Praha
zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem

přejímající: Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,
odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy 
zastoupené ve věcech technických: Liborem Gruberem -  technikem odd. investic a 
technické správy OMI MmP

Předávající předává a přejímající přejímá dnešním dnem:

1. lx  tištěné paré dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. rozpracovanosti dokladové části 
v rámci zajišťované IČ;

2. lx  CD s digitální formou dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. rozpracovanosti 
dokladové části v rámci zajišťované IČ.
(dig. podoba předána ve formátech .pdf, .xls, .doc, .dwg)

Za předávajícího Za přejímajícího

V Pardubicích



Zjišťovací protokol

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1 
530 21 Pardubice 
IČ: 00274046 
DIČ: CZ 00274046

Zhotovitel:
VDI Projekt, s r. o.
K Botiči 1453/6 
101 OOPraha 10 
IČ: 28860080 
DIČ: CZ2860080

Název akce:
Cyklistická stezka do průmyslové zóny Fáblovka a směr Staré Hradiště - PD

Smlouva o dílo: 
č. OMI-VZMR-2019-55

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

Část díla Období Částka bez 
DPH

Nasčítaně 
bez DPH

Dokumentace pro vydání 
územního rozhodnutí 
(DÚR+IČ)

10/2020 -  předáno 1 paré

186.900,-Kč 186.900,-Kč

Provedené průzkumy • Hydrogeologický posudek

• Prověření stávajícího 
osvětlení komunikace

Rozpracovanost 
dokladové části

• seznam dokladů viz příloha
• potvrzená podaná žádost o 

vydání rozhodnutí o umístění 
stavby

V Pardubicích dne 24.11.2020

VDI Projekt s.r.o. 

jednatel společnosti


