
EVROPSKÁ UNIE PRA HA
Evropské strukturální a investiční fondy

PRA GUE
Operační program Praha - pól růstu ČR PRA GA

PRA G

Dodatek č. 1

ke Smlouvě na vyhotovení projektové dokumentace
provedení stavby a poskytnutí energetických služeb

v rámci projektu
„Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“

čj. 0379/2020/01/1101
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (občanský zákoník)

mezi:

Název: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
Právní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

Název: Sdružení pro revitalizaci budov ÚMČ Praha 14
Správce: ENESA a.s.
Sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00, Praha 9 - Vysočany
IČO: 27382052
DIČ: CZ27382052
Právní forma: Akciová společnost

Ing. Milan Dorko, předseda představenstva
Zastoupen: Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-0726250287/0100
Společník: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Právní forma: Akciová společnost
Zastoupen: Ing. František Kočí, předseda představenstva
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Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva
Ing. Ivan Šesták, člen představenstva
Ing. Jaroslav Heran, člen představenstva
Ing. Viliam Turanský, člen představenstva
Ing. Daniel Knotek, člen představenstva
Ing. Radim Čáp, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1809071/0100

(„zhotovitel")
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1. úvodní ustanoveni

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 Smlouvu na vyhotovení projektové
dokumentace provedení stavby a poskytnutí energetických služeb v rámci projektu
„Revitalizace budov ÚMČ Praha 14 č. p. 1072 a 1073“, číslo smlouvy objednatele;
0379/2020/01/1101 (dále také jen „Smlouva").

1.2. Dle ČI. 20. Smlouvy ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento
dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 ke Smlouvě").

2. PREDMET DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze
Smlouvy rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je
stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, která je nedílnou součástí
tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

2.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ rozšiřuje objednatel stavební práce o
provedení prací na díle, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel
nemohl předvídat, a to vše v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1.

2.3. V čl. 12 - Cena, se doplňuje o odstavec:
12.12. Cena díla za provedení víceprací byla stanovena dohodou smluvních stran na

základě podkladů zhotovitele a činí:
Cena bez DPH 714 592,00 Kč
DPH 21 % 150 064,32 Kč
Cena vč. DPH 864 656,32 Kč

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou
vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující k vícepracím specifikovaným v
příloze č. 1 Dodatku č. 1 a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.

3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou oddělitelná v tom smyslu, že
neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 ke Smlouvě jako celku.
Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s
českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil
neplatnosti Dodatku č. 1 ke Smlouvě jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní
ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit
obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

3.3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich

obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 22. 9. 2020
usnesením č. 571/RMČ/2020.
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v Praze V Praze

Mgr. Radek Vondra, starosta Ing. Milan Dorko

Ing. Petr Jančár

Ing. František Kočí

Ing. Jaroslav Heran
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Nabídka na dodávku a montáže 2N vrátníků pro objekty 1072 a 1073
REVITALIZACE BUDOV ÚMČ PRAHA 14

Popis dodávky MJ Počet cena za MJ Celkem
IP Verso - Hlavní jednotka bez kamery ks 22 9 913 218 083
IP Verso - 5 tlačítek ks 22 2 081 45 777
HELIOS IP Verso rám 3 moduly povrch ks 22 1528 33 611
IP Verso' montážní podložka pro 3 moduly ks 22 1626 35 767

Celkem dodávka HW Vrátnici 2N 333 237

UTP cats - RACK - vrátník 3ks á 20m m 60 40 2 400
kabel Vrátník - zámek 12V m 4 35 140
Zdroj 12V 2A ks 0,5 788 394
Montáž ks 1 1500 1500
Konfigurace ks 1 1875 1875
kabeláž na Iks vrátník 6 309

Celkem za montáže vrátníků ks 22 6 309 138 793
Stavební úpravy, opravy el. magnetů a zámků ks 1 90 000 90 000

Celkem cena za Vrátníky 2N Kč bez DPH 562 029
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Nabídka na dodávku a montáže Domácího rozhlasu pro objekt 1072
REVITALIZACE BUDOV ÚMČ PRAHA 14

Cena MJ Celkem bez
Popis dodávky Počet MJ MJ

C2K DPH C2K

1AM2160
RCF zesilovač lOOV, 160W 1 ks 15 625 15 625

2 BM 3001
Mikrofonní pult stolní 1 1 ks 3 500 3 500
zóna

3
1 ks 8 375 8 375

Panel Player
4DUP5EN
RCF reproduktor nástěnný 10 ks 1 238 12 375
bílý plastový, 6W,
5

Kabelové trasy 1 kpl 18 400 18 400

6IV10NT
Montážní práce komplet 1 kpl 19 400 19 400

Napojení na EPS, revíze 1 kpl 12 600 12 600
Zpracování PD, PD SKP 1 ks 14 400 14 400
Celkem bez DPH 77 675
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Nabídka na dodávku a montáže Domácího rozhlasu pro objekt 1073
REVITALIZACE BUDOV ÚMČ PRAHA 14

Cena MJ Celkem bez
Popis dodávky Počet MJ Mi

CZK DPH CZK
1 AÍV12160

1 ks 15 625 15 625
RCF zesilovač lOOV, 160W
2 BM 3001

1 ks 3 500 3 500Mikrofonní pult stolní 1 zóna
3

1 ks 8 375 8 375
Panel Player
4DUP5EN
RCF reproduktor nástěnný bílý 9 ks 1238 11 138
plastový, 6W,
5

1 kpl 17 500 17 500
Kabelové trasy
6MONT

1 kpl 18 750 18 750
Montážní práce komplet
Napojení na EPS, revize zkoušky 1 kpl 12 600 12 600
Zpracování PD, PD SKP 1 ks 14 400 14 400
Celkem bez DPH 74 888


