
Dodatek č. 1 k objednávce č. 203/2020 OI ze dne 21.08.2020 

 

Při provádění stavebních prací – hloubení šachty, byla nalezena stará nefunkční kanalizační 
šachta, kterou bylo potřeba odstranit a zbývající části šachty zpevnit. 

Na základě tohoto zjištění byly objednány vícepráce u firmy Rokos stavby s.r.o., Trnková 1816, 
Čáslav, za nabídnutou cenu 10.000,- Kč bez DPH. 

 

V Čáslavi dne 04.11.2020 

 


