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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0150/20 

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

(dále jen „OZ“) na akci 

SILNICE I/35: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, PŘIPOJOVACÍ PRUH KRHOVÁ  
 

Článek I. - Smluvní strany 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:      70934860 

Zastoupení:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.     

Sídlo:      Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

IČO:      42767377     

DIČ:      CZ42767377       

Zastoupení:     xxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx   
(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku 

2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 12. 03. 2020 uzavřely „Smlouvu o dílo č. SML/0150/20 na zhotovení 

projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti“ (dále jen „Smlouva“). 

2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů 

dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 Smlouvy. Tato 

změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť  

a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů dílčích 

částí plnění Smlouvy vlivem průtahů při projednávání návrhu technického řešení na akci připravovanou společností 

SPRÁVA ŽELEZNIC, s. o. řešící rekonstrukci přilehlého železničního přejezdu P7412 na silnici III/05720 před obcí 

Krhová. Tato akce úzce souvisí s připravovanou PD „Silnice I/35: Valašské Meziříčí, připojovací pruh Krhová“. Vlivem 

provázání projektů a jiných návazností (zajišťování pozemků obcí Krhová) došlo k průtahům při vydávání kladného 

stanoviska SPRÁVY ŽELEZNIC, s. o., které bylo vydáno po urgencích až 19. 10. 2020. Na základě tohoto stanoviska je 

možné získat závazné stanovisko DRÁŽNÍHO ÚŘADU Olomouc, které do dnešního dne ještě nebylo vydáno. Bez 

tohoto závazného stanoviska není možné podat žádost o vydání společného povolení. V návaznosti na vyhlášený 

nouzový stav a mimořádná opatření v souvislosti se šířením koronaviru SARS-CVV-2 lze předpokládat zdržení 

ve vydání společného povolení a nabytí právní moci, vč. předání oražené projektové dokumentace. Z výše uvedených 

důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých dílčích částí závazků ze Smlouvy. 

Článek III. – Změny smlouvy 

3.1 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.2, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní: 

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP a PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP 

(ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 26. 02. 2021. 

3.2 Článek IV. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3, ve znění Smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní: 

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 26. 02. 2021. 

3.3 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
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Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je 

povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní 

strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, 

a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují svoje podpisy.  

 

            

           Ve Zlíně, dne: 10. 11. 2020       

       

          V Ostravě, dne: 9. 11. 2020 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………….. 

 


