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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a invesúčni fondy
Operační program Životní prostředí

STÁTNÍ FOND

ŽIVOTNĹHO PROSTŘEDÍ

CESKE REPUBLIKY

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO

Č. 2019341
uzavřené dne 29. 10. 2019, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"),

mezi následujIcImi smluvními stranami:

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:

IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Kontaktní osoba:

E-mail/telefon:
ID Datové schránky:
(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
ID Datové schránky:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústi nad Labem
plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem Hasičského záchranného
sboru Ústeckého kraje
70886300
CZ70886300 (není plátce DPH)

auyaa6n

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
435 21 Obrnice 10

25014111
CZ25014111

3zfvbug
(dále jen ,,zhotoviteľ')
(dále společně jen jako ,,smluvní strany")

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Objednatel je investorem a stavebníkem stavby občanského vybavení na adrese
Masarykova 342/380, 400 10 Ústi nad Labem - Všebořice (dále jen ,,stavba" či ,,budova"),
jež má projít revitalizací, v rámci projektu ,,Ústí nad Labem PS-snížení energetické
náročnosti", který je spolufinancován z fondu Evropské unie, Fondu soudržnosti, v rámci
Operačního programu Zivotni prostředí, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace
zpracované společností Correct BC, s.r.o., IČO 25028588, se sídlem Elišky Krásnohorské
1339/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen ,,PD"), jako součásti
zadávacího řízení na zadáni podlimitní veřejné zakázky na provedení stavebních prací a

projekt ,,Ustľ nad Labem PS-sníženi energetické náročnosti" (registrační číslo projektu
CZ.05.518/0.0/0.018 100/00086607) le sDo|ufinancován z fondu EvroDské unie. Fondu soudržnosti. v rámci ODeračniho
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

STATNÍ FONDC

Z|votního PROSTŘEDÍ

ČESKE REPUBLIKY

2.

3.

4.

dodávek týkajÍcÍch se projektu ,,Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti",
v rámci Operačního programu Ž"votní prostřed", EDS./ SMVS. 014V222009052

Smluvní strany dne 29. 10. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019341 (dále jen ,,smlouva
o dílo"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s
odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí revitalizaci budovy v rámci projektu označeném
jako ,,Ústí nad Labem PS-snížení energetické náročnosti" (dále jen ,,dílo") v rozsahu dle PD
a za podmínek smlouvou o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené
dílo prosté vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle
článku lV. smlouvy o dílo.

Dle článku Ill. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo mělo být dílo provedeno zhotovitelem v celém
rozsahu, tj. dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, v termínu
do 15. 11. 2020.

V průběhu realizace díla byly zjištěny zásadní vady PD, které objednatel jednajIcI s
náležitou péčí nemohl předvídat a rozpoznat, přičemž povaha zjištěných vad neumožňuje
dodrženi rozsahu a povahy původně plánovaných stavebních prací, služeb a dodávek
k provedení díla. Dále mají být na základě oprávněných požadavků a pokynů objednatele
po vzájemné dohodě smluvních stran provedeny dodatečné stavební práce, služby nebo
dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, tedy zhotovitele, které nebyly zahrnuty v
původním závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, čÍmž reálně
dojde k rozšíření díla.

Změna doby plnění

1.

2.

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce, služby a dodávky k provedení díla jsou
spojeny nejen s dodržením technologických postupů na straně zhotovitele, ale zejména
potom i s dalšími povinnostmi, kterými je vázán objednatel v rámci schvalovacího procesu
povahy a rozsahu prací, služeb a dodávek, včetně zajištění jejich financování ze státního
rozpočtu, nebylo by možné dílo dokončit v původně plánovaném a smluvními stranami
sjednaném termínu do 15. 11. 2020. Tyto okolnosti nestojí z hlediska zavinění prodlení
s provedením díla nijak na straně zhotovitele a dobu plnění je nutné úměrně tomu
prodloužit.
Článek Ill. odst. 2 písm. b) smlouvy o dílo po zohlednění dotčených rozhodných skutečností
nově zní takto:
b) dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků: do 20. 12. 2020,

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními
stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen ,,zákon o registru smluv").

2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez
zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.

3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.

4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavÍrajÍ v souladu se
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2
projekt ,,Ústí nad Labem PS-sniženi energetické náročnosti" (registrační číslo projektu
CZ.05.518/0.0/0.018 100/00086607) le sDo|uňnancován z fondu EvroDské unie. Fondu soudržnosti. v rámci ODeračního
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5.

6.

7.

Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona
Č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněnhn tohoto
dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy o dílo
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Smluvní strany dále vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce,
přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašujI, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavÍrajÍ svobodně a
vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou
jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož
připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 1 3. 11. 2ůZÓ V Obrnicích dne 1 3. 11, 2020
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projekt ,,Ústi nad Labem PS-snIženi energetické náročnosti" (registrační číslo projektu
CZ.05.518/0.0/0.018 100/00086607) le sDo|ufinancován z fondu Evrooské unie. Fondu soudržnosti. v rámci ODeračniho


