
Statutární město Ostrava Dodatek

Magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 0578Dl/2020/Ol

Identifikátor veřejné zakázky ( IVZ ) : P19V00165779

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díloč.OS78/2020/0IIVZKÚ

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava BYSTRON Group a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

IČO: 00845451 IČO: 27800466

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ27800466

 

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

čl.I.

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č.

0578/2020/OI/VZKU ze dne 7. 2. 2020, která nabyla účinnosti dnem zveřejnění V registru smluv, tj. ke

dni 10. 2. 2020 (dálejen „smlouva“).

2. V souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 (dále také jen

„dodatek“ nebo „tento dodatek“) ke smlouvě, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat

stavbu „ M — Ostrava -Sportovní hala Nová Bělá“, V k.ú. Nová Běla, obec Ostrava ( dále jen stavba

nebo dílo ) , a to z důvodu víceprací a meněprací, které vznikly během realizace stavby, V rozsahu dle

přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

3. Čl. II. „Předmět smlouvy“ se doplňuje o nový odstavec 16, který zní:

Vsouladu s ustanovením odstavce 7), 8), 9), 10) tohoto článku :hotovítelprovede vícepráce a

neprovede méněpráce, kteréjsou uvedeny v evidenčním listu :měny stavby č. ZL č.1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.

(tvořícípřílohu č. 4 této smlouvy), odsouhlaseném :ástupcí autorského dozoru, technického dozoru a

objednatele dle odstavce 10 tohoto článku.

Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo :
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4. Čl. V „Termíny plnění“ — odstavec 2 se nahrazuje novým odstavcem 2, který zní :

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 38 týdnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízní podle odst. 3. čl. XIII. této

smlouvy. Objednatel výslovně upozorňuje zhotovitele, že na stavbu, jež je předmětem této smlouvy by

měly být objednateli poskytnuty finanční prostředky V rámci dotační podpory zMinisterstva školství,

mládeže a tělovýchovy z podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technicke základny sportu — ÚSC,

SK a TJ, proto je nutné, aby dílo bylo dokončeno a předáno objednateli v dostatečném předstihu tak, aby

mohl být na stavbu vydán kolaudační souhlas (kolaudační rozhodnutí) nebo souhlas s předběžným

užíváním stavby vtermínu nejpozději do 31. 12. 2020. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle

tohoto odstavce smlouvy se zhotovitel vystavuje nebezpečí povinnosti k náhradě újmy vůči objednateli.

Příloha č.1 - smlouvy o dílo - Kalkulace nákladů, se nahrazuje novou přílohou č.1 - Kalkulace nákladů,

která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

. Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá nová příloha č. 4 - změnový list č. ZL č.l — č.7, která je

přílohou č. 2 tohoto dodatku.

. Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:

„ Cena :a provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí: “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

SOD 40 773 061,64 8 562 342,94 49 335 404,58

ZL č.1 82 737,58 17374,89 100 112,47

ZLč.2 25 294,90 5 311, 93 30 606, 83

ZL č. 3 431 75445 90 668,43 522 422,88

ZL a4 92 395,29 19 403,01 111 798,30

ZL a5 - 164 544, 74 - 34 554,40 - 199 099,14

ZL č.6 89 087,50 18 708,38 107 795,88

ZL č. 7 - 25 554,46 -5 366,44 -30 920,90

Celkem Dodatek č. 1 531 170,52 111 545,80 642 716,32

Cena celkem SoD, vč. Dodatku č. 1

41 304 232,16 8 673 888, 74 49 978 120,90     
čl.II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 0578/2020/OI/VZKÚ ze dne 7.2. 2020 tímto dodatkem č. l nedotčená se

nemění a zůstávají nadále V platnosti.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření dodatku č. 3 smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo :
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05331/RM1822/78 ze dne 24.11.2020, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku smlouvy k veřejné

zakázce označené „M — Ostrava — Sportovní hala Nová Bělá“, poř. č. 203/2019.

3. Tento dodatek se uzavírá V souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy je vyžadováno

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

dodatku smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

5. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

6. Tento dodatek je uzavřen V elektronické podobě.

7. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 , §

1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly

o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Přílohou tohoto dodatku je :

- Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů

- Příloha č. 2 — Změnový list č.1 — 7

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 25.11 . 2020 Datum: 25.11.2020

Místo: Ostrava Místo: Ostrava
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 0578/2020/OINZKÚ

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: N19-042_exp3_VR_08

Stavba: Sportovní hala Nová Bělá

Místo: Nová Bělá Datum: 10.12.2019

Zadavatel: Statutárnl město Ostrava, MO Nová Bělá Projektant: CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Uchazeč: Zpracowtel:

I Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

Náklady z rozpočtů 41 304 232,16 49 978 120,90

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby 287 000,00 347 270,00

D1 SO 01 Příprava území 304 774,43 368 777,06

D2 SO 02 Sportovni hala 34 986 931,02 42 334 186,53

D2.1-2 Architektonicko-stavební, stavebně konstrukční řešení 29 361 098,85 35 526 929,61

D2.3 Požárně bezpečnostní řešení 21 008,40 25 420,16

D2.4 Technika prostředí staveb 5 604 823,77 6 781 836,76

D2.4.1 Zdravotně technické instalace 1 271 796,61 1 538 873,90

D2.4.2 Vzduchotechnika a chlazení 1 116 539,96 1 351 013,35

D2.4.3 Vytápění 1 416 654,79 1 714 152,30

D2.4.4 Plynoinstalace 65 072,64 78 737,89

D2.4.5 Silnoproudá elektrotechnika 1 083 911,25 1 311 532,61

D2.4.s Slaboproudá instalace a elektronické komunikace 650 848,52 737 526,71

SK SK - Strukturovaná kabeláž 64 858,18 78 478,40

DT DT - Domovní telefony 17 905,98 21 666,24

STA STA - Společná televizní anténa 13 520,72 16 360,07

PZTS PZTs - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 222 252,45 268 925,46

CCTV CCTV - Kamerový monitorovací systém 144 791,06 175 197,18

MR MR - Místní rozhlas 18 851,00 22 809,71

KT KT - Kabelové trasy a společné ostatní náklady 144 508,51 174 855,30

€:“ Ochrana Cetin 24 160,62 29 234,35

D3 SO 03 Parkoviště a zpevněné plochy 1 930 883,67 2 336 369,24

D5 SO 05 Vodovodní přípojka 870 811,40 1 053 681,79

D6 SO 06 Splašková kanalizace 152 494,30 184 518,10

D7a SO 07 Dešťová kanallizace - 30 07a Přeložka dešťové kanalizace 335 193,71 405 584,39

D7b SO 07 Dešťová kanallizace - 30 07b Dešťová kanalizace 922 638,35 1 116 392,40

D8 SO 08 Přípojka NN 34 927,89 42 262,75

D10 SO 10 Přípojka plynu 35 071,86 42 436,95

D11 SO 11 Terénni a sadové úpravy 714 444,57 864 477,93

D12 SO 12 Veřejné osvětlení 148 319,96 179 467,15

I Projekt interieru 580 741,00 702 696,61

Dodatek č. 1 ke smlouvě 0 dilo :
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Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo :
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Příloha č. 2 Dodatku Č. 1— ZL č. 1 — 7

 

 
ZMĚNow' FORMULÁŘ Změna čislo: č.1

 
 

 

 

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

 

 

 

 

Po provedení sejmutí ornice v ploše, která byla dána PD bylo zjištěno, že

mocnost ornice dolní části pozemku (u soukromé komunikace) je o 100

mm větší, než bylo uvažováno v PD a geologickém průzkumu. Ornice je

uložena na pozemku stavebníka. Z tohoto důvodu dochází k absenci

navýšení vrstvy kameniva pod drátkobetonovou desku a okapový

chodník okolo objektu.

 

 

 

ANO 82 737,58 ,-Kč bez DPH

 

znam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

 

rokudAth, pripoitektomuto formuláři přílohu se

   
   NE  
'..I.:‘ Wgýágřm ' " l

za.  
 

 

 

 

Organizace

 

MMO—odbor investiční

 

 

 

  

 

Organizace“ Jméno

 

BYSTRON Group a.s.

 

Podpis

 

     
 

 

edánlžríň'ěhovéhd- formuláře: *

 

| 2.10.2020



 

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IC:

DJČ:

Zholovitelz _ IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 737,58

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základnl 21 „00% 82 737,50 17 374,89

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 100 112,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razltko

Objednavatei Zhotovitel "_"

Datum a podpis: , Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Slrana 1 :2

 

 



ŘEKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 674

 

 

 

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Mlsto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotoviieš: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH {CZK}

Nákiady : rozpočtů 82 737,58 100 112,47

Zl. 01 Nadspotřeba kameniva 82 737,58 100 112,47

Strana 2 z 2
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

 

O
<

NZměna číslo:

 
 

 

 

  

„ íVI-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

 

 

 

-— R'n—

Q

  
 

  

bktúé— _ZL'ZJ- KanalizacerJeéminkova
 

 

Při provádění přeložky dešťové kanalizace na ulici Krmelínské bylo

zjištěno napojení nezaevidované kanalizační stoky z ulice Ječmínkovy

do dešťové kanalizace v Úrovni křižovatky ulic Krmelínská x Ječmínkova.

Z důvodu změny výškového uložení dešťové kanalizace, a vzhledem

k možnosti čištění kanalizace na ulici Ječmínkova byla do kanalizačního

řádu přidána kanalizační šachta.
 

 

   
l „'

ANO 25 294,90 ,-Kč bez DPH

 

 

' m. .

  

oořio'te ktomuto_f_o_rmuláři p_řílohurseznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu NE
 

 

 

   

Organizace
 

MMO—odbor investiční

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizace

 

 

BYSTRON Group a.s.
 

     
 

 

W
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REKAPITULACE STAVBY

  

 

 

 

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová běíá

KSO:
CC-CZ:

Místo:
Datum:

Zadavatel:
IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
25 294,90

Sazba daně Základ daně
Výše daně

DPH základní 21 „00% 25 294,90
5 311,93

snížená 15,00% 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK
30 606,83

Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko _

Objednavatel
Zhotovitel _

Datum a podpis: Razítko , Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová běiá

Místo:
Datum:

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [cm]?

E

Náklady z rozpočtů
25 294,90 30 606,83

ZL 02 Kanalizace Ječmínkova
25 294,90 30 606,83

Strana 2 z 2  
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ 0
<

Změna číslo:

 
 

 

 

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

 

 

tělocvičny

 

Na základě požadavku objednatele bude dodáno vybavení pro

plnohodnotné využití sportovní haly. Do prostoru sportovní plochy

přidána elektricky ovládaná dělící opona, která bude sportovní plochu

haly rozdělovat pro možností dalších sportovních aktivit. Při použití dělící

opony je možné současně využití pro více sportů zároveň. Součástí

dodávky je také výsledková tabule, ozvučení haly a sítě nad akustickým

podhledem pro zabránění propadnutí míče. Součástí je také doplnění

elektrického vrátného pro zajištění zvýšeného zabezpečení objektu.

 

 

ANO 431 754,45 ,-Kč bez DPH

 

znam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

 

se

 

ANO, 12 kalendářních dní   
 

  ě

 

 

nizace

 

 

 

Orga

MMO-odbor investiční

GP

TDS

 

 

  
 

Organizace

 

BYSTRON Group a.s.

 

 

    
 

 

i" ?ěňíóvěhófmmuiářez-

 

| 2.10.2020

 

 



 

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

K80: 0002:

Místo: Datum:

Zadavateh IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 1C:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 154,45

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základn! 21.00% 419 064,45 88 003,53

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 519 757,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel _

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPŠTULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: 674

 

 

Stavba: Sportovní hala Nová běiá

Místo:
Datum:

Zadavatef:
Projeklant:

Zhotovitel:
Zpracovaiel:

Kód Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH iCZKj

Náklady z rozpočtů
431 754,45 519 757.98

ZL 03 Vybavení
431 754.45 519 757,98

Sirena 2 z 2  
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna číslo:
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Z důvodu estetizace prvků mezi montovanou fasádou a ocelovými

nosnými prvky a také střešní konstrukcí a ocelovými vazníky bude

provedeno oplechování klempířskými prvky v odstínu dle nosných

ocelových sloupů. Kotvící prvky střešních plechů na stropních nosnících

budou délkové upraveny, aby nebyl rušen pohledový vjem ocelových

nosníků.
 

 

  

ANO 92.395,29 Kč bez DPH

 

   
 

 

 

 

 

MMO-odbor investiční

 

 

 

  

 

 

 

Organizace Jméno

Organizace Jméno Podpis

BYSTRON Group a.s. _

 

     
 

 \ ršúěvéhbg'fgrmulářéf ]

 

2.102020



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 
 

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum:

Zadavatei: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DEC:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 395,29

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základn! 21 „00% 92 395,29 19 403,01

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 111 798,30J

Projektant A Zpracovatel _____

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPÍTULACE CBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

Zl. 04 Oplechování sloupů a vazníků

Strana 2 z 2

92 395,29

92 395,29

111 798,30

111 798.30
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ZMENOVY FORMULAR Změna číslo: č. 5

Název projektu „ M — Ostrava - Sportovní hala Nová Bělá “

| Popis změny projektu — ZL 5 -- Odečty neprováděných prací j
 

 

S ohledem na využití zeminy na jiných parcelách dochází k odečtení

skládkovného za zeminu a kamenivo v rámci SO 02 — Sportovní hala.

Zdůvodnění změny projektu Na základě upřesnění rozmístění hřišť na volejbal a badminton dochází

k odpočtu pouzder na kotvení sloupků na sítě.

S ohledem na neprovádění sítí na lešení dochází k jejich odečtení.
 

 

Má změna vliv na změny v rozpočtu?

(ANO/NE)

pokud ANO, připojte k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

Má změna vliv na dobu výstavby? NE

(ANO/NE)

ANO -164 544, 74 Kč bez DPH

 

  
 

 

Změna je vyžadována kým;

 

Organizace Jméno
 

MMO—odbor investiční

 

GP

TDS

 

 

 

Za zhotovitele:

 

Organizace Jméno

BYSTRON Group a.s.

 

 

 

     
 

 

| Datum předání změnového formuláře: | 2.10.2020
 



 

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO:
CC-CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel:
IC:

DiČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -164 544,74

Sazba daně Základ daně Vy'še daně

DPH základní 21 „00% 429 772,70 -27 252,27

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -191 797,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko __

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód: 674

 

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo: Datum:

Zadavatel: Projekiam:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

[ Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

ZL 06 Odečet neprováděných prací

Strana 2 z 2

-164 544,74

—164 544,74

491 797,01

-191 797,01
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna čislo:
  

 

 

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

 

 

 

 

Na základě požadavku objednatele bude provedeno moření parketového

povrchu centrálního volejbalového kurtu o rozměrech 9* 18 m. Cílemje

zvýraznění centrálního volejbalového kurtu. Z důvodu kompatibility a

záruky celkového nátěrového sytému je nutné použít výrobcem

garantovaný a systémový lak. Provedení 7 ks siluet sportovních postav

nad sportovní plochou a na stěně schodiště.

 

 

ANO 89 087,50 Kč bez DPH

 

znam konkrétních dotčených položek v rozpočtu
    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NE

Organizace Jméno

MMO—odbor investiční

GP

_ TDS

- * Organizace Jméno Podpis

* BYSTRON Group a.s. _
 

 

      
 

dáníZměnového formuláře: | 2.10.2020

 

limitní:



 

REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO: CC-CZ:

Mlsio: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: |č:_

DIC

Projektant:
IČ:

mč.

Zpracovatel: IČ:

DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 89 087.50

Sazba daně Základ daně Výše dané

DPH základni 21.00% 0,00 0,00

snižená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 89 087,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razflko Datum a podpis: Razltko

Objednavate! Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRAci

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Nákíadyz rozpočtů 89 087,60 89 087,50

89 087.50 89 087,50ZL 06 Požadavky objednatele

Strana 2 z 2  



 

 

SOUPiS PRACÍ

Stavba:

Sportovni hala Nová bělá

 

 
 
 

 

 

 
 

Objekt:

ZL 06 - Požadavky objednatele

Místo: Datum:

Zadavatel:
Projektant

Zhotovitel:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Pnpis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 89 087,60

D Ostatní Ostatní 89 087,50

D OST1 Dllčl výpisy prvků a konstrukcí 89 087.50

I 1 I IR1 ISpecIálnl mofenl sportovni podlahy I m2 I 162,000] 318,75I 51 637,50lindividuální kalkulace

Mořenl oenlrálnlho kurtu 9'18 m

I 2 i IRZ iProvedenlsiIuelvinteriéru | ks | 7,000I 5350,00! 37450,001individuálníkalkulace

|
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ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ Změna čislo:
  

 

 

  

  

 

  

„ M-OSTRAVA-Sportovní hala Nová Bělá “

 

 

 

 

Na základě požadavku objednatele budou zaměněny palisády u vstupu

do objektu a obrubníky.

 

 

ANO — 25 554,46 Kč bez DPH

cite k tomuto formuláři přílohu seznam konkrétních dotčených položek v rozpočtu

WWW „ Í, NE

 

   
 

 

Organizace

MMO-odbor investiční

 

 

Podpis
 

 

 

  

 

 

    
Organizace Jméno

BYSTRON Group a.s. _

 

 

 

     
 

 

* '. f'ááflžilž—změnovéhoffom'wul'áře: | 12.1 1.2020

 

 



REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

  

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovní hala Nová bělá

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: ač:_

DIC:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DlČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
-25 554,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK -26 564,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTCI STAVBY A souplsů PRACÍ

 

 

 

Kód: 674

Stavba: Sportovni hala Nová bělá

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektem:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady : rozpočtů -26 654,46 —25 554,46

ZL O7 Záměna palisád -25 554,46 ~25 554,46
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