[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2018

1. Smluvní strany
0. Objednatel:		Základní škola, Praha 8, Burešova 14
	se sídlem:		Burešova 14/1130, 182 00 Praha 8 – Kobylisy
	IČO:			60433345
zastoupen:		Mgr. Bc. Ivem Mlejneckým, ředitelem
	(dále jen „objednatel“)

0. Zhotovitel: 		FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
	se sídlem:		Mladoboleslavská 157, 190 17 Praha 9 - Vinoř 
IČO:			18608426
DIČ: 			CZ18608426
zastoupen: 		Pavlem Bajerem, jednatelem 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3644
	(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace zařízení a vybavení tříd v sídle objednatele.
1. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento „Dodatek č. 2“ (dále jen „dodatek“), a to z důvodu víceprací a méněprací a posunutí termínu plnění. 

1. Předmět dodatku
2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4 dodatku č.1 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„3.4 Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději do 30. 11. 2018
2. Smluvní strany se dále dohodly, že se ruší čl. VI. Odst. 6.2 smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. Této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:
Rekapitulace změnových listů ZL č.1 - 3
	Změnový list č.
	Popis změny
	Méněpráce Kč
	Vícepráce Kč
	Rozdíl Kč

	1
	Změna v dodání vybavení učebně dílen
	46 588,54
	95 282,00
	48 693,46

	2
	Změna v osvětlení učebny
	77 383,80
	93 820,00
	16 436,20

	3
	Změna vedení VZT a drobné stavební opravy
	2 567,85
	52 243,14
	49 675,29

	Celkem
	
	
	
	114 804,95



	Cena díla podle Smlouvy bez DPH
	1 210 815,72

	Cena za vícepráce a méněpráce bez DPH
Dle Změnového listu č. 1 - 3
	114 804,95

	Celková cena díla bez DPH
	1 325 620,64



1. Závěrečná ustanovení
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Rekapitulace změnových listů, změnový list č.1, 2 a 3, návrh ohodnocení změny č.1, 2 a 3 a žádost o prodloužení termínu.




V Praze dne ………………				V Praze dne ………………



………………………………   			…………………………………
Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký, ředitel			Pavel Bajer, jednatel
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