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Dodatek č.1ke Smlouvě o dílo ć,.0020/ t/zo.S,M/2O

uzavÍený poďe ustanovení s 25s6 a násl. zákona č,.89/20t2 Sb., občansĘ
zákonik, vplatném znění (dále ien rrobčansĘzákoník")

Smluvní strany

objednatel: Městská část Pnha 5

se sídlem: náměstí 14. října L381'/4, PSČ15o 22,Praha 5- Smíchov

zastoupená: Mgn Renátou Zajíčkovou,starostlou ľvtČpraha s
lČo: 0006363L
DlČ: cZ0006363L
bankovní spojení Česká

č.účtu:

(dále jen,,objednatel")

L.2. Zhotovitel:

1.1.

se sídlem:

zastoupená:

tČo:

DlČ:

bankovní spojení
č.účtu:

(dále jen,,zhotovitel')

(společně také jako ,,smluvní strany")

1.3. osoby oprávněné jednat:

L.3.L.Za objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech administrativně-
technických:

ELIV s.r.o.

BratříŠtefanů499/79, PsČ5oo 03, Hradec Králové

Petrem Vondráčkem, jednatelem společnostl

28859oŻ2
c228859022

a.s.

Mgr. RenátaZajíčková, starostka MČPraha 5

lng. Tomáš Beneš, vedoucí odboru správy majetku,

e-mail: tomas.benes@ praha5.cz

tel.257 000 404



Miroslav Ptáček, vedoucí oddělení stavebně

technického odboru správy majetku

e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz

tel.257 000 176

1.3.2. Při operativním technickém řízeníčĺnnostina stavbě, potvrzování provedených

prací, zápisů Ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktul potvrzování

protokolů o předánía převzetízastupuje objednatele lng. Tomáš Beneš,Miroslav

Ptáček a Helena ottová, oSM ÚMČ Praha 5.

L.3.3.2a zhotovitele:

ve věcech smluvních:

Petr Vondráček, tel.: e-mail: vondracek@eliv.cz

ve věcech technických:

lng. Michal Bařica, t e-mail: barica@eliv.cz

Zdeněk Fabián, tel': e-mail: fabian@eliv.cz

Filip lzák, tel.: e-mail: izak@eliv.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízeníčinnosti na stavbě, potvrzování provedených

prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktuĘ potvrzování

protokolů o předánía převzetízastupuje zhotovitele Filip lzák a Zdeněk Fabián.

2. Úvodníustanovení

z.L. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 29.6.2020 Smlouvo o díloč.0o2o/zosM/20
na realizacĺ veřejné zakázky s názvem: ,,oprava osvětlení a řízeníowětleníbazénovéhaly

vobjektu Aquaparku Barrandov, Praha 5'' (dále jen Smlouva) a objednatel se zavázal za

toto dílo uhradit sjednanou cenu Ve výši883.294,4obez DPH, tj. L.068.786,22 Kčvč.

DPH.

z.L.t. V průběhu prováděnídíla došlo ke zjištěnínerealizovatelnosti uchycenísvětel

na stropy v bazénovéhale. V projektu byla zamýšlena varianta montáže

nad dřevěný obklad stropu. Tato varianta se však ukázala jako velmi

problémová z důvodu pozdějšínemožnosti kontroly závitových tyčínad

dřevěným podhledem. Jedná se tedy o změnu umístěnísvítidel ve střední

části bazénovéhaly ze stropu na nosné ocelové sloupy. Uchycení bude

provedeno pomocí zakázkově vyrobených objímek se třmenem pro svítidlo.

V rámci změny - posunu, byly provedeny kontrolní výpočty osvětlenosti haly.

Změna umístěnísvítidelnemá vliv na cenu a změnu termínu doby plněnídíla.

V průběhu provádění díla při kontroĺnímzásahu byla zjištěna nefunkčnost

osvětlení schodiště u tobogánů a podesty bazénovéhaly. Zhotovitel dodal

cenovou nabídku na výměnu osvětlení podesty a schodiště u tobogánu, což

si vyŽádá vícepráce a vícenáklady. Z tohoto důvodu by| změněn

harmonogram prací. Ke změně termínu dokončenídílanedojde. Tento



dodatek č .1 (dále jen dodatek) se uzaví rá s odkazem na č l.6 odst.6.6.4.
Smlouvy z dů vodu skryté  překáž ky znemož ňují cí  jeho provedení  dohodnutým
způ sobem a č l.6 odst.6.6.5. Smlouvy, kdy byla při kontrolní m zásahu zjiš těna
nutnost ví ceprací  a ví cenákladů .

3. Předmět dodatku

3.1. Předmětem dodatku je rnýkresová změna projektové  dokumentace z dů vodu
změny umí stění  sví tidel ve střední č ástĺ  bazé nové  haly a zvýš ení  ceny dí la'

3.2. Smluvní strany se dohodly, ž e v č l.3 bod 3.3. Smlouvy se ruš í  a nahrazuje se
následují cí m znění m:

,,Smluvní mi podklady specifikují cí mipředmět, rozsoh a způ sob provódění dí la
jsou nósledují cí  přĺ lohy smlouvy:
L. Projektovó dokumentace pro provódění stavby z 0j/2020, datum změny

16.70.2020 zprocovaná firmou Martin Formónek _ projekce elektrických
zařĺ zení , K hójku L708, Novd Paka,509 0L (volnó přĺ loha)

2. Podrobný polož kový rozpoč et zpracovaný zhotovitelem
3. Platný doklad o pojiš tění zhotovitele na odpovědnost zo š kodu zpť lsobenou

jeho č innostĺ  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo
4. Aktualizovaný hormonogram stavebnĺ ch prací a dodóvek zpracovaný

zhotovitelem ze dne ...."
3.3. Smluvní  strany se dohodly, ź e v č lánku 7, bod 7.L. Smlouvy se ruš í  a nahrazuje

se následují cí m znění m:
7.1. Celkovó cena za řódně provedené  a předané  dí lo dle č lónku 3. je stanovena
ve smyslu zókona č '526/L990 Sb., o cenóch, ve zněnĺ  pozdějš ĺ ch předpisť l,
dohodou smluvní ch stran a č iní :
Celkovó cena bez DPH : 982.688,40 Kč
2L % DPH 2O6'j64,56 Kč
Celkovó cena vč . DPH: L.L89.052,96 Kč

3.4. ostatní  ustanovení  Smlouvy zů stávají  tí mto dodatkem nedotč ena' V zájmu
vylouč ení  pochybností  smluvní  strany uislovně uvádějĹ ž e nevyplývá1i z
ustanovení  Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem ,,práce" také  mé ně práce a
ví cepráce dle tohoto dodatku Smlouvy

4. Závěreč ná ustanovení

4.t. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ž e byl uzavřen po
vzájemné m projednání  podle jejĺ ch pravé  a svobodné  vů le, urč itě, váž ně a
srozumitelně, nĺ koli v tí sni ani za nápadně nevýhodných podmí nek.
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4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvnímĺstran

a účinnostidnem jeho zveřejněnív Registru smluvve smyslu zákona č.34o/2v--
Sb., o zvláštníchpodmínkách účĺnnostiněktenich smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smĺuv, v platném znění.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, žek nabytí účinnostitohoto dodatku je

nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2oI5 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnostiněktených smluv, uveřejňovánítěchto smluv a

o registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů, do třiceti (30) dnůode dne

podpisu dodatku poslední smluvnístranou, nejpozději do tří (3) měsícůode dne

smlouvě, kterou upravuje, doplňuje čimění, uveřejněném v registru smluv podle

věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.6 odst. 1 písm. c) nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují,že

skutečnostĺobsaženév dodatku nepovažujíza obchodnítajemstvíve smyslu s
504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užitía uveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven V pěti (5) stejnopisech, z nichžčtyři (a) vlitisky

obdržíobjednatel a jeden (1) zhotovitel.

4. 5. Tímto se Ve smyslu ustanovení s 43 odst. 1 zákona č.L3L/20o0 sb., o hlavním

městě Praze,ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky

pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady

městské části č'42/1286/2020 ze dne 11.11.2020
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zao jednatele

Mgr. RenátaZajíčková

starostka MČPraha 5

za zhotovitele

Petr Vondráček

jednatel společnosti


