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Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 59636011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: xxxxxx, vedoucí odboru SPKM, tel. +420 xxxxxx, xxxxxx

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	GREEN PROJECT s.r.o. 
IČ:					27195783 
DIČ:					CZ27195783
zapsaný v OR vedeném: 		u Městského soudu v Praze spis.zn. C 103585
se sídlem: 				Dobřejovická 194,252 43 Průhonice
místo podnikání: 			Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
bankovní spojení: 			xxxxxxxxxx
číslo účtu: 				xxxxxxxxxx
zastoupený:                                                  xxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 
4008J1200031

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NPÚ, SZ Zákupy – odstranění ekologických zátěží a úprava terénu objektu Hospodářského dvora“.








Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. část b, která nově zní takto:

2.1.1. Zhotovitel dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do 28. 2. 2021

V průběhu realizace projektu bylo zjištěno, že množství odpadu je ve větším rozsahu než předpokládala PD. Jedná se o nálezovou situaci, kterou v rámci projektové přípravy, vzhledem ke složitosti terénu, nebylo možné zjistit. 


  
                                                                              Článek III.

                                                                    Závěrečná ujednání
3.1. Smlouva o dílo z 20.10.2020 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
3.3.  Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,   Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností
         originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3.6.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách    www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.       
3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy. 

	

	Na Sychrově dne  26. 11. 2020                                                                                                                                                         




…………………………………………..
                             xxxxxxxxxxxxxx
	             ředitel, ÚPS na Sychrově 
za objednatele
	V Průhonicích dne 27.11.2020
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xxxxxxx
jednatel společnosti
za zhotovitele
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