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Smlouva o dílo — obchodní podmínky, Dodatek č. 2

Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách

čl. |.

Smluvní strany

1. Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

U Dvoru 1255/22

709 OOOstrava-Mariánské Hory

Zastoupený: _ředitelka MŠ

ICO: 70984204

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 74236761/0100

dále jen „objednatel“

2. TOMDA EU s.r.o.

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 781/10

zastoupena:

IČO: 28615948

DIČ: C228615948

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34936.

bankovní spojení: Ge money bank

číslo účtu: 210216918/0600

osoba oprávněnájednat ve věcech technických a realizace stavby: Tomáš Šindelář

Tel. / email: 602743 83 1/info@tomda.eu

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3.09.2020 smlouvu na provedení díla:

„Přírodní zahrada u MS U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách (dále jen „stavba“)“.

čl. |||

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě dílo (dále jen „dodatek“), se mění

následující:

1.1. Vypouští se text čl. V. odst. 1. a nahrazuje tímto textem:

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě - Mariánských Horách, Dodatek č. 2
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Kč Cena bez DPH: DPH (sazba 21 %): vč. DPH:

Původní cena 838 999,73 176 190,00 1 015 189,67

Méněpráce -14 639,30 -3 074,25 -17 713,55

33$ ce'kem "' 824 360,43 173 115,69 997 476,12

čl. IV.

Závěrečné ustanovení

STÁTNÍ FOND

ZIVOTNIHO PROSTŘEDÍ

ČESKÉ REPUBLIKY

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 03.09.2020 včetně dodatku č. l, zůstávají v platnosti beze změn.

čl. V.

Povinné sdělení

Objednatel sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2

a zákona č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon 0 registru smluv), § 2 odst. 1, uveřejněná prostřednictvím registru smluv, jehož

správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

čl. VI.

Prohlášení svobodné vůle

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu

obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísni za nápadně

nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

Příloha: Změnový listy

Souhrnný rozpočet stavby - rekapitulace

V Ostravě, dne: 30.11.2020

 

 

za_ó'bcdnatele

_ředitelka MŠ

V Ostravě, dne: 30.11.2020
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ďotovitele

ďjednatel TOMDA EU s. r. o.



ZMĚNOVÝ LIST

IERMlN—DOKONCENI A ZMĚNA CENY

 

 

 

Číslo změnového listu 2

Datum 30.11 .2020 ,

Název stavby Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách
 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Název objednatele U Dvoru 1255/22

709 OOOstIava-Mariénské Hory

 

Název zhotovitele TOMDA EU s.r.o.

 

 

  
TDI

AD
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Položka č. 12 soupisu prací se upravuje:

Popis: hranol Modiin;t| = 100,0 mm; š = 150 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakostl

Množství: 1,1, m3

Cena: 1,1x20100 =22110Kč bezDPH

Změna ceny: 22 993,31 —22 110 = 883,31 Kč bez DPH

- popis a zdůvodněnízměny:

V soupisu prací je chybně uveden rozměr hranolu 100x200 a určen materiál Modřín. Po

přepočtu na správný rozměr a materiál Modřín dojde ke změně množství a ke snížení ceny.

 

 

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

- 883,31 Kč 0,00

Výsledná cena zněny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení dia:

- 883,31 Kč Lhůta dle dod č. 1 se nemění: 30.11.2020

 

 

Vyjádření autorského dozoru: Podpis autorsk-

Datum: 30.1 1.2020

  “HM”! Podpis zmocnénce objednatele (TDI):

Datum: 30.11 .2020 Datum: 30.1 1.2020 
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A ZMĚNA CENY

Číslo změnového listu 3

Datum 30.11.2020

Název stavby Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách
 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Název objednatele U Dvoru 1255!22

709 000strava-Mariánské Hory

 

Název zhotovitele TOMDA EU s.r.o.
 

 

TDI
 

 

AD  
 

 

Podepsani zmocnénci pothuji v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Položka č. 3 a soupisu prací se upravuje:

Popis: Výkop jam, v hornině 3.

Množství: 0,51 m3

Cena: 0,51 x1 273 = 649,23 Kč bez DPH

Změna ceny: 936,93 —649.23 = 287.70 Kč bez DPH

- popis a zdůvodněnízměny:

Na základě návrhu dodavatele prvku byl měněn rozměr základů pro stožáry na upevnění

stínící plachty. Nový rozměr a tvar základů byl při realizaci odsouhlasen projektantem.

Projektant prohlašuje, že novýrozměr nemá vliv na bezpečnost a nesníží kvalitu pra cí. Jsou

provedeny čtyři patky o průměru 300mm a jedna patka o rozměrech 270x270mm. Hloubka

patekje 700mm.

 

 

 

  

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

- 287,70 Kč 0,00

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení dfla:

- 287,70 Kč Lhůta dle dod &. 1 se nemění: 30.11.2020

Vyjádření autorského dozoru: Podpis autorského dozoru:

,— , — -**

WW...., _
VLIV „+ F/UÉÚI AVM Dat 30 11 2020

M yam Pipi/W """ - '

P ' ' ' le: Podpis zmocněnce objednatele (TDI):

Datum: 30.11.2020
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Číslo změnového listu 4

Datum 30.11.2020

Název stavby Přírodní zahrada |: MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách
 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Název objednatele U Dvofu 1255122

709 “Ostrava-Mariánské Hory

 

Název motovitele TONIDA Eu s.r.o.
 

 

 

  
TDI

AD

 

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu díla:

- předmět změny:

Položka č. 7 a soupisu prací se upravuje:

Popis: Beton základových patek

Množství: 0,528 m3

Cena: 0.528 x 2 835 = 1 496,88 Kč bez DPH

Změna ceny:2535,17 —1 496.88 = 1 038,29 Kč bez DPH

- popis a zdůvodněnízměny:

Na základě návrhu dodavatele prvku byl změněn rozměr základů pro stožáry na upevnění

stínící plachty. Nový rozměr a tvar základů byl při realizaci odsouhlasen projektantem.

Projektant prohlašuje, že nový rozměr nermf vliv na bezpečnost a nesníží kvalitu pra cí. Jsou

provedeny čtyři patky o pn'rměru 300mm a jedna patka o rozměrech 270x270mm. Hloubka

patek je 700mm.

 

 

 

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

- 1 208,88 Kč 0,00

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 1 208,88 Kč Lhůta dle dod č. 1 se nemění: 30.11.2020

Vyjádření autorského dozoru: Podpis autorského dozoru:

Kúra/Jérm.mo—

”617/ Mf FMWC/ fin/f

1/4- I/WQ ?H/VÁ/l/ Datum: 30.11.2020

 

 

Piiili iilililiiiw'ii. Podpis zmocněnce objednatele (TDI):

Datum: 30.11.2020 Datum: 30.11.2020  
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A ZMĚNA CENY

Číslo změnového listu 5

Datum 30.11.2020

Název stavby Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách
 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Název objednatele U Dvoru 1255122

709 ODOsuava-Mariénské Hory

  Název zhotovitele TOMDA EU s.r.o.
 

 

 

 

TDI

AD
 

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu díla:

- předmět změny:

Položka č. 104 soupisu prací se upravuje:

Popis: Rozproslřeníorníoepřipoužitísejmutéomioe

Množství: 17 ma

Cena: 17m3x40=680

Změnaceny: 12 750—680 = 12 070

- popis a zdůvodnění změny:

Bylo použita sejmutá ornice s povrchů určených pro podia

 

 

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

- 12 070 Kč 0,00

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení dfla:

- 12 070 Kč Lhůta dle dod č. 1 se nemění: 30.11.2020

 

Vyjádření autorského dozoru: Podiis autorského dozoru:

Datum: 30.11.2020

    PodMlez Podpis zmocněnce objednatele (TDI):

Datum: 30.11.2020 Datum: 30.11.2020
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Číslo změnového listu 6

Datum 30.11.2020

Název stavby Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách
 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Název objednatele U Dvoru 1255/22

709 OOOstrava-Mariánské Hory

 

Název motovitele TOMDA Eu s.r.o.
 

 

 

  
TDI

AD
 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Položka č. 35 soupisu prací se upravuje:

Popis: U Vodního prvku budou misto vrutů provedenybet. pamyvždypmdvqicidřevěnýdi sloupků

Položka č. 50 soupisu prací se upravuje:

Popis: Vyvýšené zahonyrozměr 1500 x 975 x450

Položka č. 51 soupisu prací se upravuje:

Popis: Vyvýšenězáhonyrozměr 2025 x 975x450

Položka č. 54 soupisu praci se upravuje:

Popis: upřesnění popisu - rozměr 1200x800 5 ks

Položka č. 99 soupisu prací se upravuje:

Popis Vzhledem k místnídispoziční situací byla upravena poloha štěrkové-„ho záhonu

- popis a zdůvodnění změny:

Založení Vodního prvku bude dle doporučení dodavatele.

V soupisu prací (resp. v PD) je chybně uveden jiný rozměr.

Umístění záhonu bylo přizpůsobeno místní situaci. Upřesnění v soupisu praci (resp. PD) dle tohoto

změnového listu nemá vliv na cenu.

 

 

 

Cena měně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

0,00 Kč 0,00

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,00 Kč Lhůta dle dod č. 1 se nemění: 30.11.2020

Vyjádření autorského dozoru: Podpis autorského dozoru:

Datum: 30.1 1-2020

  Podpis zmocněnce motovitele: Podpis zmocněnce objednatele (TDI):
  

Datum: 30.11.2020 Datum: 30.11.2020 
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Číslo změnového Iistu 7

Datum 30.11.2020

Název stavby Přírodní zahrada u MŠ U Dvoru v Ostravě — Mariánských Horách
 

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

Název objednatele U Dvoru 1255122

709 OOOstrava-Maria'nské Hory

 

Název zhotovitele TOMDA Eu s.r.o.

 

 

  “3' -AD

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzujív souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

- předmět změny:

Položka č. 79 soupisu praci se uplavuje:

Popis: bem změny

Množství: beze změny

Cena: 4ks x190=760

Změna ceny:1 000—760 = 240 Kč

Položka č. 80 soupisu prací se upravuje:

Popis: beze změny

Množství: beze změny

Cena: 2ks x190=380

Změna ceny: 500—380 = 120 Kč

- popis a zdůvodnění změny:

Byly použity keře menšího vzrůstu a počtu výhonů nežje uvedeno v PD

 

 

 

Cena méně prací bez DPH: Cena více prací bez DPH:

- 360 Kč 0,00

Výsledná cena změny bez DPH Nově sjednaná lhůta dokončení dila:

- 360 Kč Lhůta dle dod č. 1 se nemění: 30.11.2020

Vyjádření autorského dozoru: Podpis autorského dozoru:

 

Datum: 30.1 1.2020

  
 

FWG Podpis zmocněnce objednatele (TDI):

Datum: 30.1 1 .2020 Datum: 30.1 1 .2020 
 

 

 



Rekapitulace změny ceny - méněpráce

 

 

 

 

 

Změnový list č. Kč bez DPH Kč vč. DPH Položka č.

1 Termín dokončení 0

2 883,31 1 068,81 12

3 287,70 348,12 3

4 1 038,29 1 256,33 7

5 12 070,00 14 604,70 104

6 0,00 0,00

7 360,00 435,60 78,80

14 639,30 17 713,55

Kč bez DPH DPH Kč vč.DPH

Původní cena 838 999,73 176 189,94 1 015 189,67

Méněpráce 14 639,30 3 074,25 17 713,55

Cena dle dod. č. 2 824 360,43 173 115,69 997 476,12     

Příloha č. 2



 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

Stavba: 20073 Přírodní zahrada v MŠ U Dvoru v Ostravě - Mar. Horách

Zadavatel MŠ U Dvoru IČO:

DIČ:

Zhotovitel: TOMDA EU s.r.o. iČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 745 329,93

PSV 54 030,50

MON 0,00

Vedlejší náklady 6 000,00

Ostatní náklady 19 000,00

Celkem 824 360,43

Rekapitulace daní

Za'klad pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 824 360,43 CZK

Základní DPH 21 % 173 115,69 CZK  
 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem s DPH 997 476,12 CZK

 

 
v Ostravě dne 30.11.2020

 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částl
r

 

Základ pro Základ pro základní

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Číslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlej'í náklady 0,00 25 000,00 5 250,00 30 250,00 3

01 VRN 0,00 25 000,00 5 250,00 30 250,00 3

Stavební objekt 0,00

01 P"'0d"„' zahrada V,Ms U Dvo'" V 0,00 799 360,43 167 865,69 967 226,12 97
Ostrave - Mar. Horach

01 Stavební rozpočet 0,00 799 360,43 167 865,69 967 226,12 97

Celkem za stavbu 0,00 824 360,43 173 115,69 997 476,12 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 10 808,98 1

27 Základy HSV 2 692,56 0

28 Zpevňování hornin a konstrukcí HSV 911,34 0

33 Sloupy a pilíře,stoža'ry,stojky HSV 27 054,90 3

45 Podkladní a vedlejší konstrukce HSV 5 979,71 1

Podkladní vrstvy komunikací a

56 zpevněných ploch HSV 8 426'42 1

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 75 688,23 9

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 38 754,69 5

95.0 Plachta HSV 106 622,00 13

95.1 Vodní prvek HSV 82 705,00 10

95.10 Ostatní pomůcky HSV 18 350,00 2

95.3 Vyvýšené záhony HSV 64 094,50 8

95.4 Vyvýšené záhony HSV 5 000,00 1
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95.5 Dendrofon — zvuková hra HSV 15 000,00 2

95.6 Venkovni tabule HSV 11 500,00 1

95.7 Lavice bez opěradla HSV 20 500,00 2

95.8 Výuka v zahradě HSV 3 860,00 0

95.9 Mobiliář, tech. vybavení HSV 4 250,00 1

99 Staveništni přesun hmot HSV 3 052,32 0

1

W 1e

HSV ZEŠZŠCOVé úpravy terénu - travnaté HSV 47 842,50 6

HSV ztoššgošlelgřgravy terénu - výsadby HSV 23 810,40 3

766 Konstrukce truhlářské PSV 54 030,50 7

VN Vedlejší náklady VN 6 000,00 1

ON Ostatní náklady ON 19 000,00 2

Cena celkem 824 360,43 100  
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